



AIZKRAUKLES NOVADA DOME

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

#LEMUMA_REG_DATUMS#
#SEDES_NR#., .p.

sēdes protokols Nr.

LĒMUMS Nr. #LEMUMA_NUMURS#

Par projekta tālāku virzību un aizņēmuma nemšanu projekta “Publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās” veiksmīgai realizācijai

Aizkraukles novada dome 2023. gada 16. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 819 (sēdes protokols Nr.16., 76. p.) un atbalstīja projekta “Publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās” iesniegšanu un tā virzību dalībai projektu konkursā.

2024. gada 4. jūnijā starp Aizkraukles novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 5.1.1.3/1/23/A/049 “Publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Publiskās ārtelpas attīstīšana Pļaviņu pilsētā, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību, ietverot zaļās infrastruktūras attīstību.

Pēc projekta apstiprināšanas tika veikta projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu iepirkuma procedūra, ID Nr.AND 2025/84, kuras rezultātā Aizkraukles novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par līguma tiesību piešķiršanu SIA “Smart Energy”, ar piedāvāto līgumcenu 433 643, 01 EUR bez PVN un 524 708, 04 EUR ar PVN.

Cenu aptaujas Nr. CA98/1 “Būvuzraudzība objektā “Pļaviņu publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās” līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA “IR & VS” ar piedāvāto līgumcenu 3680,00 EUR bez PVN, 4452, 80 EUR ar PVN.

Autoruzraudzību veiks SIA “BM-projekts” 2000,00 EUR apmērā bez PVN, 2420,00 EUR ar PVN.

Projekta attiecināmās izmaksas, balstoties uz projekta pieteikuma dokumentāciju un iesniegto provizorisko būvdarbu tāmi un saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprināto projekta budžetu noteiktas 251 875, 00 EUR ar PVN apmērā, no kurām ERAF finansējums sastāda 214 093, 75 EUR jeb 85,00 %, bet Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējums – 37 781.25 EUR jeb 15,00 %.

Salīdzinot sākotnēji plānoto un iepirkuma rezultātā noteikto līgumcenu, projekta kopējās būvdarbu izmaksas ir pieaugušas par 272 833,04 EUR jeb 108, 32 %, kas ir būtisks sadārdzinājums. Izmaksu pieaugums saistīts ar to, ka sākotnēji plānotie darbi bija noteikti pēc aptuvenā būvdarbu apjoma novērtējuma, neveicot pietiekamu esošās situācijas izpēti pirms projektēšanas, kā arī ar būvniecības tirgus tendencēm, piegāžu sadārdzinājumu un darba spēka izmaksu palielināšanos.

Nemot vērā pieaugušās kopējās izmaksas, tiek aktualizēta arī projekta finansējuma sadalījuma struktūra. Pie nemainīga ERAF atbalsta apmēra, kas sastāda 214 093,75 EUR, un jaunajām kopējām izmaksām - 524 708, 04 EUR apmērā, mainās finansējuma sadalījuma proporcijas: ERAF līdzfinansējuma īpatsvars – 40, 80%, Pašvaldības līdzfinansējuma īpatsvars – 59, 20 %, līdz ar to pašvaldības līdzfinansējums palielinās līdz 310 614,29 EUR (t.sk., PVN).

Šāda būtiska izmaksu un līdzfinansējuma pieauguma dēļ Aizkraukles novada pašvaldībai nepieciešams aizņēmums Valsts kasē, lai nodrošinātu projekta finanšu plūsmu, savlaicīgi veiktu norēķinus ar būvdarbu izpildītāju un nodrošinātu projekta nepārtrauktību.

Aizņēmuma piešķiršana ir nepieciešama arī, lai izvairītos no riskiem, kas saistīti ar projekta īstenošanas kavējumiem un potenciālām izmaksu korekcijām, nodrošinot kvalitatīvu projekta “Publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās” realizāciju atbilstoši ERAF finansējuma nosacījumiem un līgumā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noteiktajam grafikam.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktu, 10. panta pirmās daļas 21. punktu, likuma “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” 14. panta pirmo daļu un 40. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2. apakšpunktu, ņemot vērā Apvienoto komiteju 15.01.2026. atzinumu, atklāti balsojot: Aizkraukles novada dome **NOLEMJ:**

1. Īstenot projektu Nr. 5.1.1.3/1/23/A/049 “Publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās”, ņemot vērā būvdarbu sadārdzinājumu.
2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 524 708.04, EUR ar PVN apmērā, no kurām ERAF finansējums sastāda 214 093,75 EUR jeb 40,80%, Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 310 614,29 EUR jeb 59,20%.
3. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta “Publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās” veiksmīgai realizācijai 310 614,29 apmērā no Valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 20 (*divdesmit*) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2027. gada janvārim. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt 2026. gadā.
4. Būvuzraudzību 4452,80 EUR apmērā un autoruzraudzību 2420,00 EUR apmērā nodrošināt no pašvaldības budžeta.
5. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Kristai DZENEI sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada domes izpilddirektoram Uldim RIEKSTIŅAM.

#LEMUMA_PARAKSTITAJA1_AMATS#

#LEMUMA_PARAKSTITAJ
A1_VARS#
#LEMUMA_PARAKSTITAJA1_UZ
VARDS#

Noreika