AIZKRAUKLES NOVADA DOME

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

#LEMUMA_REG_DATUMS# sēdes protokols Nr. #SEDES_NR#., .p.

LĒMUMS Nr. #LEMUMA_NUMURS#
Par papildu finansējuma piešķiršanu projekta "Jaunjelgavas kultūras centra pārbūve Jelgavas ielā 31, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā" īstenošanai

Aizkraukles novada pašvaldība īsteno prioritāro investīciju projektu "Jaunjelgavas kultūras centra pārbūve Jelgavas ielā 31, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā" (turpmāk – Projekts), kura mērķis ir nodrošināt kultūras infrastruktūras attīstību, uzlabojot kultūras centra ēkas tehnisko stāvokli, funkcionalitāti un pakalpojumu pieejamību Aizkraukles novada iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanai Aizkraukles novada dome 2025. gada 23. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2025/614 un 2026. gada 26. februārī lēmumu Nr. 2026/91 par prioritārā aizņēmuma ņemšanu paredzot Projekta īstenošanu un nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.

Pamatojoties uz atklāta konkursa "Jaunjelgavas kultūras centra pārbūve Jelgavas ielā 31, Jaunjelgava, Aizkraukles novads" (iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2025/49) rezultātiem, 2025. gada 9. decembrī starp Aizkraukles novada pašvaldību un SIA "LC Būve", reģistrācijas Nr. 40003038782, noslēgts būvniecības līgums Nr. 6.2/2025/252 par Jaunjelgavas kultūras centra pārbūves būvdarbu veikšanu.

Būvdarbu izpildes laikā konstatētas būvprojekta risinājumu neatbilstības faktiskajai situācijai objektā, kā rezultātā radusies nepieciešamība veikt sākotnēji neparedzētus un papildu būvdarbus. Konstatētie apstākļi un nepieciešamās darbu izmaiņas dokumentētas faktu konstatācijas aktos Nr. 1, Nr. 2, Nr. 5 un Nr. 6, kā arī darbu daudzumu izmaiņu aktā Nr. 1.

Papildu būvdarbu veikšana ir tehnoloģiski un funkcionāli saistīta ar sākotnēji paredzētajiem būvdarbiem un nepieciešama būvprojekta risinājumu pilnīgai īstenošanai, nodrošinot būvdarbu pabeigšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā.

Saskaņā ar būvuzņēmēja 2026. gada 27. augusta iesniegumu un sagatavoto darbu daudzumu izmaiņu aktu papildu un izmaiņu darbu kopējā vērtība ir 161 962,39 EUR bez PVN, tai skaitā 92 738,91 EUR bez PVN paredzēts segt no būvniecības līgumā noteiktās pasūtītāja finanšu rezerves, savukārt 69 223,48 EUR bez PVN veido būvniecības līgumcenas palielinājumu.

Pēc plānoto grozījumu veikšanas būvniecības līguma kopējā summa būs 2 016 740,51 EUR bez PVN, jeb 2 440 256,02 EUR ar PVN.

Ņemot vērā konstatētos apstākļus, nepieciešams nodrošināt papildu finansējumu Projekta īstenošanai, lai segtu ar būvdarbu izmaiņām saistītās izmaksas un nodrošinātu būvniecības līgumā paredzēto saistību izpildi.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu un 10. panta pirmās daļas 21. punktu, Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 7.pantu un 28.pantu, ņemot vērā Aizkraukles novada domes Finanšu un attīstības jautājumu komitejas 15.10.2026. atzinumu, atklāti balsojot, Aizkraukles novada dome **NOLEMJ:**

1. Atbalstīt papildu finansējuma 69 223,48 EUR bez PVN apmērā piešķiršanu prioritārā investīciju projekta "Jaunjelgavas kultūras centra pārbūve Jelgavas ielā 31, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā" īstenošanai, lai segtu būvniecības līguma Nr. 6.2/2025/252 līgumcenas palielinājumu.
2. Noteikt, ka pēc būvniecības līguma grozījumiem kopējā līguma summa ir 2 016 740,51 EUR bez PVN, jeb 2 440 256,02 EUR ar PVN.
3. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt šā lēmuma 1. punktā noteiktā papildu finansējuma plānošanu pašvaldības 2027. gada budžetā.

4. Pilnvarot Aizkraukles novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku Daini VINGRI pēc finansējuma nodrošināšanas un līguma grozījumu tiesiskuma izvērtēšanas noslēgt vienošanos ar SIA "LC Būve" par būvniecības līguma Nr. 6.2/2025/252 grozījumiem.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim RIEKSTIŅAM.

#LEMUMA_PARAKSTITAJA1_AMATS#

#LEMUMA_PARAKSTITAJA1_VARDS#
#LEMUMA_PARAKSTITAJA1_UZVARDS#

Noreika