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Aizkrauklē  

30.03.2022.        ārkārtas sēdes protokols Nr.7., 2.p.  

LĒMUMS Nr.184 

Par grozījumiem  

Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.marta lēmumā Nr.137 (protokols Nr. 6., 19.p.)  

“ Par aizņēmuma ņemšanu projekta 

 ”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana” īstenošanai”          

 

Ar Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.marta sēdes lēmumu Nr.137 nolemts ņemt vidēja 

termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts Kases aktuālo aizdevumu gada procentu likmi investīciju 

projektam ”Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana” 253 793.00 EUR 

(divi  simti  piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 00 centi), un papildu 

nodrošināt Aizkraukles novada domes līdzfinansējumu 15%, t.i. 44 787.00 EUR 

(četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, 00 centi), kopējā projekta 

realizācijas summa 298 580.00 EUR (divi  simti  deviņdesmit  astoņi  tūkstoši pieci simti 

astoņdesmit euro, 00 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, autoruzraudzības un 

būvuzraudzības izmaksas. 

2022.gada 29.martā  Aizkraukles novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību  „BUILDIMPEKS”, Reģ. Nr.40103376961, adrese: Rīga, Ieriķu iela 15 k-2, LV-1084, 

iesniegums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 29.03.2022. Nr.2.1.2/IeKS/22/10) 

līgumcenas pārskatīšanu un būvdarbu apturēšanu Līgumā Nr.6.2/21/5 (“Par Daugavas pastaigu un 

izziņas takas izbūve un atjaunošana”), (turpmāk tekstā – Iepirkuma līgums), kurā tiek sniegta 

informācija par objektīvi būtiskiem apstākļiem, kas šobrīd ir atklājušies būvniecības nozarē un var 

neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi. 

Iepirkuma līguma 10.nodaļā paredzēti līguma grozīšanas noteikumi, nosakot, ka secīgi veiktu 

Līguma grozījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 15 procentus no līgumcenas. 

Pēc SIA "BUILDIMPEKS” veiktajiem aprēķiniem, lai pabeigtu iesāktos būvdarbus, 

nepieciešams papildus finansējums 66 537.37 EUR (sešdesmit seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit 

septiņi euro un 37 centi) apmērā. Atlikušo Darbu vērtība sastāda 282 478.02 EUR 

(divi  simti  astoņdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro un 02 centi), bet, ņemot 

vērā šī brīža tirgus cenas, atlikušo Darbu vērtība ar esošo sadārdzinājumu sastāda 349 015.39 EUR 

(trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši piecpadsmit euro un 39 centi). Atlikusī maksājamā summa 

veidojas 298 973.40 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro 

un 40 centi). 

Tādējādi veidojas, ka darbu pabeigšanai pašvaldībai nepieciešami 361 060.97 EUR 

(trīs simti  sešdesmit viens tūkstotis sešdesmit euro, 97 centi), tai skaitā pievienotās vērtības 

nodoklis.  

Līguma summas palielinājums  saistīts ar iepriekš neparedzamiem apstākļiem. Saskaņā ar 

Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu karadarbība Ukrainā, kā arī  cenu straujš pieaugums, 

preču un būvmateriālu  nepieejamība ģeopolitiskās situācijas un pasaulē esošo norišu sakarā ir 

uzskatāmi par apstākļiem, ko pasūtītājs nevarēja paredzēt. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 6.punktu, 

Aizkraukles novada attīstības programmas 2021.-2028.gadam Investīciju plāna 60-2.punktu 

“Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana”, ar Ministru kabineta 2022.gada  

22.februāra noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai”, atklāti balsojot: ar 13 balsīm “Par” (Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Dāvis 
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KALNIŅŠ, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS, Anita OSTROVSKA, Zane ROMANOVA, Uģis 

RUBENIS, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Einārs 

ZĒBERGS), “Pret” - nav, “Atturas” - nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt Aizkraukles novada domes 2022.gada 17.marta lēmumā Nr.137 

(protokols Nr.6., 19.p.) “Par aizņēmuma ņemšanu projekta ”Daugavas pastaigu un izziņas 

takas izbūve un atjaunošana” īstenošanai” (turpmāk tekstā – Lēmums) šādu grozījumu:  

1.1. aizstāt lēmuma 2.punktā skaitli un vārdus: “253 793.00 EUR 

(divi simti piecdesmit  trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 00 centi)” ar 

skaitli un vārdiem:“ 306 901.82 EUR (trīs simti seši tūkstoši deviņi simti viens euro 

un 82 centi)”; 

1.2. aizstāt lēmuma 2.1.punktā skaitli un vārdus: “253 793.00 EUR 

(divi  simti  piecdesmit  trīs  tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 00 centi)” ar 

skaitli un vārdiem: “306 901.82 EUR (trīs simti seši tūkstoši deviņi simti viens euro 

un 82 centi)”; 

1.3. aizstāt lēmuma 3.punktā skaitli un vārdus: “44 787.00 EUR 

(četrdesmit  četri  tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, 00 centi)” ar skaitli 

un vārdiem: “54 159.15 EUR (piecdesmit četri tūkstoši simt piecdesmit deviņi euro 

un 15 centi)”. 

2. Papildināt Lēmumu ar 31.punktu un izteikt šādā redakcijā:  

“31. Aizkraukles novada 2022.gada budžetā paredzēt būvuzraudzības un autoruzraudzības 

izmaksas 18 029.00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divdesmit deviņi euro un 00 centi).” 

 

Pielikumā: 2022.gada 29.marta sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „BULDIMPEKS” vēstule 

Nr.42 uz 6 lp. 

 

 

 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētājs 

 
L.Līdums 

 

 

 


