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Aizkrauklē  

16.09.2021.         sēdes protokols Nr.11., 17.p.  

LĒMUMS Nr. 172 

Par papildus finansējuma piešķiršanu  

projekta “Kopmītņu ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz 

daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru” realizācijai          
 

Aizkraukles novada dome izskatīja Kokneses apvienības pārvaldes vadītāja funkciju 

izpildītāja Ilmāra KLAUŽA informāciju par nepieciešamo papildus finansējumu projektam 

“Kopmītņu ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz daudzfunkcionālu sociālo 

pakalpojumu centru”. Papildus izdevumi radušies sakarā ar neparedzētiem papildus darbiem  

Nepieciešamais papildus finansējums 17923,35 euro (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit 

trīs euro, 35 centi), t.sk. PVN. 

Ar Kokneses novada domes 2019.gada 27.novembra lēmumu Nr.5 (protokols Nr.15) 

apstiprināts Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam Investīciju plāns  

2020.- 2026.gadam, kura ietvaros paredzēts investīciju projekts “Kopmītņu ēkas vienkāršota 

atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru”.  

Kokneses novada dome 2021.gada 27.janvārī (lēmums Nr.1) nolēma, ka Kokneses novada 

prioritārs investīciju projekts, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam,  ir 

Daudzfunkcionālā  sociālo pakalpojumu centra izveide Kokneses novada Bebru pagastā.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 05.05.2021.sniedza pozitīvu atzinumu 

prioritāram investīciju projektam “Kopmītņu ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida 

maiņu uz daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru”, par kopējo aizdevuma summu līdz  

400 000 euro. 2021.gada 7.jūlijā noslēgts līgums Nr.A2-1-21-369 ar Valsts Kasi par aizņēmumu 

projekta “Kopmītņu ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz daudzfunkcionālu 

sociālo pakalpojumu centru” realizācijai  362 506 euro apmērā, t.sk. būvdarbiem 358 706 euro. 

Pabeidzot projekta iepirkuma procedūru, projekta būvniecības darbu realizācijai 2021.gada 

18.maijā tika noslēgts līgums Nr.32.1-6./21/158-LI (turpmāk – Līgums) ar Būvuzņēmēju SIA  

"RL būves" (turpmāk – Būvuzņēmējs) par summu 296 451.19 euro, kopā ar PVN 358705.94 euro. 

Līguma izpildes termiņš paredzēts līdz 2021.gada 15.decembrim. 

Uzsākot būvdarbus objektā, Būvuzņēmējs atklāja apstākļus, ko iepriekš Pasūtītājs nevarēja 

paredzēt un kas nebija norādīti sākotnējā tehniskās apsekošanas atzinumā un tehniskajā projektā. 

Rezultātā, pamatojoties uz Būvuzņēmēja 2021.gada 24.augusta iesniegumu (reģistrēts Kokneses 

apvienības pārvaldē 30.08.2021., Nr.2.1-10/21/244, 2021.augusta 23.augusta konstatācijas aktu 
Nr.RLB-2-21secināts, ka ir nepieciešams veikt papildus iepriekš neparedzētus darbus un iegādāties 

materiālus, lai varētu turpināt uzsāktos būvdarbus.  

Saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto Aktu par darbu daudzumu izmaiņām un papildus darbu 

būvniecības tāmi papildus nepieciešamais finansējums ir 17923.35 euro (septiņpadsmit tūkstoši 

deviņi simti divdesmit trīs euro 35 centi)   t.sk. PVN 3110.66 euro (trīs tūkstoši viens simts desmit 

euro 66 centi). Līgumcenas izmaiņas veicamas saskaņā ar Līguma 6.5 punktā un 10.nodaļā noteikto 

kārtību. Plānotais Līgumcenas pieaugums ir 4.8 %, kas ir pieļaujams saskaņā ar Līgumu. 

Secināts, ka saskaņā ar konstatācijas aktu Būvuzņēmēja iesniegumā norādītie papildus 

neparedzētie darbi ir būtiski nepieciešami Līguma izpildei un tie ir apstākļi, ko ne Būvuzņēmējs, ne 

Pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Aizkraukles novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija 

saistošo noteikumu Nr.2021/1 “Aizkraukles novada pašvaldības nolikums” 4.punktu, 30.5. un 

59.1.apakšpunktu un 62.punktu, ņemot vērā Aizkraukles novada domes Finanšu un 
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tautsaimniecības komitejas 09.09.2021. atzinumu, atklāti balsojot:  ar 15 balsīm “Par” (Jānis Sarmis 

Bajinskis, Mārtiņš Daģis, Uldis Dzērve, Gatis Gūtmanis, Dāvis Kalniņš, Leons Līdums, Aigars 

Lukss, Anita Ostrovska, Zane Romanova, Uģis Rubenis, Arvis Upīts, Evija Vectirāne, Dainis 

Vingris, Andris Zālītis, Einārs Zēbergs), “Pret”- nav, “Atturas”- nav, Aizkraukles  novada dome 

NOLEMJ:  

1.  Piešķirt projekta “Kopmītņu ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz 

daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru” nepieciešamo papildus finansējumu 17923,35 

euro (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs euro 35 centi) , t.sk. PVN, papilddarbu 

finansēšanai. 

2.  Nepieciešamo finansējumu piešķirt no Kokneses apvienības pārvaldes 2021.gada budžeta 

līdzekļiem,  no  ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdales par 2020.gadu. 

3.  Uzdot Kokneses apvienības pārvaldes juristei Ligitai KRONENTĀLEI atbilstoši Līguma 

nosacījumiem sagatavot grozījumus 2021.gada 18.maija līgumā Nr.32.1-6./21/158-LI 

“Kopmītņu ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz daudzfunkcionālu 

sociālo pakalpojumu centru”, iekļaujot papildus finansējumu, veicamos darbus. 

4.  Uzdot pašvaldības izpilddirektoram parakstīt grozījumus pie 2021.gada 18.maija līgumā 

Nr.32.1-6./21/158-LI “Kopmītņu ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz 

daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru” 

5.  Atbildīgo personu par lēmuma izpildi nozīmēt Kokneses apvienības pārvaldes vadītāja 

funkciju izpildītāju Ilmāru KLAUŽU. 

 

 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētājs  

Šis dokuments ir elektroniski 

parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu un satur laika zīmogu 

L.Līdums 

 

 

   

 

 

 


