



AIZKRAUKLES NOVADA DOME

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

#LEMUMA_REG_DATUMS#

sēdes protokols Nr. ., .p.

LĒMUMS Nr. #LEMUMA_NUMURS#

Par 2023.gada prioritārā investīciju projekta

**“Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai
Pļaviņās, Aizkraukles novadā” īstenošanu daļā**

Aizkraukles novada dome (turpmāk – Dome) 2023.gada 20.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.244 (sēdes protokols Nr.5., 27.p.) “Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā” īstenošanai”.

Dome 2023.gada 20. jūlijā pieņēma lēmumu Nr.454 (sēdes protokols Nr.8., 18.p.) “Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 2023.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.244 (sēdes protokols Nr.5., 27.p.) “Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā” īstenošanai”, precizējot investīciju projekta “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā” īstenošanas kopējo summu, kas tika apstiprināta 1 450 965.26 EUR (*viens miljons četri simti piecdesmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro un 26 centi*) apmērā, precizējot aizņēmuma summu Valsts kasē, kas tika apstiprināta 1 233 320.47 EUR (*viens miljons divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 47 centi*) apmērā, precizējot aizņēmuma līdzfinansējuma summu, kas ir 15 % apmērā no kopējām projekta būvniecības izmaksām, kas apstiprināta 217 644.79 EUR (*divi simti septiņpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro un 79 centi*) apmērā, Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžetā 2023.gadā paredzot līdzfinansējumu 53726.25 EUR apmērā, 2024.gadā paredzot līdzfinansējumu 80352.90 EUR apmērā, 2025.gadā paredzot līdzfinansējumu 83565.64 EUR apmērā.

Satiksmes ministrija izvērtēja un atbalstīja pašvaldības iesniegto investīciju projekta pieteikumu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 23.maija rīkojumā Nr.275 “Par Satiksmes ministrijas atzinuma sniegšanu par pašvaldību iesniegtajiem ceļu būvniecības projektiem aizņēmuma saņemšanai” noteikto kārtību un kritērijiem.

Pašvaldība vērsās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, iesniedzot aizņēmuma pieprasījumu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 2023.gada 11.augustā starp pašvaldību un Valsts kasi tika noslēgts aizdevuma līgums, nosakot aizdevuma summu 1 233 320,00 EUR (*viens miljons divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00 centi*) apmērā, nosakot aizdevuma izsniegšanas beigu termiņu - 2025.gada 30.decembri un aizdevuma atmaksas beigu termiņu - 2043.gada 20.jūliju.

2023.gada 17.augustā saņemts atteikums no uzvarētāja pretendenta SIA “IV 2”, reģ. Nr. 40203336876, parakstīt līgumus iepirkumā ar identifikācijas Nr. AND 2023/28 “Būvuzraudzība Aizkraukles novada ceļu pārbūvei un atjaunošanai” daļai Nr.2 “Būvuzraudzība Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Odzienes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā” un daļai Nr.3 “Būvuzraudzība Daugavas ielas posma pārbūve no Odzienes ielas līdz Upes ielai Pļaviņās Aizkraukles novadā”, ņemot vērā būvuzraugu noslogotību citos būvobjektos.

2023.gada 1.septembrī saņemts atteikums no uzvarētāja pretendenta SIA “VIONA”, Reģ. Nr. 40103151330, parakstīt līgumus iepirkumā ar identifikācijas Nr. AND 2023/20 “Asfalta seguma ceļu pārbūve un jauna ceļa izbūve Aizkraukles novadā” par būvdarbiem daļai Nr.1 “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Odzienes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā” un daļai Nr.2

“Daugavas ielas posma pārbūve no Odzienes ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā”, ņemot vērā noslogotību un darba spēka trūkumu.

Izvēloties slēgt līgumus ar nākamajiem pretendentiem iepirkumā ar identifikācijas Nr.AND 2023/28 daļai Nr.2 un daļai Nr.3, kopējās būvuzraudzības izmaksas sadārdzināsies no 14 907.20 EUR uz 21 477.50 EUR ar PVN, veidojot sadārdzinājumu par 6 570.30 EUR.

Izvēloties slēgt līgumus ar nākamajiem pretendentiem iepirkumā ar identifikācijas Nr.AND 2023/20 daļai Nr.1 un daļai Nr.2, kopējās būvdarbu izmaksas palielināsies no 1 434 182.56 EUR uz 1 997 498.22 EUR ar PVN, veidojot sadārdzinājumu par 563 315.66 EUR.

Jaunās kopējās būvniecības izmaksas, kas sastāv no autoruzraudzības 1 875.50 EUR (*viens tūkstošis astoņi simti septiņdesmit pieci euro un 50 centi*) ar PVN apmērā ar PVN, būvuzraudzības 21 477.50 EUR (*divdesmit viens tūkstošis četri simti septiņdesmit septiņi euro un 50 centi*) apmērā ar PVN un būvdarbiem 1 997 498.22 EUR (*viens miljons deviņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro un 22 centi*) apmērā ar PVN, sastāda 2 020 851.22 EUR (*divi miljoni divdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro un 22 centi*) ar PVN, veidojot sadārdzinājumu par 569 885.96 EUR (*pieci simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro un 96 centi*).

Lai īstenotu investīciju projektu “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā”, ņemot vērā augstāk minētās sadārdzinājuma izmaksas, nepieciešams aizņēmums Valsts kasē prioritārā investīciju projekta “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā” īstenošanai daļā. Prioritārā investīciju projekta daļā iekļaut sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi posmā no Odzienes ielas līdz Upes ielai, ūdensapgādes un lietus kanalizācijas tīklu izbūvi visā pārbūvējamā posma garumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Investīciju projekts “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā” atbilst Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2034.gadam un Aizkraukles novada attīstības programmas 2022. - 2028.gadam 215.punktam (apstiprināta 2022.gada 9.septembrī lēmums Nr.569 (protokols Nr.18., 6.p.) un nodrošina lietderīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomās funkciju izpildei atbilstoši Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktam.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” 36.panta pirmās daļas 8.punktu, Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, 10.panta pirmās daļas 21.punktu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, atklāti balsojot: Aizkraukles novada dome **NOLEMJ**:

1. Apstiprināt investīciju projekta “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā” īstenošanu par kopējo summu 2 020 851.22 EUR (*divi miljoni divdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens euro un 22 centi*) ar PVN apmērā.
2. Apstiprināt 2023.gada prioritārā investīciju projekta “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā” īstenošanu daļā, izbūvējot sadzīves kanalizācijas tīklu posmā no Odzienes ielas līdz Upes ielai, izbūvējot ūdensapgādes un lietus kanalizācijas tīklu visā pārbūvējamā posma garumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām par kopējo būvdarbu un būvuzraudzības izmaksu summu 569 885.96 EUR (*pieci simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro un 96 centi*).
3. Piešķirt Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējumu 91 067.65 EUR (*deviņdesmit viens tūkstošis sešdesmit septiņi euro un 65 centi*) prioritārā investīciju projekta “Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā” īstenošanai daļā, par šo summu palielinot ieņēmumus par zemes, meža īpašuma pārdošanu.
4. Ņemt aizņēmumu būvdarbu izmaksu segšanai 478 818.31 EUR (*četri simti septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro, 31centi*) apmērā uz 20 (*divdesmit*) gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2025.gada janvārim.

5. Aizdevuma pamatsummas un kredīta procentu nomaksu garantēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Aizņēmumu izņemt vidējā termiņā.
6. Aizņēmuma līdzfinansējumu 84 497.35 EUR (*astoņdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi euro, 35 centi*) garantēt no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta, 2023. gadā paredzot līdzfinansējumu 4 000 EUR apmērā, 2024.gadā paredzot līdzfinansējumu 80497.35 EUR apmērā.
7. Būvuzraudzības izmaksas 6 570.30 EUR (*seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro un 30 centi*) apmērā garantēt no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta, 2023.gadā paredzot finansējumu līdz 2000 EUR apmērā, 2024.gadā paredzot finansējumu līdz 4570.30 EUR apmērā.
8. Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Finanšu nodaļas vadītājai Kristai DZENEI sagatavot nepieciešamo investīciju projekta pieteikumu iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.
9. Atbildīgo personu par lēmuma izpildi noteikt Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi RIEKSTIŅU.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums