

**15.03.2013.**

**Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana**

„Jaunceltnes ielas posma rekonstrukcijas būvdarbi” – tā kā šajā objektā visi būvdarbi ir pabeigti, tad šo objektu 25.01.2013. nodeva ekspluatācijā. Arī objektā „Maurēnu ielas izbūve” būvdarbi ir pabeigti un 07.02.2013. tas tika nodots ekspluatācijā. Savukārt objekts „Mežaparka teritorijas labiekārtošana” tika nodots ekspluatācijā 21.12.2012.

Ņemot vērā projektā paredzētās aktivitātes un paveiktos darbus, var secināt, ka projekts tuvojas noslēgumam. Ir atlicis pabeigt objektu „Kvartālu iekšpagalmu brauktuvju, ietvju un autostāvvietu un labiekārtojuma elementu atjaunošana un ierīkošana, Sprīdīša ielas posma rekonstrukcija.”. Lai pabeigtu atlikušos būvdarbus, ir nepieciešami labvēlīgi laika apstākļi. Iestājoties šādam laikam, būvdarbi tiks turpināti. Pašreiz turpinās tehnoloģiskais pārtraukums.