

APSTIPRINĀTS  
ar Aizkraukles novada domes  
2021.gada 17.novembra  
lēmumu Nr.**472** (protokols Nr.18., 29.p.)

AKTUALIZĒTS  
ar Aizkraukles novada domes  
2022.gada 17.februāra  
lēmumu Nr.**52** (protokols Nr.4., 1.p.)

ar Aizkraukles novada domes  
2022.gada 10.marta  
ārkārtas sēdes lēmumu Nr.**117** (protokols Nr.5., 2.p.)

ar Aizkraukles novada domes  
2022.gada 23.maija  
ārkārtas sēdes lēmumu Nr.**356** (protokols Nr.12., 1.p.)

ar Aizkraukles novada domes  
2022.gada 1.jūnija



## AIZKRAUKLES NOVADA

### ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021. – 2028.GADAM

#### Investīciju plāns



ar Aizkraukles novada domes  
2023.gada 20.aprīļa  
sēdes lēmumu Nr.236 (protokols Nr.5, 19.p.)

ar Aizkraukles novada domes  
2023.gada 20.jūlija  
sēdes lēmumu Nr.448 (protokols Nr.8, 12.p.)

ar Aizkraukles novada domes  
2023.gada 21.septembra  
sēdes lēmumu Nr.650 (protokols Nr.11., 72.p.)

ar Aizkraukles novada domes  
2023.gada 19.oktobra  
sēdes lēmumu Nr.735 (protokols Nr.13., 76.p.)

ar Aizkraukles novada domes  
2023.gada 16.novembra  
sēdes lēmumu Nr.818 (protokols Nr.16., 75.p.)

ar Aizkraukles novada domes  
2024.gada 21.marta  
sēdes lēmumu Nr.155 (protokols Nr.3., 15.p.)

ar Aizkraukles novada domes  
2024.gada 16.maija  
sēdes lēmumu Nr.339 (protokols Nr.5., 10.p.)

ar Aizkraukles novada domes  
2024.gada 19.septembra  
sēdes lēmumu Nr.734 (protokols Nr.13., 73.p.)

ar Aizkraukles novada domes  
2024.gada 19.decembra  
sēdes lēmumu Nr.921(protokols Nr. sēdes protokols Nr.20., 25.p)

ar Aizkraukles novada domes  
2025.gada 21.marta  
sēdes lēmumu Nr.2025/121 (protokols Nr.4., 4.p.)  
ar Aizkraukles novada domes  
2025.gada 17.aprīļa  
sēdes lēmumu Nr.2025/245 (protokols Nr.5., 24.p.)  
ar Aizkraukles novada domes  
2025.gada 24.jūlija  
sēdes lēmumu Nr.2025/416 (protokols Nr.11., 6. p.)  
ar Aizkraukles novada domes  
2025. gada 25. septembra  
sēdes lēmumu Nr.2025/517 (protokols Nr.15, 6.p.)  
ar Aizkraukles novada domes  
2025. gada 20. novembra  
sēdes lēmumu Nr.2025/672 (protokols Nr.18., 11. p.)  
ar Aizkraukles novada domes  
2026. gada 22. janvāra  
sēdes lēmumu Nr.2026/16 (protokols Nr.2., 14. p.)  
ar Aizkraukles novada domes  
2026. gada 26. februāra  
sēdes lēmumu Nr.**2026/90** (protokols Nr. 3., 6. p.)

## INVESTĪCIJU PLĀNS

Attīstības programmas Investīciju plāns ietver nozīmīgākās Aizkraukles novada pašvaldības investīcijas. Investīciju plānā ietverti ieguldījumi laika posmā no 2021. līdz 2028.gadam, kuri nepieciešami, lai realizētu Stratēģiskajā daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus un Rīcības plānā iekļautos pasākumus/aktivitātes.

Investīciju plāns sastāv no:

- novada kopprojektiem – projekti, kuru īstenošana ietver visu novada teritoriju;
- Aizkraukles novadā ietilpstošo pilsētu un pagastu teritorijās īstenojamajiem investīciju projektiem;
- projektiem, kuri Aizkraukles novadā tiks realizēti finansējuma piesaistes gadījumā.

Investīciju plāns ietver šādu informāciju:

- projekta nosaukumu;
- projekta īstenošanas teritorija;
- indikatīvas projekta izmaksas un finansējuma avoti;
- plānotais projekta īstenošanas termiņš;
- plānotie projekta darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji;
- projekta pamatojums – atbilstība vidēja termiņa rīcības virzienu uzdevumiem;
- atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu/sadarbības partnerus.

Vismaz reizi gadā pašvaldībai jāaktualizē Investīciju plāns, ievērojot tā izpildi un ikgadējo apstiprināto pašvaldības budžetu. Aktualizētais Investīciju plāns tiek apstiprināts ar Aizkraukles novada pašvaldības domes lēmumu.

**Jaunveidojamā Aizkraukles novada kopprojekti, kuru īstenošana ietver vairāku esošo novadu teritorijas**

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                                                  | Projekta nosaukums                                                                                                                   | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                       |                                                                                                                                      |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 1   | Ceļi, ielas, tilti, laukumi                                           |                                                                                                                                      |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 1.1 | VTP5/RV<br><br>5.1.                                                   | “Dubultās virsmas apstrāde ceļam “Bitēni – Kalna Baloži, Lipši - Lazdas, Vecā šoseja- Kaplava” Kokneses pagasts, Aizkraukles novads” | 953 447.57                          | 143 017.14          | 0                                    | 810 430.44             | 2026- 2028                | 1. Bitēni–Kalna Baloži ceļa posma 3.5 km garumā līdz Kokneses pagasta robežai dubultās virsmas apstrāde.<br>2. Lakši-Lazdas ceļa posma virsmas dubultā apstrāde.<br><br>Greiderējamās virskārtas atjaunošana, transporta nestspējas palielināšana pavasara atkušņu laikā, ceļmalas grāvju profilēšana un izskalojumu novēršana. | Attīstības nodaļa, KAP                           |
| 2   | Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi             |                                                                                                                                      |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|     |                                                                       |                                                                                                                                      |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 3   | Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība |                                                                                                                                      |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 1   | VTP1/RV<br>1.2.                                                       | Materiāltechnisko un mācību līdzekļu bāzes papildināšana saskaņā ar kompetencēs balstītā mācību                                      | 300 000                             | x                   | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Interaktīvo ekrānu, datortehnikas iegāde, materiāltechnisko un mācību līdzekļu bāzes papildināšana saskaņā ar kompetencēs balstītā mācību satura prasībām, projektoru nomaiņa.                                                                                                                                                  | Izglītības pārvalde                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                   |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|     |                      | satura prasībām, nodrošinot ilgtspējīgas izglītības pieeju        |                                     |                     |                                      |                        |                           | Veicināta pakāpeniska kompetenču pieejas vispārējās izglītības saturā ieviešana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 2   | VTP1/RV 1.3.         | Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | 42 000                              | 0                   | x                                    | 0                      | 2021–2028                 | Nodrošināti karjeras konsultanti novada skolās.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Izglītības pārvalde                              |
| 3   | VTP1/RV 1.3.         | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai            | 163 446                             | 0                   | x                                    | 0                      | 2021–2028                 | Projekta īstenošanas rezultātā Aizkraukles novada 9 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviešas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individualizētas pieejas mācību sasniegumu veicināšanai. Nodrošināta izglītības pakalpojumu daudzveidība, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. | Izglītības pārvalde                              |
| 4   | VTP1/RV 1.3.         | Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai        | 450 000                             | 0                   | x                                    | 0                      | 2021–2028                 | Samazināta priekšlaicīgu mācību pārtraukšana skolēniem no 1. līdz 12.klasei. Mācību satura pilnveidošana (individualizētas nodarbības), ārpusstundu pasākumu organizēšana vispārīzglītojošo skolu skolēniem, kuriem ir                                                                                                                                                                                                                | Izglītības pārvalde                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                       | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                            | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                          |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|     |                      |                                          |                                     |                     |                                      |                        |                           | grūtības mācībās un kuri saņem konsultācijas pēc individuālo plānu apstiprināšanas.                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 5   | VTP1/RV 1.3.         | Programma "Latvijas skolas soma"         | 82 320                              | 0                   |                                      | x                      | 2021–2028                 | Skolēni iepazīst Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzina Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. | Izglītības pārvalde                              |
| 6   | VTP1/RV 1.6.         | Projekts "Proti un dari"                 | 300 000                             | 0                   | x                                    | 0                      | 2021–2028                 | Iesaistīti mērķa grupas jaunieši izglītībā, nodarbinātībā, nevalstiskā sektora un jauniešu centra darbībā.                                                                                                                                                                         | Attīstības nodaļa                                |
| 7   | VTP1/RV 1.6.         | Jaunatnes politikas īstenošanas projekti | 100 000                             | x                   | x                                    | 0                      | 2021–2028                 | Jaunatnes jomas kvalitātes un kapacitātes celšana, jaunatnes jomas aktivitāšu nodrošināšana, brīvā laika telpu izveidošana un labiekārtošana novadā. Eiropas Solidaritātes korpusa Eiropas Solidaritātes projekts "ViedDaris" Nr. 2024-3-LV02-ESC30-SOL 000268163".                | Interesu izglītības centrs                       |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                                                                       | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                                                          |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 8   | VTP1/RV 1.6.         | Mūžizglītības koncepcijas izstrāde un pasākumu īstenošana                                                                                                | 100 000                             | x                   | x                                    | 0                      | 2022–2028                 | Izstrādāta mūžizglītības koncepcija. Nodrošināta kvalitatīva un dažādām sabiedrības mērķa grupām pieejama izglītības sistēma novadā, paplašinot visu indivīdu iespējas izglīties un profesionāli pilnveidoties. Kvalifikācijas paaugstināšana, labās prakses piemēru pārņemšana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Interesu izglītības centrs                       |
| 8.1 | VTP1/RV1.1, RV1.2,   | Mācību vides pilnveide un infrastruktūras attīstība Kokneses pamatskolā – attīstības centrā kvalitatīvas un mūsdienīgas speciālās izglītības īstenošanai | 518 440                             | 77 766              | 440 674                              | 0                      | 2024-2029                 | Veicināta pašvaldības attīstība, pilnveidota speciālās izglītības iestādes mācību vide, infrastruktūra, materiāltehniskais nodrošinājums, ceļot speciālās izglītības iestādes kapacitāti kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Kokneses pamatskolā – attīstības centrā, atjaunots sporta laukums nodrošināta vides pieejamība, ierīkoti kāpņu pacelāji skolas un internāta ēkās, ierīkoti sanitārie mezgli mācību priekšmetu telpās, atjaunotas mācību klases, izveidota ergonomiska mācību vide, uzlabots mācību telpu materiāltehniskais nodrošinājums. Atjaunotas internāta telpas, pilnveidots |                                                  |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                            | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                               |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|     |                      |                                                                               |                                     |                     |                                      |                        |                           | materiāltehniskais nodrošinājums, sakārtoti iekšējie inženiertīkli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 8.2 | VTP1/RV1.1, RV1.2    | Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Aizkraukles novadā | 5 327 924.03                        | 924 681.03          | 4 403 243                            | 0                      | 2024-2026                 | Aizkraukles novadā sakārtots izglītības iestāžu tīkls saskaņā ar pašvaldības lēmumu par izglītības iestāžu tīkla reorganizāciju. Veicināta pašvaldības attīstība, pilnveidota izglītības iestāžu mācību vide, infrastruktūra, materiāltehniskais nodrošinājums, ceļot izglītības iestādes kapacitāti kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Darbības - atjaunotas mācību telpas , izveidota ergonomiska mācību vide. Ieviesti inovatīvi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi. |                                                  |
| 8.3 | VTP1/RV1.2           | Transporta iegāde skolēnu pārvadāšanai Aizkraukles novada vajadzībām          | 1 159 143.70                        | 1 159 143.70        | 0                                    | 0                      | 2025-2026                 | Aizkraukles novadā skolēnu pārvadāšanai iegādāti 9 jauni M3 kategorijas autobusi, no tiem:<br>2 autobusi ar 22 pasažieru sēdvietām Neretas apvienības pārvaldes vajadzībām;<br>3 autobusi ar 22 pasažieru sēdvietām Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vajadzībām;                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                                                | Projekta nosaukums                                                                                                                                                                     | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                     |                     |                                      |                        |                           | 1 autobuss 22 pasažieru sēdvietām Kokneses apvienības pārvaldes vajadzībām;<br>1 autobuss 22 pasažieru sēdvietām Skrīveru pagasta pārvaldes vajadzībām;<br>1 autobuss 28 pasažieru sēdvietām Pļaviņu apvienības pārvaldes vajadzībām;<br>1 autobuss 28 pasažieru sēdvietām Aizkraukles pilsētas vajadzībām;                                                        |                                                  |
| 4   | Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība |                                                                                                                                                                                        |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 8.4 | VTP 2/RV2.3/R V2.4                                                  | Multimediālas izrādes kā instruments sociālās nevienlīdzības mazināšanai un vietējo kopienu kultūras identitātes stiprināšanā, iesaistot sabiedrību jaunu kultūras pakalpojumu izveidē | 750 000.00                          | 112 500.00          | 637 500 .00                          |                        | 2026-2029                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>radošās darbnīcas sociāli mazaizsargātajām grupām, kuru laikā tiks izveidoti scenogrāfijas elementi multimediālajām izrādēm;</li> <li>vietējo kopienu un biedrību tikšanās, lai apzinātu vietējos stāstus, kas kalpos par pamatu multimediālu izrāžu veidošanā;</li> <li>gaismu un skaņas aparatūras iegāde, lai</li> </ul> | Aizkraukles kultūras centrs                      |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV             | Projekta nosaukums               | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                  |                                  |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|     |                                  |                                  |                                     |                     |                                      |                        |                           | <p>nodrošinātu multimediju izrāžu tehnisko bāzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>multimediju izrāžu izveide un realizācija 20 norises vietās visā novadā (Kokneses un Jaunjelgavas pagasti apvienoti ar pilsētām).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 5   | Sporta infrastruktūras attīstība |                                  |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 9   | VTP 8/RV 8.1.                    | Sporta infrastruktūras attīstība | 2 000 000                           | x                   | x                                    | 0                      | 2022–2028                 | <p>Izveidoti/labiekārtoti/pārbūvēti sporta laukumi (futbola, basketbola laukums, volejbola āra laukums, hokeja laukums, tenisa korts, publiskā slidotava u.c. sporta infrastruktūras uzlabošanas darbi, t.sk. veikta laukuma sagatavošana – drenāža). Slēpošanas trašu izveide un apgaismojuma ierīkošana. Sporta infrastruktūras dažādošana – āra treniņi. Publiskā āra peldbaseina pārbūve un atjaunošana. Sekmēta skvoša attīstība, futbola stadiona uzlabošana ziemā, treniņu zāles uzlabošana. Sakārtota un pilnveidota sporta infrastruktūra un nodrošināts materiāltehniskais aprīkojums. Ir radīta iespēja kvalitatīvām</p> | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                 | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                    |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|     |                      |                                                                    |                                     |                     |                                      |                        |                           | sporta nodarbībām fiziskās veselības nostiprināšanai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 9.1 | VTP 8/RV 8.1         | Multifunkcionālā sporta laukuma attīstīšana un saglabāšana Koknesē | 61953.20                            | 16 953.20           | 45 000.00                            | 0                      | 2025-2028                 | <p>Uzlabota infrastruktūra - Modernizēti sporta laukumi</p> <p>Koknesē uzlabo pieejamību drošai un mūsdienīgai sporta videi, kas ir svarīgi gan lauku teritoriju iedzīvotājiem, gan apkārtnējām kopienām;</p> <p>Veicināta sociālā iekļaušana - veicināta sociāli mazaizsargāto grupu, jauniešu, ģimeņu, senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas aktīvai līdzdalībai;</p> <p>Stiprināta vietējā kopiena - veicināta sabiedrības iesaiste, veidojot vidi, kas sekmē veselīgu dzīvesveidu, lokālpatriotismu un kopēju sadarbību;</p> <p>Atbalstīta viedā ciema stratēģija - stiprināta Kokneses kā "Ceļā uz viedais ciems"</p> | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                                                   | Projekta nosaukums                                                       | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                           | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        |                                                                          |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|     |                                                                        |                                                                          |                                     |                     |                                      |                        |                           | 2024" statusu, ieviešot inovatīvu un iekļaujošu pieeju kopienas attīstībā.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| 6   | Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība |                                                                          |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| 10  | VTP 8/RV 8.1.                                                          | Veselības veicināšanas stratēģijas izstrāde                              | 50 000                              | x                   | x                                    | 0                      | 2022–2028                 | Izstrādāta veselības veicināšanas stratēģija.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Attīstības nodaļa, ZPR, Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības ministrija, NVO |
| 11  | VTP 8/RV 8.1.                                                          | Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā | 564 225                             | x                   | x                                    | 0                      | 2021–2028                 | Dzīves kvalitātes – veselības uzlabošana Aizkraukles novada iedzīvotājiem. Īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi – fizisko aktivitāšu nodarbības un izglītojošas lekcijas dažādām vecuma grupām Aizkraukles novadā, t.sk. Kokneses, Jaunjelgavas, Pļaviņu apvienībās, Skrīveru pagastā. | Sociālais dienests                                                                         |

| Nr.   | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                      | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                             | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                      |                                                                                         |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 12    | VTP 3/RV 3.1.        | Projekts "Atver sirdi Zemgalē"                                                          | 580 000                             | x                   | x                                    | 0                      | 2021–2028                 | Personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni, sniegti pakalpojumi. | Sociālais dienests                               |
| 13    | VTP 3/RV 3.1.        | Sociālo pakalpojumu un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana                            | 70 000                              | x                   | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte.                                                                                                                                                                             | Sociālais dienests                               |
| 13. 1 | VTP 3/RV 3.2.        | Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi                            | 537 240                             | 0                   | 444 000                              | 93 240                 | 2022-2028                 | Nodrošināti vides pieejamības pasākumi pašvaldības ēkām: Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Daugavas ielā 1, Aizkrauklē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Daugavas ielā 4, Pļaviņās, un citām.                                | Attīstības nodaļa                                |
| 13. 2 | VTP 3/RV 3.2.        | Sociālā dienesta ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Daugavas ielā 1, Aizkrauklē | 125 000                             | 21 000              | 0                                    | 104 000                | 2022-2028                 | Veikta ēkas lietošanas veida maiņa un jumta seguma nomaina Daugavas ielā 1, Aizkrauklē. Uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte.                                                                                     | Attīstības nodaļa                                |
| 13. 3 | VTP3/RV 3.1          | Sociālo mājokļu atjaunošana Aizkraukles novadā                                          | 648 235.30                          | 97 235.30           | 551 000                              | 0                      | 2025-2029                 | Tiks veikti sociālo mājokļu atjaunošanas darbi Aizkraukles novada teritorijā, nodrošinot mājokļu atbilstību mūsdienīgiem dzīves apstākļu standartiem un veicinot sociāli                                            | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                             | Projekta nosaukums                                                                                  | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)                            | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                                                                                     |                                                                | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|     |                                                  |                                                                                                     |                                                                |                     |                                      |                        |                           | atbildīgas mājokļu politikas īstenošanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| 7   | Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi |                                                                                                     |                                                                |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 14  | VTP7/RV 7.4.                                     | Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu pieejamībai | 1 600 000                                                      | x                   | x                                    | 0                      | 2022–2028                 | Veikta ūdensceļu maršruta izstrāde, laivu pietātņu izbūve, laivu nolaišanas vietu izbūve, pontonu laipu izbūve, skatu platformas izbūve, atpūtas vietu labiekārtošana (soliņi, atkritumu urnas, bio tualetes, ugunsgrūdu vietas u.c.), ūdensceļa zīmju, informatīvo stendu, norādes zīmju uzstādīšana, īstenoti ūdens tūrisma kā aktīvā tūrisma sastāvdaļas popularizēšanas pasākumi. Ieviesti viedie risinājumi. | Tūrisma nodaļa                                   |
| 15  | VTP7/RV 7.4.                                     | Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana                                                              | Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes | x                   | x                                    | 0                      | 2023–2028                 | Materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un arheoloģiskā izpēte. Pilnveidoti un izveidoti jauni tūrisma pakalpojumi un piedāvājumi. Kokneses pilsdrupu (Daugavas puses) stiprināšana.                                                                                                                                                                                                      | Tūrisma nodaļa                                   |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                                            | Projekta nosaukums                                                     | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                                        |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 16  | VTP7/RV 7.4.                                                    | Vienota digitālo un viedo pakalpojumu ieviešana un attīstīšana tūrismā | 550 000                             | x                   | x                                    | 0                      | 2023–2028                 | Inovatīva un mūsdienīga pieeja dažādu tūrisma pakalpojumu un piedāvājumu popularizēšanā (LED TV, interaktīvie stendi, informatīvās zīmes, QR kodi, audiogidu izveide un uzstādīšana utt.). Lai uzlabotu tūrisma infrastruktūru jaunveidojamā Aizkraukles novadā un nodrošinātu kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, izvietotas norāžu zīmes uz tūrisma objektiem, kas iekļauti tūrisma informācijas datubāzē un ir aktīvi pakalpojumu sniedzēji. Ceļotājiem nodrošināta ērta piekļuve tūrisma objektiem. | Tūrisma nodaļa                                   |
| 8   | Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai |                                                                        |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 17  | VTP5/R 5.1                                                      | Satiksmes drošības pasākumu uzlabošana                                 | 100 000                             | x                   | x                                    | 0                      | 2024–2028                 | Ceļa negadījumu skaita samazināšanās. Uzlabota satiksmes dalībnieku drošība, izbūvēta apgaismota gājēju ietve, gājēju pārejas, uzstādītas ceļa zīmes, ierīkotas gājēju aizsargbarjeras un aizsargbarjeras ūdenstilpju tuvumā, uzstādīti atstarojošie                                                                                                                                                                                                                                                   | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                      | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)                            | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                         |                                                                | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|     |                      |                                                         |                                                                |                     |                                      |                        |                           | stabiņi u.c. Veikti dažādi drošību veicinoši pasākumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 18  | VTP4/RV 4.5.         | Videokameru uzstādīšana                                 | 400 000                                                        | 0                   | x                                    | 0                      | 2023–2028                 | Uzlabota pašvaldības policijas materiāltehniskās bāze – videonovērošanas aprīkojuma papildināšana un tīkla attīstīšana.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Attīstības nodaļa                                |
| 19  | VTP6/RV 6.5.         | Dabas mantojuma saglabāšana                             | 500 000                                                        | x                   | x                                    | 0                      | 2022–2028                 | Dabas objekti, kuriem nepieciešams nodrošināt atbalsta infrastruktūru un vides aizsardzības pasākumus, dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Dabas parka "Daugavas ieleja" biotopu aizsardzības pasākumu nodrošināšana, <i>Natura 2000</i> apsaimniekošanas plāna izstrāde, ainavas konceptu izstrāde. Daugavas senlejas vēsturiskā materiāla izpēte. | Attīstības nodaļa                                |
| 20  | VTP6/RV 6.6.         | Invazīvo sugu izplatības ierobežošana novada teritorijā | 500 000                                                        | 0                   | x                                    | 0                      | 2022–2028                 | Izstrādāts un realizēts invazīvo sugu izplatības ierobežošanas plāns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Attīstības nodaļa, Apvienību pārvaldes           |
| 21  | VTP6/RV 6.5.         | Meliorāciju sistēmu atjaunošana                         | Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes | x                   | 0                                    | 0                      | 2023–2028                 | Atjaunota meliorācijas sistēma visā novadā. Plūdu riska novēršana. Dabas resursu ilgtspējīga un efektīva izmantošana. Mazināta klimatisko apstākļu nelabvēlīgā ietekme.                                                                                                                                                                                                                  | Attīstības nodaļa, Apvienību pārvaldes           |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                              | Projekta nosaukums                                    | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                       |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 22  | VTP5/RV 5.4                                       | Velo infrastruktūras attīstība                        | 1 500 000                           | x                   | x                                    | 0                      | 2023–2028                 | Izveidota un attīstīta kopīga velo infrastruktūra Aizkraukles novada teritorijā, veicot ieguldījumus infrastruktūrā ar IKT risinājumiem. Velo infrastruktūras sakārtošana, uzstādot pie veloceliņiem Aizkraukles novada parkos, promenādēs pie Daugavas, pie aktīvās atpūtas zonām, pie skolām, dzelzceļa stacijām – viedie soli, marķējuma zīmes, norādes, informatīvas zīmes, atkritumu urnas, velosipēdu statīvi, velosipēdu noma, elektroskūteru noma. Alternatīvās enerģijas izmantošana elektro skūteru, elektro velosipēdu u.c. uzlādei. | Attīstības nodaļa, Tūrisma nodaļa                |
| 23  | VTP6/RV 6.5.                                      | Ilgspējīga mežu apsaimniekošana                       | 100 000                             | x                   | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Veikta jaunaudžu kopšana. Atjaunotas mežaudzes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Apvienību pārvaldes                              |
| 9   | Komunālās infrastruktūras attīstība               |                                                       |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|     |                                                   |                                                       |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 10  | Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība |                                                       |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|     |                                                   |                                                       |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 11  | Teritorijas labiekārtošanas projekti              |                                                       |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 24  | VTP4/RV 4.4.                                      | Bērnu rotaļu laukumu un aktīvās atpūtas zonas izveide | 500 000                             | x                   | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Dažādu vecumu bērnu rotaļu laukuma uzstādīšana, soliņu uzstādīšana, atkritumu urnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                                                     | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                                        |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
|     |                      |                                                                                                                                        |                                     |                     |                                      |                        |                           | uzstādīšana, sporta aktivitāšu laukuma izveide vecākiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 25  | VTP4/RV 4.4.         | Publiskās ārtelpas funkcionalitātes un kvalitātes attīstība, zaļās un zilās infrastruktūras sakārtošana Aizkraukles novada teritorijās | 1 375 000                           | x                   | x                                    | 0                      | 2023–2028                 | <p>Īstenotas aktivitātes: "Zili–zaļās" infrastruktūras pilnveidošana Koknesē – plāna izstrāde un ieviešana zaļās infrastruktūras saglabāšanai, attīstībai un ainavas veidošanai gar Daugavas un Pērses upēm un no Kokneses pilsdrupām līdz Likteņdārzam - takas un atpūtas zonas izveide, uzstādīti informatīvi un izglītojoši stendi un teritorija pie kultūras nama sakārtošana un stāvlaukuma sakārtošana.</p> <p>Teritorijā pie pontona un Pilsdrupu priekšpils teritorijā –Velo novietnes, un mazās velo remonta stacijas uzstādīšana izmantojot saules baterijas; Kokneses parkā-uzstādīti informatīvi un izglītojoši stendi un vides objekti, un šķēršļu trase ar papildinošiem elementiem; Daugava un Pērses krastmalu piegulošās teritorijas sakārtošana.</p> <p>Aizkraukles pilsētas centrālā laukuma un administratīvās ēkas iekšpagalmu sakārtošana;</p> | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība<br>VTP un<br>RV | Projekta<br>nosaukums | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                              | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie darbības rezultāti<br>un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                            |                       |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|     |                            |                       |                                              |                        |                                               |                              |                                 | <p>Daugavas ūdenskrātuves piekrastes labiekārtošana. Pļaviņās – Draudzības parks pie Zviedru Skanstis un teritorija pie kultūras nama, Daugavas piekrastes labiekārtošana, Daugavas parka izveide.</p> <p>Zaļā skvēra labiekārtošana Jaunjelgavas pilsētā (ceļiņi, soliņi, velosipēdu statīvi, apzaļumošana un mazās arhitektoniskās formas).</p> <p>Stāvlaukuma labiekārtošana Vīgantes parkā Staburaga pagastā - izbūvēti laukumi pie Vīgantes parka un Dieva auss 1000 m².</p> <p>Skrīveros–strūklakas atjaunošana pie stacijas, ainaviskas zaļās zonas izveide Skrīveru centrā, Amatnieku parkā, atpūtas zonu atjaunošana, aktīvās atpūtas zonas izveide ar velo trasi un dabas elementiem</p> <p>Dzelzceļnieku ielā, kultūras centra piegulošās teritorijas un ābeļdārza piemērošana publisko pasākumu organizēšanai. Dabas teritorijā "Satekas" – taku un atpūtas vietu atjaunošana,</p> |                                                              |

| Nr.   | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                    | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                      |                                       |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|       |                      |                                       |                                     |                     |                                      |                        |                           | "Pulksteņupītes" ielejas teritorijas sakārtošana. Publiskā laukuma labiekārtošana pie Dienvidsusējas Neretā. Daugavas krastmalu piegulošās teritorijas sakārtošana. Aktivitātes: skvēru izveidošana – apstādījumi, dzīvžogi un daiļdārzi. Zaļajās infrastruktūrās veicināta saules bateriju (saules paneļu) izmantošana zaļo zonu apgaismojumā un mazo elektroierīču uzlādei, izveidotas strūklakas, āra treniņi, bērnu rotaļu laukuma elementi, vides objekti (piemēram, saules pulkstenis), ierīkotas piknika vietas un atpūtas soliņi, izbūvētas laipas Daugavas krastā, izveidotas veselības baskāju takas, uzstādīti informatīvi un izglītojoši stendi par ūdeņu piekrastes ekosistēmām. Veicināta EKO tūrisma attīstība. |                                                  |
| 25. 1 | VTP4/RV 4.4.         | Publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās | 531 580.84                          | 317 487.09          | 214 093.75                           | 0                      | 2023-2026                 | Teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 4, Pļaviņās. Zemes vienības kadastra apz. 32130010056. Sasniedzamie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība<br>VTP un<br>RV | Projekta<br>nosaukums | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                              | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie darbības rezultāti<br>un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                            |                       |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|     |                            |                       |                                              |                        |                                               |                              |                                 | <p>rezultāti, veidojot jaunu publiskās ārtelpas teritoriju, attīstot gājēju/riteņbraucēju kustībai nepieciešamo infrastruktūru, izveidojot autostāvlaukumu, bērnu rotaļu laukumu, āra trenāžieru laukumu, labierīcības, labiekārtojot atpūtas vietas un makšķernieku vietas, uzstādot video novērošanu un izglītojošu informatīvo stendu, ierīkojot videi draudzīgu apgaismojumu un elektrozlādes punktu digitālo ierīču uzlādei, izmantojot saules enerģiju, apzaļumojojot publisko ārtelpu, ierīkojot brīvpieejas dzeramā ūdens uzpildes vietu, tādējādi palielinot un attīstot sabiedrisko drošību, rekreācijas un aktīvās atpūtas iespējas un ieviešot jaunus apskates un interešu objektus visām iedzīvotāju grupām neatkarīgi no dzimuma, vecuma un sociālās piederības, nodrošinot vides pieejamību un radot vienotu labiekārtotās teritorijas koptēlu un paaugstinot pilsētas vides</p> |                                                              |

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                    | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                      |                                       |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|      |                      |                                       |                                     |                     |                                      |                        |                           | estētiski arhitektoniskās vērtības.<br>Sasniedzamais rādītājs: 1.2278 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 25.2 | VTP4/RV 4.4.         | Kokneses publiskās ārtelpas attīstība | 966 105.87                          | 655 192.02          | 310 913.85                           | 0                      | 2023-2026                 | Teritorijas labiekārtošana pie 1905.gada ielas un Blaumaņa ielas krustojuma, Koknesē, Aizkraukles novadā (zemes vienībās ar kadastra apz. 32600130615; 32600130266; 32600130263; 32600130691) Labiekārtot attīrīto teritoriju, izveidojot funkcionāli ērtu, lietošanā drošu, estētiski augstvērtīgu, ilgtspējīgu sabiedrisko laukumu, kas nodrošina dažādu grupu intereses un vajadzības, kā arī līdzvērtīgas infrastruktūras izmantošanas iespējas saskaņā ar universālā dizaina principiem. Laukumu iekļaut pilsētas infrastruktūrā, sasaistot ar ērtu gājēju celiņu tīklu un atsevišķiem mazākiem labiekārtotiem laukumiem, izveidojot auto stāvlaukumus, speciāli pielāgotus veļas žāvētājus pieguļošajās māju teritorijās, bērnu rotaļu laukuma papildināšana ar ierīcēm, āra treniņu ierīces, | Attīstības nodaļa                                |

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV      | Projekta nosaukums                                      | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                           |                                                         |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|      |                           |                                                         |                                     |                     |                                      |                        |                           | labierīcības. Elektrozlādes punktu digitālo ierīču uzlādei, izmantojot saules enerģiju, apzaļumojošas publisko ārtelpu, ierīkojot brīvpieejas dzeramā ūdens uzpildes vietu, tādējādi palielinot un attīstot sabiedrisko drošību, rekreācijas un aktīvās atpūtas iespējas un ieviešot jaunus apskates un interešu objektus visām iedzīvotāju grupām, uzstādot video novērošanu un sakārtojot ūdens, kanalizācijas un apgaismojuma sistēmu |                                                  |
| 12   | Uzņēmējdarbības attīstība |                                                         |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| 26   | VTP7/RV 7.2.              | Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi                   | 546 000                             | x                   | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Īstenoti pasākumi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, iesaistīto dalībnieku skaits. Esošo neizmantoto īpašumu identifikācija, kartēšana, aprakstīšana un mārketinga pasākumi. Granta konkursa atbalstīto projektu skaits un summa.                                                                                                                                                                                                  | Uzņēmējdarbības centrs                           |
| 26.1 | VTP7/RV 7.1.              | Uzņēmējdarbības atbalsta veicināšana Aizkraukles novada | 7 124 443.35                        | 2 746 943.35        | 4 377 500                            | 0                      | 2024-2028                 | Rezultātā attīstīta reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības publiskā infrastruktūra, tā palielinot privāto investīciju apjomu Aizkraukles funkcionālajā teritorijā.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība<br>VTP un<br>RV | Projekta<br>nosaukums       | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                              | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie darbības rezultāti<br>un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                            |                             |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|     |                            | funkcionālajā<br>teritorijā |                                              |                        |                                               |                              |                                 | <p>Plānotie rezultatīvie rādītāji:<br/> Atjaunots, pārbūvēts ielu segums ~3.08 km garumā;<br/> Izbūvēts ielu apgaismojums, inženiertīkli - lietussūdens, kanalizācijas tīkli, sadzīves ūdens un kanalizācijas tīkli, video novērošana, labiekārtošana;<br/> Uzlabota visu satiksmes dalībnieku drošība un transporta kustība.</p> <p>1.Pasākums: “Dārza un Rūpniecības ielas infrastruktūras pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam, Aizkrauklē”;</p> <p>2.Pasākums: “Vērenes ielas pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam Koknesē” - uzlabota gājēju drošība, atjaunota gājēju ietve, uzlabots apgaismojums,. Izbūvēti inženiertīkli - lietussūdens, kanalizācijas tīkli, sadzīves ūdens un kanalizācijas tīkli, teritorijas labiekārtošana;<br/> Uzlabota visu satiksmes dalībnieku drošība un transporta kustība.</p> <p>3.Pasākums “Drošas transporta infrastruktūras</p> |                                                              |

| Nr.       | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|           |                      |                                                                                                   |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|           |                      |                                                                                                   |                                     |                     |                                      |                        |                           | pārbūve un attīstīšana uzņēmējdarbības atbalstam Skrīveros”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| 26.<br>2  | VTP7/RV<br>7.1.      | Uzņēmējdarbības atbalsta veicināšana Aizkraukles novada funkcionālajā teritorijā. <b>II kārtā</b> | 3 000 000                           | 450 000             | 2 550 000                            |                        | 2024-2029                 | <p>Rezultātā attīstīta reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības publiskā infrastruktūra, tā palielinot privāto investīciju apjomu Aizkraukles funkcionālajā teritorijā.</p> <p>Plānotie rezultatīvie rādītāji:</p> <p>Atjaunots, pārbūvēts ielu segums ~2.5-3 km garumā:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daudzevas rampas pievedceļa pārbūve ;</li> <li>2. “Daudzeva-Dimanti” ceļa pārbūve;</li> <li>3. Daudzevas stacijas laukuma pārbūve.</li> </ol> <p>Izbūvēts ielu apgaismojums, inženiertīkli - lietuss ūdens, kanalizācijas tīkli, sadzīves ūdens un kanalizācijas tīkli, teritorijas labiekārtošana; Uzlabota visu satiksmes dalībnieku drošība un transporta kustība.</p> | Attīstības nodaļa                                |
| <b>13</b> | <b>Citi</b>          |                                                                                                   |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 27        | VTP9/RV<br>9.2.      | ĢIS risinājumu izmantošana pašvaldības īpašumu uzskaitē,                                          | 300 000                             | x                   | x                                    | 0                      | 2022–2028                 | <p>ĢIS ir ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) risinājums efektīvai ģeotelpisko datu pārvaldībai. Pieejams funkcionālais</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                      | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                         |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|     |                      | veidojot atvērto datu kopas                                             |                                     |                     |                                      |                        |                           | modulis "Ceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāli", kas nodrošina ceļu apsekošanas un uzturēšanas procesa sistematizēšanu: pierakstu veikšanu, bojājumu fiksēšanu un uzturēšanas darbu un remontdarbu reģistrēšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 28  | VTP9/RV 9.2.         | Aizkraukles novada identitātes izstrāde, mārketinga pasākumu īstenošana | 160 000                             | x                   | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Aizkraukles novada identitātes izstrāde, vietas mārketinga izstrāde, krīzes komunikācijas plāna izstrāde, zīmolveidība, ieviešana. Tiek izveidoti ģerboņi, logo, stratēģijas – stratēģija "Gribu dzīvot Aizkraukles novadā". Informatīva kampaņa, bukleti, stendi, video, foto, konkursi, pasākumi un citas aktivitātes. Jaunas mājaslapas <a href="http://www.aizkrauklesnovads.lv">www.aizkrauklesnovads.lv</a> izveide un tam pielīdzināto lapu izveide sportam, kultūrai, izglītībai un <a href="http://www.visitaizkraukle.lv">www.visitaizkraukle.lv</a> , <a href="http://www.aizkrauklesnovads.lv">www.aizkrauklesnovads.lv</a> , <a href="http://www.visitaizkraukle.lv">www.visitaizkraukle.lv</a> un apakšlapu izveide izglītībai, kultūrai, sportam, kā arī iekšējā intraneta izveide. Informatīvo stendu izvietošana Aizkraukles novadā vietās, kur | Komunikācijas nodaļa                             |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                                                                          | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                              | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                                                             |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                      |                                                  |
|     |                      |                                                                                                                                                             |                                     |                     |                                      |                        |                           | ir lielākā cilvēku plūsma. E-pakalpojumu attīstība un pilnveidošana. Digitālo rīku, aplikāciju, interneta kanālu izstrāde, tehniskais nodrošinājums. |                                                  |
| 29  | VTP9/RV 9.2.         | Aizkraukles novada Teritorijas plānojuma izstrāde, ainavu koncepti                                                                                          | 50 000                              | x                   | 0                                    | 0                      | 2023–2028                 | Izstrādāts un realizēts Aizkraukles novada teritorijas plānojums un ainavu koncepti nepieciešamajām teritorijām.                                     | Attīstības nodaļa                                |
| 30  | VTP9/RV 9.1.         | Pārrobežu sadarbības attīstība                                                                                                                              | 60 000                              | x                   | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Noslēgti sadarbības līgumi, organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi.                                                                                  | Komunikāciju nodaļa                              |
| 31  | VTP9/RV 9.2.         | Starppaaudžu koprades telpas izveide                                                                                                                        | 100 000                             | x                   | 0                                    | 0                      | 2023–2028                 | Vienotas informācijas un atbalsta pasākumu vietas izveide starppaaudžu uzņēmējiem un sadarbības partneriem.                                          | Uzņēmējdarbības centrs                           |
| 32  | VTP9/RV 9.1.         | Robežteritoriju funkcionalitātes loma un to pielāgošana mūsdienu lokālā un globālā kontekstā novadu teritorijas plānojumos Latvijas un Lietuvas pašvaldībās | 150 000                             | x                   | 0                                    | 0                      | 2023–2028                 | Ieviesta pārrobežu perspektīva stratēģiskās attīstības plānošanā. Izstrādāts plānošanas dokuments.                                                   | Attīstības nodaļa                                |

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                                                                  | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                      |                                                                                                                                                     |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 33   | VTP6/RV 6.3.         | Viedās un zaļās kopienas dzīves telpas izveide                                                                                                      | 50 000                              | x                   | x                                    | 0                      | 2022–2028                 | Izveidots viedais ciems, veicinot iedzīvotāju līdzdalību sabiedrisko procesu norisē un īstenošanā. Uzlabota teritorijas dzīvotspēja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Attīstības nodaļa, NVO                           |
| 33.1 | VTP9/RV 9.2.         | Vietējās kopienas atbalstītas infrastruktūras izveide un saglabāšana, vienlaikus paredzot sociālās iekļaušanas un sabiedrības līdzdalības pasākumus | 221 190.00                          | 22 119.00           | 199 071.00                           | 0                      | 2025-2028                 | <p>Īstenoti biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” projektu iesniegumu</p> <p>4. kārtas Rīcības R5 “Vietējās kopienas atbalstītas infrastruktūras izveide un saglabāšana” projekti: “Seces evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa fasādes un baznīcas ēkas fasādes atjaunošana”; “Vecmēmeles muižas kungu mājas 2. stāva kritisko un avārijas stāvokļa būvkonstrukciju atjaunošana drošas publiskās telpas izveidei un nodrošināšanai”; “Vingrošanas kompleksa uzstādīšana Vecbebru stadionā”; “Iršu attīstībai”.</p> <p>6. kārtas, rīcības R4 “Kopienas stiprināšanas aktivitātes, tai skaitā, mazinot sociālo nevienlīdzību” projekti: “Zirgu spēks kopienai – diennakts izglītojoša un sociāli</p> | Attīstības nodaļa, NVO                           |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums         | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                            |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|     |                      |                            |                                     |                     |                                      |                        |                           | iekļaujoša programma bērnu un jauniešu personības izaugsmei”<br>“Piedzīvojumu parka izveide Vecbebras”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 34  | VTP6/RV 6.5.         | Enerģētikas plāna izstrāde | 50 000                              | x                   | x                                    | 0                      | 2022–2028                 | Izstrādāts enerģētikas plāns jaunajam novadam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Attīstības nodaļa                                |
| 35  | VTP9/RV 9.2.         | Kapsētu digitalizācija     | 150 000                             | x                   | 0                                    | 0                      | 2023–2028                 | Kapsētās veikti digitālie uzmērījumi (kapsētas infrastruktūras, objektu, attālumu u.c. mērījumi, kuri tiek pārnesti digitālajā vidē atbilstošā mērogā attiecībā pret dabā esošajiem izmēriem), kā arī kapu kopiņu uzskaitē, to reģistrēšana un foto fiksēšana, kapsētu digitalizācijas un informācijas uzturēšanas sistēmas izstrāde un apkalpošana, lai atvieglotu iedzīvotājiem informācijas ieguvu par brīvajām apbedījuma vietām un sniegtu iespēju apzināt savu senču atdusas vietas. Digitalizētas: 1 kapsēta Jaunjelgavas pilsētā, 1 Sērenes pagastā, 2 Staburaga pagastā, 4 Sunākstes pagastā, 7 Seces pagastā, 3 Daudzses | Attīstības nodaļa, Apvienību pārvaldes           |

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                                                         | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                       | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                      |                                                                                                                                            |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|      |                      |                                                                                                                                            |                                     |                     |                                      |                        |                           | pagastā, 1 Pļaviņās, 2 Aiviekstes pagastā, 2 Klintaines pagastā, 1 Vietalvas pagastā, 3 Skrīveru pagastā, 2 Kokneses pagastā, 1 Bebru pagastā, 1 Aizkrauklē, 1 Kokneses pagastā (Baznīcas kapi).                                              |                                                  |
| 35.1 | VTP6/RV 6.1.         | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aizkraukles novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā                               | 500 000                             | x                   | x                                    | 0                      | 2022-2028                 | Nomainīti esošie gaismekļi uz energoefektīviem ielu gaismas paneļiem un apgaismojuma stabi.                                                                                                                                                   | Attīstības nodaļa, Apvienību pārvaldes           |
| 35.2 | VTP4/RV 4.2 , 4.3.   | Viedās pašvaldības attīstība Aizkraukles novadā, ieviešot viedus risinājumus pašvaldības ēkās, pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanā | 608 235                             | 91 235              | 517 000                              |                        | 2024-2028                 | Veicināta viedas pašvaldības attīstība novada teritorijā, ieviešot viedus un/vai inovatīvus risinājumus, kā tehnoloģijas jeb procesa inovācijas, kas uzlabos novada pašvaldības ēkās, pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti | Attīstības nodaļa, Apvienību pārvaldes           |
| 35.3 | VTP4/RV 4.5.         | Viedās pašvaldības attīstība Aizkraukles novadā, ieviešot drošu un likumdošanas prasībām atbilstošu dronu lietošanu                        | 100 000                             | 15 000              | 85 000                               |                        | 2024-2028                 | Veicināta viedas pašvaldības attīstība novada teritorijā, iegādājoties, uzstādot dronus, izstrādāts programmatūras risinājums gaisa telpas uzraudzībai, nodrošināta iekārtu kontrole teritorijas gaisa telpā, personāla                       | Attīstības nodaļa                                |

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV                                                          | Projekta nosaukums     | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                                                               |                        |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|      |                                                                               | pašvaldības teritorijā |                                     |                     |                                      |                        |                           | apmācības darbam ar jauno risinājumu; izveidota darba grupas ieteikumu izstrādei nacionālajai likumdošanai saistībā ar dronu lidojumu regulēšanu pilsētu (funkcionālajās) teritorijās; tiek izmantoti videoanalītikas dati (potenciālo) pārkāpumu identificēšanai (novēršanai); izstrādāti paraugnoteikumi saistošajiem noteikumiem. Kā rezultātā tiks uzlabota pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāte, efektivitāte                           |                                                  |
| 35.4 | Atbilstoši Aizkraukles novada Attīstības programmas prioritārajiem virzieniem | Līdzdalības budžets    | 125 000                             | 125 000             | x                                    | x                      | 2025                      | Pašvaldības teritorijā tiks realizēti iedzīvotāju iniciēti projekti, kas uzlabos vietējo dzīves kvalitāti un atbildīs kopienas vajadzībām. Tiks nodrošināta efektīva līdzdalības budžeta pārvaldība, izveidojot un ieviešot vienotu līdzdalības budžeta informācijas sistēmu, kas garantēs caurspīdīgu un ērtu projektu iesniegšanas, izvērtēšanas un balsošanas procesu. Iedzīvotāji kļūs informētāki un aktīvāki vietējās kopienas dzīvē, labāk | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība<br>VTP un<br>RV | Projekta<br>nosaukums | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                              | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie darbības rezultāti<br>un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|-----|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                            |                       |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|     |                            |                       |                                              |                        |                                               |                              |                                 | <p>izprotot pašvaldības darbību un aktīvi iesaistoties teritorijas attīstībā.</p> <p>1. “Saulainā bērniība Jaunjelgavā” - Projektā paredzēts izveidot rotaļu laukumu Liepu parkā.</p> <p>2. “Suņu parka izveide Aizkraukles novadā” – .Aizkrauklē iecerēts izveidot suņu parku birzītes apkaimē, netālu no novada vidusskolas sporta laukuma.</p> <p>3. “Sērenes šķēršļu trase”</p> <p>4. “Mazzalves pagasta sporta kompleksa atjaunošana – minifutbola laukuma un pludmales volejbola laukuma atjaunošana”</p> <p>5. “Sporta un atpūtas vietas labiekārtošana Iršos”</p> <p>6. “Pasākumu pagalms” – .Projektu plānots īstenot Daudzevā.</p> |                                                              |

| Nr.         | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                            | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|             |                      |                                                                                               |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|             |                      |                                                                                               |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 35.5        | VTP4, RV 4.5         | Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem Aizkraukles novadā | 313 475                             | 40 888              | 272 587                              | 0                      | 2026 – 2029               | 7objektu pārbūve/atjaunošana , pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai, kas paredzētas cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā | Attīstības nodaļa                                |
| <b>KOPĀ</b> |                      |                                                                                               | <b>24 708 7812</b>                  |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |

# Aizkraukles pilsētas un pagasta investīciju projekti 2021.–2028. gadā

| Nr. | Atbilstība VTP un RV        | Projekta nosaukums                                                                                                                                                                                                                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                  | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| 1   | Ceļi, ielas, tilti, laukumi |                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| 36  | VTP 7/ RV 7.1               | Industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Torņu ielas rajonā, uzlabojot tās atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām                                                                                                  | Aizkraukles pilsēta                       | 600 000                             | 90 000              | 510 000                              | 0                      | 2022–2028                 | Virskārtas atjaunošana 915 m apjomā, kas nodrošinās esošo un jauno ražošanas uzņēmumu kvalitatīvu pieejamību, satiksmes drošību un vides kvalitātes prasību ievērošanu.                  | Attīstības nodaļa                                |
| 37  | VTP 7/ RV 7.1               | Industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Dārza un Rūpniecības ielu rajonā, uzlabojot tās atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām. <i>(Iekļauts kopprojektā, ieraksts Nr.26.1 ar 21.03.2024 domes lēmumu Nr.151)</i> | Aizkraukles pilsēta                       | 2 400 000                           | 360 000             | 2 040 000                            | 0                      | 2022–2028                 | Atjaunota Dārza iela 537 m un Rūpniecības iela 547 m, kas nodrošinās esošo un jauno ražošanas uzņēmumu kvalitatīvu pieejamību, satiksmes drošību un vides kvalitātes prasību ievērošanu. | Attīstības nodaļa                                |
| 38  | VTP 7/ RV 7.1               | Industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Bitēnu                                                                                                                                                                                 | Aizkraukles pilsēta                       | 3 500 000                           | 525 000             | 2 975 000                            | 0                      | 2022–2028                 | Izbūvēta un pārbūvēta Bitēnu iela 1,135 km apjomā. Izbūvētas lietus ūdeņu komunikācijas un                                                                                               | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                           | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)           |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                              |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|     |                      | ielas rajonā, uzlabojot tās atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām                              |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | apgaismojums, kas nodrošinās esošo un jauno ražošanas uzņēmumu kvalitatīvu pieejamību, satiksmes drošību un vides kvalitātes prasību ievērošanu.                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| 39  | VTP 5/RV 5.1         | Ceļa caur Daugavas parku seguma uzlabošana                                                                   | Aizkraukles pagasts                       | 4 000 000                           | 600 000             | 3 400 000                            | 0                      | 2023–2028                 | Uzlabots grants ceļa segums autoceļam caur Daugavas dabas parku 5 km garumā.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Attīstības nodaļa                                          |
| 40  | VTP 5/RV 5.4         | Aizkraukles pilsētas Daugavas krastmalas sakārtošana                                                         | Aizkraukles pilsēta                       | 1 500 000                           | 800 000             | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Izbūvēts tilts, piebraucami ceļi, izveidotas takas, nodrošināta vides pieejamība un izveidotas mazās arhitektūras formas                                                                                                                                                                                                                              | Attīstības nodaļa                                          |
| 41  | VTP 5/RV 5.2         | Aizkraukles dzelzceļa stacijas stāvlaukuma attīstība, veicinot multimodālu sabiedriskā transporta pieejamību | Aizkraukles pagasts                       | 850 000                             | 212 585             | 637 415                              | 0                      | 2023–2028                 | Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīta un paplašināta multimodāla stāvlaukuma infrastruktūra pie Aizkraukles dzelzceļa stacijas, izveidojot vai paplašinot auto stāvlaukumu un velonovietnes, nodrošinot ērtu, drošu un funkcionālu pārsēšanos starp individuālo transportu, dzelzceļa satiksmi un citiem ilgtspējīgiem pārvietošanās veidiem, | Attīstības nodaļa<br>sadarbībā ar VAS "Latvijas Dzelzceļš" |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                               | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                        | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                  |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|     |                      |                                                                                                                  |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | tādējādi uzlabojot sabiedriskā transporta pieejamību, palielinot tā izmantošanas pievilcību, sakārtojot stacijai piegulošo publisko ārtelpu un veicinot ilgtspējīgas mobilitātes attīstību Aizkraukles novadā. |                                                  |
| 42  | VTP 5/RV 5.2         | Pagalma brauktuviņu, ietvju un stāvlaukumu segumu atjaunošana kvartālā starp Gaismas, Lāčplēša un Spīdolas ielām | Aizkraukles pilsēta                       | 1 000 000                           | 150 000             | 850 000                              | 0                      | 2021–2028                 | Pagalma brauktuviņu, ietvju un stāvlaukumu segumu atjaunošana kvartālā starp Gaismas 6, Lāčplēša 13, 15 un Spīdolas 3, 5, 7 ielām.                                                                             | Attīstības nodaļa                                |
| 43  | VTP 5/RV 5.2         | Ielu infrastruktūras sakārtošana, atjaunošana Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā                         | Aizkraukles pilsēta/pagasts               | 4 000 000                           | 4 000 000           | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Sakārtota ielu infrastruktūra Aizkraukles pilsētas privātmāju zonā un pilsētas ielās (Baznīcas, Saules, Kļavu, Zvaigžņu, FDaugavas, Nomaļas, Purva, Druvas u.c. ielas).                                        | Attīstības nodaļa                                |
| 44  | VTP 5/RV 5.2         | Ielu apgaismojuma sakārtošana Aizkraukles pilsētā                                                                | Aizkraukles pilsēta                       | 500 000                             | 500 000             | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Ielu apgaismojuma sakārtošana Aizkraukles pilsētā:<br>1. Gaismas ielas posmā līdz dz-stacijai.<br>2. Vasarnīcu rajonā- Ozolu un Krasta ielā.                                                                   | Attīstības nodaļa                                |

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                   | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                      | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                      |                                                                      |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 45   | VTP 5/<br>RV 5.2     | Ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārtā | Aizkraukles pilsēta                       | 775 900                             | 0                   | 298 855                              | 477 045                | 2022–2023                 | Sakārtots ielas segums un apgaismojums Skolas ielā. Kopējā atjaunotās zemes platība 0,1 ha. Uzņēmējiem jaunizveidotas 14 darba vietas. Komersants ir veicis investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 30 000.00 euro apmērā.                                                          | Attīstības nodaļa                                |
| 46   | VTP 5/<br>RV 5.2     | Ceļu sakārtošana Aizkraukles pagasta teritorijā                      | Aizkraukles pagasts                       | <del>135 000</del>                  | 190 250             | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | 1) Muldakmens ceļa uzlabošana<br>2) Brūveri–Aizpuri–Dūjas 3,95 km;<br>3) Lauku ielas sākums–Palejkalni–Upmaļi 0,8 km posms;<br><br>Paredzētie darbi. Greiderējamās virskārtas atjaunošana, transporta nestspējas palielināšana pavasara atkušņu laikā, ceļmalas grāvju profilēšana un izskalojumu novēršana. | Attīstības nodaļa                                |
| 46.1 | VTP 5/<br>RV 5.2     | Ceļa “Ausmas – Kapi” seguma atjaunošana,                             | Aizkraukles pagasts                       | 120 291                             | 23 144              | 0                                    | 97 147                 | 2022–2028                 | Veikta dubultā virsmas apstrāde ceļam “Ausmas – Kapi” 0,97 km garumā                                                                                                                                                                                                                                         | Attīstības nodaļa                                |

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV                                      | Projekta nosaukums                                                                                    | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                                           |                                                                                                       |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|      |                                                           | Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā                                                               |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 46.2 | VTP 5/RV 5.4                                              | Veloceliņa izbūve Aizkrauklē                                                                          | Aizkraukles pilsēta                       |                                     |                     |                                      |                        | 2025- 2028                | Veloceliņa izbūve gar Enerģētiķu ielu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LVC<br>Sadarbībā ar Attīstības nodaļu            |
| 2    | Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi |                                                                                                       |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 47   | VTP 4/ RV 4.3                                             | Energoefektivitātes paaugstināšana Aizkraukles pagasta pirmsskolai, Kalna iela 6, Aizkraukles pagasts | Aizkraukles pagasts                       | 1 593 585                           | 1 593 585           | 0                                    | 0                      | 2023–2028                 | Projekta ietvaros paredzēta Aizkraukles sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tostarp ārsienu, jumta, bēniņu un pagraba siltināšana, logu un durvju nomainīšana, apkures, apgaismojuma un ventilācijas sistēmu uzlabošana, kā arī saules paneļu uzstādīšana. Papildus tiks veikti vizuāli un funkcionāli ēkas uzlabojumi – jumta seguma, lietus ūdens novades sistēmas pārbūve, galvenās ieejas ar pandusu pārbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana, bruģēšana un citi darbi. | Attīstības nodaļa                                |
| 48   | VTP 4/ RV 4.3                                             | Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada                         | Aizkraukles pilsēta                       | 4 261 155                           | 0                   | 2 000 000                            | 2 261 155              | 2022–2028                 | Veikta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, veicot fasāžu siltināšanu un apdares atjaunošanu, logu nomainīšanu, iekšējo inženiertīklu (AVK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Attīstības nodaļa                                |

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                              | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                      |                                                                                                                 |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|      |                      | pašvaldības ēkās Lāčplēša ielā 1                                                                                |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | <p>izbūvi, saules paneļu uzstādīšanu atbilstoši ēkas energosertifikāta pārskatam par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem;</p> <p>-Lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūve, mainot jumta krituma virzienu;</p> <p>-Iekšējo inženiertīklu (EL, ESS) pārkārtošana;- Iekšējo inženiertīklu (UK) stāvvadu nomaiņa;- Funkcionālu uzlabojumu veikšana telpu plānojumā, nodrošinot normatīvo aktu prasības un estētisko kvalitāti.- Pārbūvju un atjaunošanas rezultātā skartās telpu apdares atjaunošana.</p> <p>Projekta īstenošanas rezultātā līdz 2027.gadam sasniegts izmaksu samazinājums uz vienu pakalpojuma saņēmēju par 10%.</p> |                                                  |
| 48.1 | VTP 4/<br>RV 4.3     | Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkās Lāčplēša ielā 1A | Aizkraukles pilsēta                       | 3 000 000                           | 0                   | 2 000 000                            | 1<br>000 000           | 2022–2028                 | <p>Veikta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, veicot fasāžu siltināšanu un apdares atjaunošanu, logu nomaiņu, iekšējo inženiertīklu (AVK) izbūvi, saules paneļu uzstādīšanu atbilstoši ēkas energosertifikāta pārskatam par ekonomiski</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                                                  | Projekta nosaukums                 | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                       |                                    |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|     |                                                                       |                                    |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | <p>pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem;</p> <p>-Lietusūdens novadišanas sistēmas pārbūve, mainot jumta krituma virzienu;</p> <p>-Iekšējo inženiertīklu (EL, ESS) pārkārtošana;-</p> <p>Iekšējo inženiertīklu (UK) stāv vadu nomaiņa;-</p> <p>Funkcionālu uzlabojumu veikšana telpu plānojumā, nodrošinot normatīvo aktu prasības un estētisko kvalitāti.- Pārbūvju un atjaunošanas rezultātā skartās telpu apdares atjaunošana.</p> <p>Projekta īstenošanas rezultātā līdz 2027.gadam sasniegts izmaksu samazinājums uz vienu pakalpojuma saņēmēju par 10%.</p> |                                                  |
| 3   | Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība |                                    |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 49  | VTP 4/<br>RV 4.3                                                      | Aizkraukles mūzikas skolas remonts | Aizkraukles pilsēta                       | 700 000                             | 700 000             | 0                                    | 0                      | 2021–2023                 | <p>Labiekārtota mācību vide mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos P. Barisona Aizkraukles mūzikas skolā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Attīstības nodaļa                                |

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV                                                       | Projekta nosaukums                                                                        | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                                                            |                                                                                           |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| 50   | VTP 4/ RV 4.3                                                              | Aizkraukles pilsētas PII Auseklītis atjaunošanas darbi                                    | Aizkraukles pilsēta                       | 400 000                             | 400 000             | 0                                    | 0                      | 2025- 2028                | Veikti PII Auseklītis jumta pārseguma siltināšanas un seguma maiņas darbi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Attīstības nodaļa                                |
| 50.1 | VTP 4/ RV 4.3                                                              | Aizkraukles Mākslas skolas energoefektivitātes pasākumi, Spīdolas iela 1                  | Aizkraukles pilsēta                       | 75 000                              | 75 000              | 0                                    | 0                      | 2025- 2028                | Veikti Aizkraukles Mākslas skolas ēkas energoefektivitātes pasākumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Attīstības nodaļa                                |
| 50.2 | VTP 4/ RV 4.4                                                              | Daudzfunkcionālas brīvdabas klases un izstāžu zāles attīstība vietējās kopienas iesaistei | Aizkraukles Pilsēta                       | 10 000.00                           | 1 000.00            | 9 000.00                             |                        | 2026-2028                 | Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādāts un uzstādīts viens pasākumu kupols Aizkraukles Mākslas skolas teritorijā, izveidojot daudzfunkcionālu brīvdabas infrastruktūru vietējās kopienas vajadzībām. Kupols nodrošinās pieejamu vidi izglītojošām, radošām un kultūras aktivitātēm, veicinot vietējo iedzīvotāju līdzdalību, sociālo iekļaušanu un kopienas saliedētību. | Attīstības nodaļa, Aizkraukles mākslas skola     |
| 4    | <b>Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība</b> |                                                                                           |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| 51   | VTP 2/ RV 2.3                                                              | Aizkraukles novada estrādes kompleksa pārbūve Aizkraukles pagastā                         | Aizkraukles pagastā                       | 350 000                             | 52 500              | 297 500                              | 0                      | 2024–2028                 | Pārbūvēta skatuve un izbūvēts nolaižamais jumts, atjaunotas un paplašinātas skatītāju vietas, izbūvētas                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attīstības nodaļa                                |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                        | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                           |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|     |                      |                                                                                           |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | tirdzniecības vietas, atjaunoti sanitārie mezgli un ģērbtuves.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| 52  | VTP 2/ RV 2.1        | Kalna Ziedu vēstures un mākslas muzeja ēku atjaunošana un teritorijas labiekārtošana      | Aizkraukles pilsēta                       | 200 000                             | 30 000              | 70 000                               | 0                      | 2022–2028                 | Atjaunota muzeja eksponātu glabātava, labiekārtota teritorija, ierīkoti gājēju celiņi un labiekārtojuma elementi.                                                                                                                                                                                                                                            | Attīstības nodaļa, muzejs                        |
| 53  | VTP 2/ RV 2.3        | Infrastruktūras uzlabošana Aizkraukles pagasta kultūras namā                              | Aizkraukles pagasts                       | 1 500 000                           | 1 500 000           | 0                                    | 0                      | 2023–2028                 | Modernizēta reģionāla un Baltijas mēroga ekspozīcija. Iedzīvotāji visas valsts mērogā iesaistīti mantojuma saglabāšanā, veicinot nacionālo identitāti. Ekonomisko rādītāju uzlabošana, radot pievilcīgu tūrisma objektu. Latvijas popularizēšana starptautiskā mērogā ar interaktīvu tūrisma objektu. Energoapatēriņa samazinājums. Uzlabota infrastruktūra. | Attīstības nodaļa, muzejs                        |
| 54  | VTP 2/ RV 2.3        | Reģionāla amatniecības centra izveide Kultūrvēsturiskajā ansablī "Kalna Ziedi" Aizkrauklē | Aizkraukles pilsēta                       | 209 000                             | 209 000             | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Izveidots reģionālas nozīmes amatnieku sadarbības tīkls, amatu māja un nostiprinājušās identitāti veicinošas tradīcijas Zemgalē. Izveidots pievilcīgs tūrisma objekts, kas                                                                                                                                                                                   | Attīstības nodaļa, muzejs                        |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                    | Projekta nosaukums                                            | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                         |                                                               |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|          |                                         |                                                               |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | veicinās ekonomisko izaugsmi. Ikgadējs pasākums "Kalēju dienas", ir izveidoti vides objekti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 54.1     | VTP 2/RV 2.3                            | Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas jumta seguma pārbūve | Aizkraukles pilsēta                       | 125 000                             | 125 0000            | 0                                    | 0                      | 2025- 2028                | Veikta Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas jumta pārbūve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Attīstības nodaļa                                |
| <b>5</b> | <b>Sporta infrastruktūras attīstība</b> |                                                               |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 55       | VTP 8/RV 8.1.                           | Aizkraukles novada stadiona renovācija                        | Aizkraukles pilsēta                       | 6 000 000                           | 884 718             | 5 013 400                            | 101 882                | 2022–2028                 | 1. Izstrādāts būvprojekts.<br>2.Veikti būvdarbi: izbūvētas tribīnes, veikta ēkas fasādes atjaunošana, atjaunots skrejceļš, izbūvēti sektori: tāllēkšanai / trīssoļlēkšanai, augstlēkšanai, kārtslēkšanai, lodes grūšanai, šķēpa mešanai, diska, vesera mešanai, āra futbola laukums ar mākslīgo segumu, veikta komunikāciju nomaiņa un ierīkošana. Atjaunots stadiona žogs, apgaismojums un auto | Attīstības nodaļa                                |

[illegible]

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV                                            | Projekta nosaukums                                                                | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                     | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                 |                                                                                   |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                             |                                                                  |
| 58   | VTP 4/<br>RV 4.4                                                | Dabas parka "Daugavas ieleja" taku atjaunošana un mazo arhitektūras formu izveide | Aizkraukles pagasts                       | 50 000                              | 7 500               | 42 500                               | 0                      | 2022–2028                 | Uzturētas un atjaunotas aktīvās atpūtas vietas, t.sk. auto stāvlaukumi.                                                                                     | Tūrisma infrastruktūras nodaļa<br>sadarbībā ar attīstības nodaļu |
| 59   | VTP 4/<br>RV 4.4                                                | "Kalna Ziedu" pilskalna infrastruktūras attīstīšana                               | Aizkraukles pilsēta                       | 500 000                             | 75 000              | 425 000                              | 0                      | 2023–2028                 | Sakārtota "Kalna Ziedu" pilskalna teritorija, ierīkoti labiekārtojuma elementi.                                                                             | Attīstības nodaļa<br>sadarbībā ar muzeju                         |
| 60   | VTP 6/<br>RV 6.5                                                | Ainavu plāna izveide "Kalna Ziedu" pilskalnam un Daugavas dabas parkam            | Aizkraukles pilsēta                       | 50 000                              | 7 500               | 42 500                               | 0                      | 2022–2028                 | Izstrādāts ainavu koncepts vai ainavu plāns.                                                                                                                | Attīstības nodaļa                                                |
| 8    | Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai |                                                                                   |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                             |                                                                  |
| 60-1 | VTP4/<br>RV 4.4                                                 | Veloparka izveide                                                                 | Aizkraukles pilsēta                       | 200 000                             | 30 000              | 170 000                              | 0                      | 2022                      | Izveidots veloparks, radīta aktīvās atpūtas iespēja šī sporta veida cienītājiem, pieaugušajiem un bērniem. Attīstīts izziņošais tūrisms par ģeomorfoloģiju. | Attīstības nodaļa                                                |
| 60.2 | VTP4/<br>RV 4.4                                                 | Daugavas pastaigu un izziņas takas izbūve un atjaunošana                          | Aizkraukles pilsēta                       | 400 000                             | 0                   | 0                                    | 400 000                | 2022-2026                 | Izbūvētas un atjaunotas pastaigu takas gar Daugavu 2,6 km garumā, ierīkoti labiekārtojuma elementi.                                                         | Attīstības nodaļa                                                |
| 9    | Komunālās infrastruktūras attīstība                             |                                                                                   |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                             |                                                                  |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                   | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                      |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 61  | VTP 4/<br>RV 4.1     | Notekūdeņu kolektora atjaunošana Aizkraukles pilsētā | Aizkraukles pilsēta                       | 563 764                             | 84 565              | 479 199                              | 0                      | 2023–2028                 | Izbūvēts pašteses sadzīves kanalizācijas vads 900 m garumā, spiedvads 300 m garumā, viena sūkņu stacija, nodrošināta notekūdeņu novadīšana, radīta pakalpojumu pieejamība un priekšnosacījumi investīciju piesaistei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attīstības nodaļa, Aizkraukles Ūdens             |
| 62  | VTP 4/<br>RV 4.1     | Ūdens un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošana  | Aizkraukles pilsēta, pagasts              | 2 110 000                           | 1 270 000           | 840 000                              | 0                      | 2023–2028                 | Esošās ūdensapgādes sistēmas tīkla sakārtošana, t.sk. ūdensvadi 500 m, 2 urbumi un citi objekti, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana un citu sistēmas objektu energoefektivitātes pasākumi. Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve (kopā 3000 m), ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana. Esošās kanalizācijas sistēmas sakārtošana, t.sk., decentralizētas kanalizācijas notekūdeņu sistēmas uzlabošana, dūņu lauku pārbūve. Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās | Aizkraukles Ūdens                                |

[illegible]



**Jaunjelgavas pilsētas, Daudzeses, Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes pagastu investīciju projekti 2021.–2028. gadam**

| Nr. | Atbilstība VTP un RV        | Projekta nosaukums                                                 | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)        | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                             |                                                                    |                                                  |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 1   | Ceļi, ielas, tilti, laukumi |                                                                    |                                                  |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 67  | VTP 5/RV 5.1                | Jaunjelgavas pilsētas ielu un ceļu pārbūve 17,5 km                 | Jaunjelgavas pilsēta                             | 1 510 000                           | 510 000             | 1 000 000                            | 0                           | 2023 – 2028               | Virskārtas atjaunošana ielām 17,5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JAP                                              |
| 68  | VTP 5/RV 5.1                | Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā | Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses un Seces pagasti | 57 466                              | 12 020              | 0                                    | 45 446                      | 2022 – 2023               | <p>Veikta:</p> <p>1.1. daļas “Ceļu virsmas divkārtu apstrāde Jaunā iela posmā no Jaunā iela 21 līdz pilsētas Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā” – 0,809 km garumā.</p> <p>1.2.daļas Ceļu virsmas divkārtu apstrāde Mazā Daugavas iela no Rīgas ielas līdz Mazā Daugavas iela 5, Jaunjelgavā” – 0,576 km garumā.</p> <p>2.daļas “Ceļa virsmas dubultā apstrāde posmā “Sproģi – Mucenieki”,</p> | JAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                 | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                 | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                    |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                         |                                                  |
|     |                      |                                                                    |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | Daudzeses pagastā” –1,365 km garumā.<br><br>3. daļas “Ceļa virsmas divkārtu apstrāde Torņa iela, Sece, Seces pagasts” –0,687 km garumā. |                                                  |
| 69  | VTP 5/RV 5.1         | Pašvaldības ceļu pārbūve Seces pagastā                             | Seces pagasts                             | 1 160 238                           | 186 786             | 0                                    | 973 452                     | 2023 – 2025               | Pārbūvēti ceļi Robežnieki–Bajāri–Aperāni 7,92 km un Seces pagasta ceļi 5,7 km.                                                          | JAP                                              |
| 70  | VTP 5/RV 5.1         | Pašvaldības ceļu pārbūve Sunākstes pagastā                         | Sunākstes pagasts                         | 200 000                             | 200 000             | 0                                    | 0                           | 2023 – 2028               | Pārbūvēti ceļi 13km Viesjāņi–Grūbeles kalns 3km un Stiebrīņi–Vildavas 2km.                                                              | JAP                                              |
| 71  | VTP 5/RV 5.1         | Sērenes pagasta ielu un ceļu pārbūve                               | Sērenes pagasts                           | 550 000                             | 50 000              | 0                                    | 500 000                     | 2025 – 2028               | Pārbūvēti ceļi un ielas 5 km, Liepaine–Smaļķi 4,2 km.                                                                                   | JAP                                              |
| 72  | VTP 5/RV 5.1         | Tiltu pārbūve Daudzeses pagastā un Seces pagastā                   | Daudzeses, Seces pagasti                  | 500 000                             | 50 000              | 0                                    | 450 000                     | 2022 – 2028               | Veikta 2 tiltu pārbūve : tilts pār Lauces upi uz autoceļa Šķitiņi – Stalāni (pabeigts).                                                 | JAP                                              |
| 73  | VTP 5/RV 5.1         | Ceļu seguma pārbūve Daudzeses pagastā melnā seguma būvniecība 3 km | Daudzeses pagasts                         | 200 000                             | 200 000             | 0                                    | 0                           | 2023 – 2028               | Nosegti ar melno segumu 3 km. Izbūvētas jaunas ielas 2 km garumā.                                                                       | JAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                        | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                        | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                           |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|     |                      | un jaunu ielu būvniecība 2 km             |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 74  | VTP 5/RV 5.4         | Pašvaldības ceļu pārbūve Daudzses pagastā | Daudzses pagasts                          | 1 035 000                           | 135 000             | 0                                    | 900 000                     | 2022 – 2028               | Izbūvēts gājēju celiņš, veloceliņš 3 km.<br>1.daļa: Pārbūvēts ceļš Daudzeva–Daudzeze, 3,74 km;<br>2.daļa pārbūvēts ceļš “Tapaskrogs–Daudzeze” - 4,012 km garumā;<br>3.daļa, pārbūvēts ceļš “Pelši–Strautiņi” 3,73 km garumā.   | JAP                                              |
| 75  | VTP5/RV 5.1          | Ceļu seguma atjaunošana Seces pagastā     | Seces pagasts                             | 250 000                             | 250 000             | 0                                    | 0                           | 2025-2028                 | 1.Ceļa posma “Lauri–Vecumnieki” dubultās virsmas apstrāde 0.350 km garumā.<br>2. Ceļa posma “Oškalni –Lauri” dubultā virsmas apstrāde 0.720 km garumā.<br>3. Ceļa posma Brāļu kapi- Allažas grants seguma pārbūve 2 km garumā. | JAP                                              |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                                             | Projekta nosaukums                                               | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)                                      | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                         | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                  |                                                                  |                                                                                |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 76       | VTP 5/RV 5.4                                                     | Gājēju ietves un veloceļa izbūve                                 | Jaunjelgava pilsēta, Daudzeses, Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes pagasti | 200 000                             | 100 000             | 50 000                               | 50 000                      | 2023 – 2028               | Izbūvēts gājēju celiņš un veloceļiņš 3 km garumā ar ielu apgaismojumu, būtiski uzlabojot gājēju un velosipēdistu drošību un mobilitāti.                                                                                                         | JAP                                              |
| <b>2</b> | <b>Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi</b> |                                                                  |                                                                                |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 77       | VTP 4/RV 4.3                                                     | Pašvaldības ēkas "Kalnāji" siltināšana                           | Sunākstes pagasts                                                              | 200 000                             | 10 000              | 0                                    | 100 000                     | 2022 – 2028               | Veikti projektēšanas darbi, būvdarbi.                                                                                                                                                                                                           | JAP                                              |
| 78       | VTP 4/RV 4.3                                                     | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi izglītības iestādēs | Jaunjelgava pilsēta, Daudzeses pagasts                                         | 900 000                             | 0                   | 900 000                              | 0                           | 2023 – 2028               | PII "Čiekuriņš" – nosiltināta ēka, jumta pārseguma siltināšana un jumta seguma maiņa; Jaunjelgavas vsk. – uzstādītas saules baterijas siltajam ūdenim, sporta zālē nomainītas spuldzes pret LED apgaismojumu; Daudzeses psk. – nosiltināta ēka. | JAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                                                  | Projekta nosaukums                                              | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)       | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                       |                                                                 |                                                 |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 79  | VTP 4/RV 4.3                                                          | Pašvaldības ēkas Jelgavas ielā 30, Jaunjelgavā, fasādes remonts | Jaunjelgava pilsēta                             | 50 000                              | 50 000              | 0                                    | 0                           | 2023 – 2028               | Paveikti būvdarbi, veikts remonts.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JAP                                              |
| 3   | Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība |                                                                 |                                                 |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 80  | VTP 1/RV 1.1                                                          | Izglītības iestāžu remontdarbi                                  | Jaunjelgava pilsēta, Daudzeses un Seces pagasti | 375 150                             | 260 000             | 0                                    | 0                           | 2023 – 2028               | PII "Čiekuriņš" – veikts telpu remonts 260 m2, noasfaltēts piebraucamais ceļš un stāvlaukums, izremontēts vecais korpuss, aprīkots ēdināšanas bloks. PII "Atvasīte" – izremontētas grupu telpas, aktu zāle, iegādāta apskalošanas sistēma, izveidota sporta zāle, sakārtota ventilācijas sistēma, iegādāts virtuves aprīkojums. | JAP                                              |

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                              | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                      |                                                                 |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|      |                      |                                                                 |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | Daudzeses psk. – uzcelta piebūve, izbūvēta slēgta pāreja no skolas uz sporta zāli. Seces psk. – izremontēti kabineti un palīgtelpas. Jaunjelgavas vsk. – izremontētas klases, koridors, kāpņu telpas, tualetes, izbūvēta pāreja uz sporta zāli, veikts skolas viesnīcas jumta remonts, aktu zālē nomainīta grīda. Skolas ēdnīcas - virtuves, ēdamzāles remonts . |                                                  |
| 80.1 | VTP 1/RV 1.1         | Jaunjelgavas vidusskolas teritorijas un stadiona labiekārtošana | Jaunjelgavas pilsēta                      | 65 000                              | 65 000              | 0                                    | 0                           | 2025-2028                 | Žoga uzstādīšana skolas teritorijai, Soliņu uzstādīšana pie skolas, autostāvvietas izbūve skolas iekšpagalmā. Gājēju celiņa atjaunošanas, bruģēšanas darbi uz stadionu , stadiona seguma atjaunošanas darbi.                                                                                                                                                     | JAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                                                       | Projekta nosaukums                                     | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                           | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                            |                                                        |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 81  | VTP 1/RV 1.1                                                               | Izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana          | Jaunjelgava s pilsēta, Daudzseses pagasts | 100 000                             | 100 000             | 0                                    | 0                           | 2022–2028                 | PII "Atvasīte" – atjaunots pastaigu/rotaļu laukums, labiekārtota teritorija. PII "Čiekuriņš" – rekonstruēts sporta, rotaļu laukums; Jaunjelgavas vsk. – iežogota teritorija ap skolu un sporta laukumu, labiekārtots piebraucamais ceļš, izveidots stāvlaukums, bruģēti celiņi, izvietoti soliņi. | JAP                                              |
| 82  | VTP 1/RV 1.1                                                               | Autotransporta iegāde Jaunjelgavas vidusskolai         | Jaunjelgava s pilsēta                     | 80 000                              | 80 000              | 0                                    | 0                           | 2021–2022                 | Automašīna iegādāta Jaunjelgavas vidusskolai.                                                                                                                                                                                                                                                     | JAP                                              |
| 83  | VTP 1/RV 1.3                                                               | Mūžizglītības centra izveide                           | Jaunjelgava s pilsēta                     | 500 000                             | 30 000              | 20 000                               | 0                           | 2023 – 2028               | Izveidots un aprīkots mūžizglītības centrs.                                                                                                                                                                                                                                                       | JAP                                              |
| 4   | <b>Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība</b> |                                                        |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 84  | VTP 2/RV 2.3                                                               | Jaunjelgavas kultūras centra pārbūve, Jelgavas iela 31 | Jaunjelgava s pilsēta                     | 2 420 000.0<br>0                    | 1 093 750.0<br>0    | 0                                    | 1 326 250.0<br>0            | 2021 – 2023               | Tiks veikta ēkas pilnīga atjaunošana un modernizācija, paredzot jumta, fasādes, logu un durvju nomaiņu, inženierkomunikāciju                                                                                                                                                                      | JAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                           | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                              |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|     |                      |                                                                              |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | - apkures, elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas sistēmu atjaunošanu, kā arī publisko telpu un skatītāju zāles pārbūvi. Tiks uzlabota vides pieejamība. pārbūves rezultātā Jaunjelgavas kultūras centrs būs energoefektīvs, drošs un mūsdienīgi aprīkots kultūras infrastruktūras objekts ar kvalitatīvām un pieejamām telpām kultūras, izglītības un sabiedrisko pasākumu norisei. Projekts veicinās sabiedrības iesaisti, uzlabos kultūras dzīves vidi. |                                                  |
| 85  | VTP 2/RV 2.3         | Pašvaldības ēkas Jelgavas ielā 45, Jaunjelgavā, pārbūve – muzeja izveidošana | Jaunjelgava pilsēta                       | 500 000                             | 100 000             | 400 000                              | 0                           | 2023 – 2028               | Muzeja izveide un interaktīva lauku sēta – muzejs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                                                   | Projekta nosaukums                                                    | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)                                 | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                     | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                        |                                                                       |                                                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                             |                                                  |
| 86  | VTP 2/RV 2.3                                                           | Jaunjelgavas pilsētas kultūrvēstures centra izpēte un atjaunošana     | Jaunjelgava s pilsēta                                                     | 525 000                             | 10 000              | 400 000                              | 0                           | 2024 – 2028               | Sakārtots Jaunjelgavas pilsētas kultūrvēstures centrs                                       | JAP                                              |
| 87  | VTP 4/RV 4.4                                                           | Jaunjelgavas pilsētas kultūras nama pagalma pārbūve un labiekārtošana | Jaunjelgava s pilsēta                                                     | 50 000                              | 50 000              | 0                                    | 0                           | 2024 – 2028               | Izveidots pagalmiņš kā daudzfunkcionāla pasākumu norises vieta (izveidota nojume)..         | JAP                                              |
| 88  | VTP 2/RV 2.3                                                           | Brīvdabas estrāžu pārbūve, labiekārtošana un aprīkojuma iegāde        | Jaunjelgava s pilsēta, Daudzeses, Sērenes, Sunākstes un Staburaga pagasti | 810 000                             | 110 000             | 400 000                              | 400 000                     | 2024 – 2028               | Veikti rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi 4 estrādēs, uzbūvēta jauna estrāde.         | JAP                                              |
| 5   | Sporta infrastruktūras attīstība                                       |                                                                       |                                                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                             |                                                  |
| 89  | VTP 8/RV 8.1                                                           | Ielu vingrošanas un āra trenāžieru laukumu izveide                    | Jaunjelgava s pilsēta, Seces, Sunākstes, Staburaga pagasti                | 200 000                             | 100 000             | 0                                    | 100 000                     | 2023 – 2028               | Izveidoti trenāžieru un vingrošanas elementu laukumi.                                       | JAP                                              |
| 90  | VTP 8/RV 8.1                                                           | Aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide                               | Jaunjelgava s pilsēta, Daudzeses, Seces un Sunākstes pagasti              | 350 000                             | 50 000              | 300 000                              | 0                           | 2024 – 2028               | Izveidoti skeitparki, moto un kvadriciklu trase, labiekārtotas aktīvās atpūtas teritorijas. | JAP                                              |
| 6   | Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība |                                                                       |                                                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                             |                                                  |

| Nr. | Atbilstība<br>VTP un RV                          | Projekta<br>nosaukums                                                                                                      | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts)         | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                      | Projekta<br>ieviešana<br>s laiks | Plānotie darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie rādītāji                                                                                                                 | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                                                                                                            |                                                            |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti<br>(VK) |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                               |
| 92  | VTP 3/RV<br>3.2                                  | Sunākstes skolas ēkas pārbūve un atjaunošana                                                                               | Sunākstes pagasts                                          | 250 000                                      | 50 000                 | 0                                             | 200 000                              | 2023–2028                        | Veikti projektēšanas darbi, būvdarbi.                                                                                                                                         | JAP                                                           |
| 94  | VTP 3/RV<br>3.2                                  | Sociālo dzīvokļu izveide Jaunjelgavas apvienībā<br>(Iekļauts kopprojektā, ieraksts Nr.13.3 ar 24.07.2025 domes lēmumu Nr.) | Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Seces, Sērenes, Sunākstes | 50 000                                       | 30 000                 | 0                                             | 0                                    | 2021–2028                        | Izveidoti sociālie dzīvokļi.                                                                                                                                                  | JAP                                                           |
| 7   | Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi |                                                                                                                            |                                                            |                                              |                        |                                               |                                      |                                  |                                                                                                                                                                               |                                                               |
| 95  | VTP 2/RV<br>2.1                                  | Parku atjaunošana Jaunjelgavas apvienībā                                                                                   | Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses un Staburaga pagasti       | 500 000                                      | 0                      | 500 000                                       | 0                                    | 2023–2028                        | Izpētīti un labiekārtoti esošie parki. Staburaga pagastā Vīgantes parkā un pie “Dieva auss” atjaunotas vēsturiskās trepes uz pontonu. Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums. | JAP                                                           |
| 96  | VTP 2/RV<br>2.1                                  | Skatu torņu izbūve                                                                                                         | Seces pagasts                                              | 60 000                                       | 0                      | 60 000                                        | 0                                    | 2024–2028                        | Skatu torņu izbūve Seces pagastā Strūves ģeodēziskajā punktā.                                                                                                                 | JAP                                                           |
| 98  | VTP 2/RV<br>2.1                                  | Kultūrvēsturisko, dabas un tūrisma objektu apzināšana, izpēte un sakārtošana                                               | Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Seces, Sērenes,           | 100 000                                      | 50 000                 | 0                                             | 0                                    | 2023 – 2028                      | Izpētīti un sakopoti dabas tūrisma objekti novadā, vēstures, dabas un kultūras objektu (Altenes                                                                               | JAP                                                           |

| Nr. | Atbilstība<br>VTP un RV | Projekta<br>nosaukums                                               | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts)                               | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                      | Projekta<br>ieviešana<br>s laiks | Plānotie darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie rādītāji                                                                                                           | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                         |                                                                     |                                                                                  |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti<br>(VK) |                                  |                                                                                                                                                                         |                                                               |
|     |                         |                                                                     | Sunākstes<br>un<br>Staburaga<br>pagasti                                          |                                              |                        |                                               |                                      |                                  | grava, Grūbeles<br>pilskalns)<br>sakārtošana, uzstādīti<br>info stendi.                                                                                                 |                                                               |
| 99  | VTP 7/RV<br>7.4         | Dzirnavu<br>atjaunošana un<br>ūdensrata<br>ierīkošana<br>Dzirnupītē | Staburaga<br>pagasts                                                             | 50 000                                       | 0                      | 50 000                                        | 0                                    | 2024 –<br>2028                   | Atjaunotas dzirnavas<br>un rats.                                                                                                                                        | JAP                                                           |
| 100 | VTP 2/RV<br>2.1         | Vīgantes parka<br>labiekārtošana                                    | Staburaga<br>pagasts                                                             | 50 000                                       | 50 000                 | 50 000                                        | 0                                    | 2023 –<br>2028                   | Vīgantes parka<br>teritorijas<br>labiekārtošana-<br>izveidotas 30<br>mīliatūras t.s.<br>izveidoti tēli no<br>grāmatas "Staburaga<br>bērni"                              | JAP                                                           |
| 101 | VTP 7/RV<br>7.4         | Kempinga vietas<br>izveide un<br>aprikojuma iegāde                  | Jaunjelgava<br>s pilsēta,<br>Daudzevas,<br>Seces un<br>Staburaga<br>pagasti      | 500 000                                      | 100 000                | 400 000                                       | 0                                    | 2023 –<br>2028                   | Izveidoti un<br>labiekārtoti<br>kempingi, traileru<br>pieslēguma vietas,<br>sanitārie mezgļi,<br>atpūtas laukumi,<br>kempinga mājiņas,<br>iegādātas mobilās<br>nojumes. | JAP                                                           |
| 102 | VTP 7/RV<br>7.4         | Aktīvā tūrisma<br>attīstība                                         | Jaunjelgava<br>s pilsēta,<br>Daudzeses,<br>Seces,<br>Sērenes,<br>Sunākstes<br>un | 2 150 000                                    | 50 000                 | 1 000 000                                     | 1 100 000                            | 2023 –<br>2028                   | Iztīrīti Seces,<br>Iecaviņas, Lauces,<br>Viesītes upes krasti.<br>Izveidotas piestātnes,<br>elektrības pievadi,<br>atpūtas vietas, laivu<br>piestātnes. Izbūvēta        | JAP                                                           |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                                                   | Projekta nosaukums                        | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)                                      | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                     | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                        |                                           |                                                                                |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                             |                                                  |
|          |                                                                        |                                           | Staburaga pagasti                                                              |                                     |                     |                                      |                             |                           | pārceltuve pretī Koknesei, attīstīti ūdens tūrisma piedāvājumi, izveidota profesionāla klinšu kāpēju siena. |                                                  |
| <b>8</b> | <b>Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai</b> |                                           |                                                                                |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                             |                                                  |
| 103      | VTP 7/RV 7.1                                                           | Degradēto teritoriju sakārtošana          | Jaunjelgava pilsēta, Seces un Sērenes pagasti                                  | 600 000                             | 50 000              | 550 000                              | 0                           | 2023 – 2028               | Labiekārtota Brunavas muižas teritorija, graudu kalte Seces pagastā u.c.                                    | JAP                                              |
| 104      | VTP 4/RV 4.5                                                           | Ielu apgaismojuma atjaunošana             | Daudzeses pagasts                                                              | 300 000                             | 100 000             | 200 000                              | 0                           | 2023 – 2028               | Atjaunots apgaismojums Daudzevā (3 km).                                                                     | JAP                                              |
| <b>9</b> | <b>Komunālās infrastruktūras attīstība</b>                             |                                           |                                                                                |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                             |                                                  |
| 105      | VTP 4/RV 4.1                                                           | Aprīkojuma iegāde pakalpojumu uzlabošanai | Jaunjelgava pilsēta, Sērenes, Daudzevas, Seces, Sunākstes un Staburaga pagasti | 600 000                             | 600 000             | 0                                    | 0                           | 2022 – 2028               | Uzlaboti komunālie pakalpojumi. Iegādāts komunālās saimniecības tehniskais aprīkojums.                      | JAP                                              |

[illegible]

| Nr.       | Atbilstība<br>VTP un RV                     | Projekta<br>nosaukums                                       | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts)                                                       | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                      | Projekta<br>ieviešana<br>s laiks | Plānotie darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie rādītāji                                                     | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                                                             |                                                                                                          |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti<br>(VK) |                                  |                                                                                                                   |                                                               |
| 108       | VTP 4/RV<br>4.3                             | Fasādes<br>atjaunošana mājai<br>"Līčupes"<br>Daudzevā       | Daudzeses<br>pagasts                                                                                     | 50 000                                       | 50 000                 | 0                                             | 0                                    | 2022 –<br>2028                   | Atjaunota fasāde..                                                                                                | JAP                                                           |
| 109       | VTP 4/RV<br>4.3                             | Ēku atjaunošana<br>Daudzeses pagastā                        | Daudzeses<br>pagasts                                                                                     | 162 800                                      | 90 000                 | 0                                             | 0                                    | 2022 –<br>2028                   | Divu ēku jumtu<br>nomaiņa: "MRS<br>māja Nr.693" un<br>"Ābelziedi".                                                | JAP                                                           |
| 110       | VTP 4/RV<br>4.3                             | Energoefektivitāte<br>s paaugstināšana<br>pašvaldības ēkām  | Jaunjelgava<br>s pilsēta,<br>Sērenes<br>pagasts,<br>Seces<br>pagasts                                     | 600 000                                      | 100 000                | 500 000                                       | 0                                    | 2024 –<br>2028                   | Ēku<br>energoefektivitātes<br>veicināšana<br>Jaunjelgavas<br>apvienībā, 3 ēkām<br>uzlabota<br>energoefektivitāte. | JAP                                                           |
| 111       | VTP 4/RV<br>4.3                             | Energoefektivitāte<br>s paaugstināšana<br>ēkai "Vecā skola" | Seces<br>pagasts                                                                                         | 700 000                                      | 200 000                | 500 000                                       | 0                                    | 2024 –<br>2028                   | Siltināta ēka un<br>izremontēti dzīvokļi.                                                                         | JAP                                                           |
| 112       | VTP 4/RV<br>4.3                             | Dzīvokļu<br>pieejamība novadā                               | Jaunjelgava<br>s pilsēta,<br>Daudzeses,<br>Sērenes,<br>Seces,<br>Staburaga<br>un<br>Sunākstes<br>pagasti | 300 000                                      | 300 000                | 0                                             | 0                                    | 2023 –<br>2028                   | Izveidoti<br>energoefektīvi īres<br>dzīvokļi.                                                                     | JAP                                                           |
| <b>11</b> | <b>Teritorijas labiekārtošanas projekti</b> |                                                             |                                                                                                          |                                              |                        |                                               |                                      |                                  |                                                                                                                   |                                                               |
| 113       | VTP 4/RV<br>4.4                             | Rekreācijas zonu<br>atjaunošana un<br>labiekārtošana        | Jaunjelgava<br>s pilsēta,<br>Daudzeses,<br>Sērenes,<br>Seces,                                            | 600,000                                      | 400 000                | 100 000                                       | 100,000                              | 2023 –<br>2028                   | Labiekārtota<br>teritorija ap mājām,<br>izveidoti<br>rotaļlaukumi                                                 | JAP                                                           |

| Nr.       | Atbilstība<br>VTP un RV          | Projekta<br>nosaukums                                                    | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts)                                           | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                      | Projekta<br>ieviešana<br>s laiks | Plānotie darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie rādītāji                   | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|           |                                  |                                                                          |                                                                                              |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti<br>(VK) |                                  |                                                                                 |                                                               |
|           |                                  |                                                                          | Staburaga<br>un<br>Sunākstes<br>pagasti                                                      |                                              |                        |                                               |                                      |                                  | bērniem, auto<br>stāvlaukumi.                                                   |                                                               |
| 114       | VTP 4/RV<br>4.4                  | Atbalsts<br>daudzdzīvokļu<br>privāto māju<br>iekšpagalmu<br>sakārtošanai | Jaunjelgava<br>s pilsēta,<br>Daudzeses,<br>Seces,<br>Staburaga<br>un<br>Sunākstes<br>pagasti | 700 000                                      | 300 000                | 0                                             | 400 000                              | 2023 –<br>2028                   | Labiekārtoti privāto<br>daudzdzīvokļu māju<br>pagalmi un<br>autostāvvietas.     | JAP                                                           |
| 115       | VTP 4/RV<br>4.4                  | Promenādes<br>attīstība<br>Jaunjelgavas<br>pilsētā                       | Jaunjelgava<br>s pilsēta                                                                     | 200 000                                      | 100 000                | 100 000                                       | 0                                    | 2024 –<br>2028                   | Attīstīta Jaunjelgavas<br>promenāde.                                            | JAP                                                           |
| 116       | VTP 4/RV<br>4.4                  | Vides kvalitātes<br>uzlabošanas<br>pasākumi<br>Vīgantes parkā            | Staburaga<br>pagasts                                                                         | 100 000                                      | 50 000                 | 50 000                                        | 0                                    | 2023 –<br>2028                   | Atjaunoti dīķi,<br>ierīkota strūklaka.<br>Piesaistīti arborista<br>pakalpojumi. | JAP                                                           |
| 117       | VTP 6/RV<br>6.4                  | Daugavas krastu<br>teritorijas<br>sakārtošana                            | Jaunjelgava<br>s pilsēta,<br>Sērenes,<br>Seces un<br>Staburaga<br>pagasti                    | 300 000                                      | 100 000                | 100 000                                       | 100 000                              | 2024 –<br>2028                   | Dabai draudzīga<br>Daugavas teritorijas<br>sakārtošana.                         | JAP                                                           |
| <b>12</b> | <b>Uzņēmējdarbības attīstība</b> |                                                                          |                                                                                              |                                              |                        |                                               |                                      |                                  |                                                                                 |                                                               |
| 118       | VTP 2/RV<br>2.2                  | Amatniecības<br>centra izveide                                           | Jaunjelgava<br>s pilsēta                                                                     | 500 000                                      | 250 000                | 250 000                                       | 0                                    | 2023 –<br>2028                   | Izveidots un aprīkots<br>amatniecības centrs.                                   | JAP                                                           |

| Nr.  | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums      | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbība s partneri) |
|------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |                      |                         |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                         |                                                   |
| 119  | VTP 7/RV 7.2         | Koprades centra izveide | Jaunjelgava s pilsēta                     | 250 000                             | 100 000             | 150 000                              | 0                           | 2023 – 2028               | Uzņēmējdarbības veicināšana novadā.                     | JAP                                               |
| 13   | Citi                 |                         |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                         |                                                   |
| KOPĀ |                      |                         |                                           | 22 910 504                          |                     |                                      |                             |                           |                                                         |                                                   |

Kokneses pilsētas, Kokneses, Bebru un Iršu pagastu investīciju projekti 2021.–2028. gadam

| Nr. | Atbilstība VTP un RV        | Projekta nosaukums                                                                 | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                             |                                                                                    |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 1   | Ceļi, ielas, tilti, laukumi |                                                                                    |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 120 | VTP 7/ RV 7.1               | Ceļa “ Bidēgi - Auliciems” seguma atjaunošana Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā | Kokneses pagasts                          | 370 000                             | 0                   | 314 500                              | 55 500                      | 2023–2027                 | Veikta dubultā virsmas apstrāde ceļam “Bilstiņi–Atradze” 3,63 km garumā. Viens komersants, kurš guvis labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras, izveidotās darbavietas – vismaz 3 pilnas slodzes ekvivalenti/gadā . 207 570,00 euro apmērā piesaistītas privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos. | KAP                                              |

| Nr. | Atbilstība<br>VTP un RV | Projekta<br>nosaukums                                                                                                                                             | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                       | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie<br>darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie<br>rādītāji                                                                                                              | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                         |                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansēju<br>ma avoti<br>(VK) |                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| 121 | VTP 7/ RV<br>7.1        | Vērenes ielas<br>pārbūve Koknesē,<br>Aizkraukles<br>novadā. <i>(Iekļauts<br/>kopprojektā,<br/>ieraksts Nr.26.1<br/>ar 21.03.2024<br/>domes lēmumu<br/>Nr.151)</i> | Kokneses<br>pilsēta                                | 2 830 000                                    | 424 500                | 2 405 500                                     | 0                                     | 2022–2025                       | Veikta Vērenes<br>ielas seguma<br>pārbūve (1,73<br>km), gājēju<br>ietves izbūve,<br>viedā<br>apgaismojuma<br>izbūve, lietus<br>ūdens<br>kanalizācijas<br>sistēmas izbūve<br>u.c. | KAP                                                           |
| 122 | VTP 5/ RV<br>5.4        | Gājēju ietves un<br>veloceliņa izbūve<br>1905. gada ielā no<br>Pļavu ielas līdz<br>dzelzceļa<br>pārbrauktuvei                                                     | Kokneses<br>pilsēta                                | 182 120                                      | 27 318                 | 0                                             | 154 802                               | 2022–2028                       | Izbūvēta gājēju<br>ietve 1,5 km<br>garumā no<br>dzelzceļa<br>pārbrauktuves<br>līdz Pļavu ielai.                                                                                  | KAP                                                           |
| 123 | VTP4/RV<br>4.5          | Gājēju ietves un<br>apgaismojuma<br>izbūve Blaumaņa<br>ielā no Smilšu<br>ielas līdz Parka<br>ielai                                                                | Kokneses<br>pilsēta                                | 100 000                                      | 15 000                 | 0                                             | 85 000                                | 2022–2028                       | Uzlabota gājēju<br>drošība, veikta<br>gājēju ietves un<br>apgaismojuma<br>izbūve 0,75 km<br>garumā no<br>dzelzceļa<br>pārbrauktuves<br>līdz Pļavu ielai.                         | KAP                                                           |
| 124 | VTP4/RV<br>4.5          | Gājēju ietves<br>izbūve 1905. gada<br>ielā no Blaumaņa<br>ielas līdz Lāčplēša<br>ielai                                                                            | Kokneses<br>pilsēta                                | 230 000                                      | 30 000                 | 200 000                                       | 0                                     | 2023–2028                       | Izbūvēta gājēju<br>ietve 0,29 km<br>garumā no<br>Blaumaņa ielas<br>līdz Lāčplēša<br>ielai.                                                                                       | KAP                                                           |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 125 | VTP4/RV 4.5          | Ielu dubultās virsmas apstrāde Kokneses pilsētas teritorijā | Kokneses pilsēta                          | 243 068                             | 36 460              | 0                                    | 206 608                     | 2022–2028                 | Veikta dubultā virsmas apstrāde Kokneses pilsētas ielām 4,731 km garumā. Dzeņu ielas 1,245 km, Mednieku ielas 0,165 km, Ausekļa ielas 0,120 km, Daugavas ielas 0,854 km, Aveņu ielas 0,117 km, 1905. gada ielas uz baznīcas kapiem 0,321 km, 1905. gada ielas uz Jaunmājām 0,138 km, Viršu ielas 0,502 km, Bērzu ielas 0,221 km, Pļavu ielas 0,242 km, Sporta ielas 0,240 km, Rožu ielas 0,161 km, Dzirnavu ielas atzara 0,135 km, Ābeļu ielas 0,095 km, Melioratoru ielas | KAP                                              |

| Nr.       | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                      | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                               | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|           |                      |                                                         |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                       |                                                  |
|           |                      |                                                         |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | pagarinājums 0,175 km, L. Laicena ielas atzara 0,2 km un Dzirnau ielas 0,38 km seguma atjaunošana. Dzeņu ielas 1.5 km |                                                  |
| 125<br>.1 | VTP4/RV<br>4.5       | Ceļu dubultās virsmas apstrāde Bebru pagasta teritorijā | Bebru pagasts                             | 100 000                             | 100 000             | 0                                    | 0                           | 2025- 2028                | Veikta dubultā virsmas apstrāde ceļam no Gāzeniekiem līdz attīrīšanas iekārtām                                        | KAP                                              |
| 126       | VTP5/RV<br>5.1       | Ceļa “Bilstiņi–Atradze” seguma atjaunošana              | Kokneses pagasts                          | 191 085                             | 32 063              | 0                                    | 159 022                     | 2024–2028                 | Veikta dubultā virsmas apstrāde ceļam “Bilstiņi–Atradze” 2,4 km garumā.                                               | KAP                                              |
| 127       | VTP5/RV<br>5.1       | Ceļa Bormaņi–Upeslīči seguma atjaunošana 1,2 km         | Kokneses pagasts                          | 61 654                              | 9248                | 0                                    | 52 406                      | 2024–2028                 | Veikta dubultā virsmas apstrāde ceļam Bormaņi–Upeslīči 1,2 km garumā.                                                 | KAP                                              |
| 128       | VTP4/RV<br>4.5       | Tilta ielas gājēju tilta atjaunošana                    | Kokneses pilsēta                          | 200 000                             | 30 000              | 0                                    | 170 000                     | 2022–2028                 | Uzlabota gājēju drošība,                                                                                              | KAP                                              |

| Nr.    | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                         | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                         | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        |                      |                                                                                            |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                 |                                                  |
|        |                      |                                                                                            |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | atjaunots tilts 20 m garumā.                                                                    |                                                  |
| 129    | VTP4/RV 4.5          | Tilta "Mazvecsviļi" atjaunošana uz ceļa Mazvecsviļi–Aizelkšņi                              | Kokneses pagasts                          | 200 000                             | 30 000              | 0                                    | 170 000                     | 2024–2028                 | Uzlabota satiksmes drošība, atjaunots tilts 24 m garumā.                                        | KAP                                              |
| 130    | VTP4/RV 4.5          | Tilta Spīdolas–Ūsiņi atjaunošana                                                           | Kokneses pagasts                          | 200 000                             | 30 000              | 0                                    | 170 000                     | 2024–2028                 | Uzlabota satiksmes drošība, atjaunots tilts 24 m garumā.                                        | KAP                                              |
| 131    | VTP5/RV 5.4          | Gājēju celiņu izveide Vecbebru ciemā: Papardes–Vīnlejas un Ābeles–Ausekļi                  | Bebru pagasts                             | 50 000                              | 7500                | 0                                    | 42 500                      | 2023–2028                 | Uzlabota gājēju drošība, atjaunota gājēju ietve 1600 m garumā.                                  | KAP                                              |
| 131 .1 | VTP5/RV 5.4          | Gājēju celiņa izveide no Kokneses attīstības centrs pamatskolas līdz Koknese - Ērgļi ceļam | Kokneses pagasts                          | 45 000                              | 7500                | 0                                    | 42 500                      | 2025- 2028                | Uzlabota bērnu ar īpašām vajadzībām drošība, izveidota gājēju ietve 900 m garumā.               | KAP                                              |
| 131 .2 | VTP5/RV 5.4          | Ielu un ceļu asfalta seguma atjaunošana Bebru pagasta teritorijā                           | Bebru pagasts                             | 60 654                              | 8 248               | 0                                    | 52 406                      | 2024- 2028                | 1.Ceļa posma Bebru pamatskola-Attīrīšanas iekārtas asfalta seguma atjaunošana 1 km garumā<br>2. | KAP                                              |

| Nr.        | Atbilstība<br>VTP un RV | Projekta<br>nosaukums                          | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts)     | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                       | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie<br>darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie<br>rādītāji                                                                                                                                                                                                                                  | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            |                         |                                                |                                                        |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansēju<br>ma avoti<br>(VK) |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| 132        | VTP 7/ RV<br>7.1        | Pīlādžlauka ceļa<br>izbūve Kokneses<br>pagastā | Kokneses<br>pagasts                                    | 209 934                                      | 36 590                 | 0                                             | 173 344                               | 2022–2025                       | Veikta<br>Pīlādžlauka ceļa<br>izbūve 0,160<br>km<br>garumā, viedā<br>apgaismojuma<br>izbūve. Projektā<br>plānotie<br>rezultāti –<br>vismaz<br>2 labumu<br>guvušie<br>komersanti<br>un piesaistītas<br>privātās<br>investīcijas 200<br>000 euro<br>apmērā,<br>izveidotas 5<br>jaunas darba<br>vietas. | KAP                                                           |
| 133        | VTP4/RV<br>4.5          | Austrumu ielas<br>pārbūve Koknesē              | Kokneses<br>pilsēta                                    | 50 000                                       | 7500                   | 0                                             | 42 500                                | 2022–2028                       | Ielas seguma<br>pārbūve 0,15<br>km garumā.                                                                                                                                                                                                                                                           | KAP                                                           |
| 133<br>. 1 | VTP5/RV<br>5.3          | Autostāvvietas<br>izbūve un<br>atjaunošana     | Kokneses<br>pilsētā, Bebru<br>pagastā, Iršu<br>pagastā | 400 000                                      | 400 000                | 0                                             | 0                                     | 2025- 2028                      | Auto<br>stāvlaukuma<br>izbūve: Pie<br>Bebru<br>pamatskolas, pie<br>Bebru<br>Mežaparka                                                                                                                                                                                                                | KAP                                                           |

| Nr. | Atbilstība<br>VTP un RV                                   | Projekta<br>nosaukums                                                                            | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                       | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie<br>darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie<br>rādītāji                                                                                                                                                                                                        | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |                                                                                                  |                                                    |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansēju<br>ma avoti<br>(VK) |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|     |                                                           |                                                                                                  |                                                    |                                              |                        |                                               |                                       |                                 | estrādes, Pie<br>Iršu volejbola<br>laukuma;<br>;Koknesē pie<br>Parka ielas 16,<br>Lāčplēša iela no<br>luksofora; pie<br>PII Gundega,<br>pie tirgus<br>laukuma; Pie<br>plostas Gundega,<br>Melioratoru iela<br>1                                                            |                                                               |
| 2   | Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi |                                                                                                  |                                                    |                                              |                        |                                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| 134 | VTP4/RV<br>4.3                                            | Energoefektivitāte<br>s paaugstināšana<br>Kokneses<br>pamatskolas –<br>attīstības centra<br>ēkām | Kokneses<br>pagasts                                | 400 000                                      | 60 000                 | 340 000                                       | 0                                     | 2024–2028                       | Nosiltinātas ēku<br>ārsienas un<br>jumta<br>pārsegumi,<br>paaugstināta<br>izmaksu<br>efektivitāte.<br>Siltumnīcefekta<br>gāzu emisijas<br>samazināšana,<br>uzlabojot ēku<br>energoefektivitā<br>ti un sasniedzot<br>CO2 emisijas<br>samazinājumu<br>113 261,50<br>kg/gadā. | KAP                                                           |
| 135 | VTP4/RV<br>4.3                                            | Energoefektivitāte<br>s paaugstināšana                                                           | Kokneses<br>pilsēta                                | 1 300 000                                    | 195 000                | 1 105 000                                     | 0                                     | 2024–2028                       | - Sporta centra<br>ēkas<br>energoefektivitāte<br>s paaugstināšana,                                                                                                                                                                                                         | KAP                                                           |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                 | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                   | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                    |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
|     |                      | Kokneses sporta centra ēkai                                                                        |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | veicot sporta zāles ārsienu siltināšanu, baseina telpu ārsienu siltināšanu, sporta zāles jumta siltināšanu, baseina jumta siltināšanu, sporta zāles logu nomaiņu, baseina telpas apgaismojuma prožektoru nomaiņu.<br>- Saules PV paneļu sistēmas uzstādīšanu;<br>- Saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu. |                                                  |
| 136 | VTP4/RV 4.3          | Kokneses apvienības pārvaldes ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē, energoefektivitātes paaugstināšana | Kokneses pilsēta                          | 700 000                             | 60 000              | 340 000                              | 0                           | 2026–2028                 | Nosiltinātas ēku ārīenā un jumta pārsegumi, paaugstināta izmaksu efektivitāte.                                                                                                                                                                                                                            | KAP                                              |

| Nr.       | Atbilstība<br>VTP un RV                                                      | Projekta<br>nosaukums                                                                                                     | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                       | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie<br>darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie<br>rādītāji                                                                                   | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              |                                                                                                                           |                                                    |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansēju<br>ma avoti<br>(VK) |                                 |                                                                                                                                                       |                                                               |
| 136<br>.1 | VTP4/RV.4.<br>3.                                                             | Pašvaldības ēkas<br>"Papardes"<br>atjaunošana,<br>Bebru pagastā                                                           | Bebru pagasts                                      | 144 000                                      | 21 600                 | 0                                             | 122 400                               | 2022-2028                       | Nosiltināts ēkas<br>jumta<br>pārsegums,<br>paaugstināta<br>izmaksu<br>efektivitāte,<br>labiekārtota<br>teritorija.<br>Izveidots jauns<br>pakalpojums. | KAP                                                           |
| <b>3</b>  | <b>Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība</b> |                                                                                                                           |                                                    |                                              |                        |                                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                       |                                                               |
| 137       | VTP1/RV1.1                                                                   | Nojumes izbūve<br>PII "Gundega"<br>teritorijā                                                                             | Kokneses<br>pagasts                                | 30 000                                       | 4500                   | 0                                             | 25 500                                | 2022–2028                       | Izbūvētas 2<br>nojumes.                                                                                                                               | KAP                                                           |
| 138       | VTP1/RV1.1                                                                   | PII "Gundega"<br>teritorijas<br>labiekārtošana                                                                            | Kokneses<br>pilsēta                                | 50 000                                       | 7 500                  | 42 500                                        | 0                                     | 2022–2028                       | Atjaunots<br>pastaigu/rotaļu<br>laukums,<br>labiekārtota<br>teritorija.                                                                               | KAP                                                           |
| 139       | VTP1/RV1.1                                                                   | Vecbebru PII<br>"Bitīte" telpu<br>remonts un<br>teritorijas<br>labiekārtošana                                             | Bebru pagasts                                      | 60 000                                       | 9 000                  | 0                                             | 51 000                                | 2023–2028                       | Atjaunots<br>pastaigu/rotaļu<br>laukums,<br>labiekārtota<br>teritorija.                                                                               | KAP                                                           |
| 140       | VTP1/RV1.1                                                                   | Ilmāra Gaiša<br>Kokneses<br>vidusskolas<br>iekštelpu vides<br>uzlabošanas<br>pasākumi un<br>teritorijas<br>labiekārtošana | Kokneses<br>pilsēta                                | 267 000                                      | 72 000                 | 0                                             | 195 000                               | 2022–2028                       | Atjaunotas<br>klases, iegādāts<br>aprīkojums,<br>mēbeles,<br>labiekārtota<br>teritorija (Zaļās<br>klases izbūve).<br>Kāpņu telpu,<br>gaitēņu un       | KAP                                                           |

| Nr. | Atbilstība<br>VTP un RV | Projekta<br>nosaukums                                                                                                                 | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                       | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie<br>darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie<br>rādītāji                                                                    | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                         |                                                                                                                                       |                                                    |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansēju<br>ma avoti<br>(VK) |                                 |                                                                                                                                        |                                                               |
|     |                         |                                                                                                                                       |                                                    |                                              |                        |                                               |                                       |                                 | sanitārā mezglā<br>remonts.                                                                                                            |                                                               |
| 141 | VTP1/RV1.1              | Sporta laukumu<br>un sporta zāļu<br>atjaunošana un<br>labiekārtošana<br>novada izglītības<br>iestādēs un<br>Kokneses sporta<br>centrā | Kokneses,<br>Bebru un Iršu<br>pagasti              | 200 000                                      | 30 000                 | 0                                             | 170 000                               | 2023–2028                       | Uzlabota<br>mācību<br>procesam<br>nepieciešamā<br>sporta<br>infrastruktūra,<br>atjaunoti<br>stadionu segumi<br>Koknesē un<br>Vecbebrs. | KAP                                                           |
| 142 | VTP1/RV1.1              | Stadiona ēkas,<br>tribīņu izbūve un<br>seguma<br>atjaunošana<br>Koknesē                                                               | Kokneses<br>pagasts                                | 1 300 000                                    | 0                      | 0                                             | 1 300 000                             | 2022–2026                       | Uzlabota sporta<br>infrastruktūra,<br>izbūvētas<br>tribīnes un<br>stadiona ēka,<br>pārbūvēts<br>stadiona segums<br>Koknesē.            | KAP                                                           |
| 143 | VTP1/RV1.1              | Stadiona virsmas<br>atjaunošana<br>Koknesē                                                                                            | Kokneses<br>pilsēta                                | 100 000                                      | 1000                   | 0                                             | 90 000                                | 2022–2023                       | Atjaunota sporta<br>infrastruktūra.                                                                                                    | KAP                                                           |
| 144 | VTP1/RV1.1              | Bebru<br>pamatskolas<br>iekšējās<br>infrastruktūras<br>atjaunošana                                                                    | Bebru pagasts                                      | 50 000                                       | 7500                   | 0                                             | 42 500                                | 2024–2026                       | Uzlaboti ūdens<br>apgādes tīkli,<br>apkures sistēma.                                                                                   | KAP                                                           |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                                                       | Projekta nosaukums                                           | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                            | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                            |                                                              |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                    |                                                  |
| 145      | VTP1/RV1.1                                                                 | Stadiona izbūve pie Kokneses pamatskolas – attīstības centra | Kokneses pagasts                          | 100 000                             | 15 000              | 85 000                               | 0                           | 2024–2028                 | Nodrošināta mācību procesam nepieciešamā infrastruktūra, izbūvēts stadions.        | KAP                                              |
| 146      | VTP1/RV1.1                                                                 | Ventilācijas sistēmu pārbūve izglītības iestādēs             | Kokneses pilsēta, Bebru un Iršu pagasti   | 500 000                             | 75 000              | 425 000                              | 0                           | 2023–2028                 | Nodrošināta mācību vide atbilstoši normatīvo aktu prasībām.                        | KAP                                              |
| 147      | VTP1/RV1.1                                                                 | Mūzikas un mākslas skolas izveide Koknesē                    | Kokneses pilsēta                          | 100 000                             | 15 000              | 85 000                               | 0                           | 2024–2028                 | Pārbūvēta ēka bērnu mūzikas un mākslas skolas vajadzībām ar licencētām programmām. | KAP                                              |
| <b>4</b> | <b>Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība</b> |                                                              |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                    |                                                  |
| 148      | VTP2/RV 2.3                                                                | Kokneses estrādes izbūve un teritorijas labiekārtošana       | Kokneses pagasts                          | 200 000                             | 30 000              | 170 000                              | 0                           | 2024–2028                 | Nodrošināta vieta kultūras pasākumiem.                                             | KAP                                              |
| 148 .1   | VTP 2/RV 2.3                                                               | Iršu kluba skatuves un zāles grīdas nomaiņa                  | Iršu pagasts                              | 20 000                              | 20 000              | 0                                    | 0                           | 2025- 2028                | Nodrošināta vieta kultūras pasākumiem.                                             | KAP                                              |
| 148 .2   | VTP 2/RV 2.3                                                               | Mežaparka estrādes labiekārtošana                            | Bebru pagasts                             | 70 000                              | 70 000              | 0                                    | 0                           | 2025- 2028                | Nodrošināta vieta kultūras pasākumiem                                              | KAP                                              |

| Nr.       | Atbilstība<br>VTP un RV                                                       | Projekta<br>nosaukums                                                                                                                                                                    | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                       | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie<br>darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie<br>rādītāji                                                                                                                                                                        | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|           |                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansēju<br>ma avoti<br>(VK) |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| 148<br>.3 | VTP 2/RV<br>2.1                                                               | V. Jākobsona<br>memoriālās mājas<br>jumta seguma<br>maiņa                                                                                                                                | Bebru pagasts                                      | 35 000                                       | 35 000                 | 0                                             | 0                                     | 2025- 2028                      | Jumta seguma<br>maiņa,<br>nodrošināta<br>vieta kultūras,<br>muzeja<br>pasākumiem                                                                                                                                                           | KAP                                                           |
| <b>5</b>  | <b>Sporta infrastruktūras attīstība</b>                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                              |                        |                                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| 149       | VTP 8/RV<br>8.1                                                               | Apjuntas<br>slidotavas izbūve<br>Kokneses pilsētā                                                                                                                                        | Kokneses<br>pilsēta                                | 100 000                                      | 15 000                 | 85 000                                        | 0                                     | 2024–2028                       | Izbūvēta<br>slidotava<br>Kokneses<br>pilsētā, uzlabota<br>sporta<br>infrastruktūra.                                                                                                                                                        | KAP                                                           |
| 149<br>.1 | VTP4/RV<br>4.3                                                                | Sporta halles<br>ārējās fasādes<br>remontdarbi                                                                                                                                           | Iršu pagasts                                       | 10 000                                       | 10 000                 | 0                                             | 0                                     | 2026-2028                       | Fasādes<br>remonts,<br>notekūdeņu<br>sistēmas<br>nomaiņa;                                                                                                                                                                                  | KAP                                                           |
| <b>6</b>  | <b>Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība</b> |                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                              |                        |                                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| 150       | VTP 3/RV<br>3.2                                                               | Daudzfunkcionālā<br>sociālo<br>pakalpojumu<br>centra izveide<br>Vecbebras, Bebru<br>pagastā.<br>Daudzfunkcionālā<br>sociālo<br>pakalpojumu<br>centra<br>"Meduslāse"<br>izveide Vecbebras | Bebru pagasts                                      | 400 000                                      | 0                      | 0                                             | 400 000                               | 2021–2024                       | Izbūvēts lifts 5<br>stāvu augstumā,<br>paplašinātas<br>durvju ailes un<br>pielāgoti<br>sanitārie mezgļi,<br>iegādāts telpu<br>aprīkojums un<br>tehniskie<br>palīgīdzekļi.<br>Izveidotas 150<br>gultas vietas<br>senioriem;<br>jaunas darba | KAP                                                           |

| Nr. | Atbilstība<br>VTP un RV                          | Projekta<br>nosaukums                                                                                                | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                       | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie<br>darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie<br>rādītāji                                                                                     | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansēju<br>ma avoti<br>(VK) |                                 |                                                                                                                                                         |                                                               |
|     |                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                              |                        |                                               |                                       |                                 | vietas; sociālā<br>uzņēmējdarbība.                                                                                                                      |                                                               |
| 151 | VTP 4/RV<br>4.3                                  | Ģimenes ārsta<br>prakšu vietu<br>modernizācija                                                                       | Kokneses,<br>Bebru un Iršu<br>pagasti              | 40 000                                       | 6 000                  | 34 000                                        | 0                                     | 2023–2028                       | Modernizētas 4<br>ārsta prakšu<br>vietas.                                                                                                               | KAP                                                           |
| 152 | VTP 4/RV<br>4.1                                  | Specializēta<br>transportlīdzekļa<br>iegāde un<br>materiāltehniskās<br>bāzes<br>papildināšana                        | Kokneses,<br>Bebru un Iršu<br>pagasti              | 50 000                                       | 7 500                  | 42 500                                        | 0                                     | 2023–2028                       | Nodrošināts<br>pakalpojums<br>visiem<br>pašvaldības<br>iedzīvotājiem,<br>iegādāti mobilie<br>kāpurķēžu<br>pacēlāji, citi<br>tehniskie<br>palīgļīdzekļi. | KAP                                                           |
| 7   | Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi |                                                                                                                      |                                                    |                                              |                        |                                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                         |                                                               |
| 153 | VTP 7/RV<br>7.4                                  | Iršu muižas klēts<br>– magazīnas<br>izpētes un<br>atjaunošanas<br>darbi. No kopīgas<br>pagātnes uz<br>kopīgu nākotni | Iršu pagasts                                       | 205 035                                      | 30 755                 | 0                                             | 174 280                               | 2021–2022                       | Atvērta<br>ekspozīcija par<br>Baltijā lielāko<br>vācbaltu<br>koloniju –<br>Hiršenhofu.<br>Magazīna –<br>kultūras un<br>tradīciju<br>pasākumu            | KAP                                                           |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                          | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|     |                      |                                                                                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | <p>norises vieta vietējā kopienā un interesentiem. Magazīna – pieejama, apskatāma sabiedrībai, veicina lauku tūrisma attīstību pagastā. Novadpētniecības izstādes apskate par Iršu pagasta vēsturi un ievērojamiem novadniekiem. Izveidota sezonāla vieta mākslas plenēriem.</p> |                                                  |
| 154 | VTP 7/RV 7.4         | Senā tirdzniecības ceļa “No varjagiem uz griekiem” iedzīvināšana mūsdienīgā un ilgtspējīgā tūrisma produktā | Kokneses pagasts                          | 995 085                             | 149 263             | 0                                    | 845 822                     | 2022–2028                 | <p>Koka laivu kompleksa "No varjagiem uz griekiem" būvniecība Kokneses pilsētā (laivu nojume un izstāžu ekspozīcijas ēka).</p>                                                                                                                                                   | KAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                                     | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                            | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                        |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 155 | VTP 4/RV 4.4         | Projekts Nr. LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno mūsdienu Baltijas valstu vēsturi" | Kokneses pagasts                          | 314 530                             | 47 179              | 267 351                              | 0                           | 2021–2022                 | Laivu parka vietas izveide blakus Kokneses viduslaiku pilsdrupām un Kokneses parkam, brīvdabas estrādes un eksponātu izbūve – seno ūdens transportlīdzekļu paraugi – plosti, vienkocis, kravas platforma (strūga). | KAP                                              |
| 156 | VTP 4/RV 4.4         | Izziņu taku izveide Kokneses, Vecbebru un Iršu pagastā                                                                 | Bebru un Iršu pagasti                     | 50 000                              | 7500                | 42 500                               | 0                           | 2023–2028                 | Veicināts iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids, izveidotas ainaviskas pastaigu un izziņu takas.                                                                                                                        | KAP                                              |
| 157 | VTP 7/RV 7.4         | Valsts nozīmes kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" konservācijas un arheoloģisko                                 | Kokneses pagasts                          | 250 000                             | 37 500              | 212 500                              | 0                           | 2022–2028                 | Veikti mūra sienu konservācijas darbi, priekšpils nocietinājuma sienas fragmenta                                                                                                                                   | KAP                                              |

| Nr.       | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                         | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                           | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|           |                      |                                                                                            |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                   |                                                  |
|           |                      | izpētes darbu veikšana, pakalpojumu piedāvājuma izveidošana                                |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | konservācijas darbi, attīstīti jauni pakalpojumi.                                                                                 |                                                  |
| 157<br>.1 | VTP 7/RV<br>7.4      | “Kokneses Pilsdrupu” teritorijas atjaunošana                                               | Kokneses pagasts                          | 1 000 000                           | 150 000             | 850 000                              | 0                           | 2025- 2028                | Pilsdrupu “priekšpagalma” teritorijas atjaunošana                                                                                 | KAP                                              |
| 158       | VTP 7/RV<br>7.4      | Latvijas Biškopības vēstures muzeja labiekārtošana un attīstība, piedāvājuma pilnveidošana | Bebru pagasts                             | 100 000                             | 15 000              | 85 000                               | 0                           | 2026–2028                 | Veikta ēkas ārsienu siltināšana, apkures sistēmas izbūve, uzlabota vides pieejamība, izveidoti jauni pakalpojumi.                 | KAP                                              |
| 159       | VTP 7/RV<br>7.4      | Kokneses Romas katoļu draudzes baznīcas atjaunošana                                        | Kokneses pagasts                          | 50 000                              | 7500                | 42 500                               | 0                           | 2023–2028                 | Atjaunots objekts, apmeklētāju skaits.                                                                                            | KAP                                              |
| 160       | VTP 7/RV<br>7.4      | Kokneses evaņģēliski luteriskas baznīcas atjaunošana                                       | Kokneses pagasts                          | 100 000                             | 15 000              | 85 000                               | 0                           | 2023–2028                 | Veikta ēkas pamatu hidroizolācija, ārsienu atjaunošana, jumta pārbūve, iekštelpu remonts, saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums. | KAP                                              |

| Nr.      | Atbilstība<br>VTP un RV                                                | Projekta<br>nosaukums                                                                                                                | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                       | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie<br>darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie<br>rādītāji                                                                                                                              | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          |                                                                        |                                                                                                                                      |                                                    |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansēju<br>ma avoti<br>(VK) |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| 161      | VTP 7/RV<br>7.4                                                        | Vecbebru Svētās<br>Ģimenes Romas<br>katoļu baznīcas<br>atjaunošana                                                                   | Bebru pagasts                                      | 50 000                                       | 7500                   | 42 500                                        | 0                                     | 2023–2028                       | Veikts iekštelpu<br>remonts,<br>teritorijas<br>labiekārtošana.                                                                                                                                   | KAP                                                           |
| 162      | VTP 7/RV<br>7.4                                                        | Valsts nozīmes<br>arhitektūras<br>pieminekļa<br>"Vecbebru muižas<br>kungu māja"<br>atjaunošana un<br>jaunu<br>piedāvājumu<br>izveide | Bebru pagasts                                      | 2 000 000                                    | 0                      | 1 700 000                                     | 300 000                               | 2026–2028                       | Veikta ēkas<br>pamatu<br>hidroizolācija,<br>ārsienu<br>atjaunošana,<br>jumta pārbūve,<br>iekštelpu<br>remonts,<br>saglabāts<br>kultūrvēsturiska<br>is mantojums.                                 | KAP                                                           |
| <b>8</b> | <b>Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai</b> |                                                                                                                                      |                                                    |                                              |                        |                                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| 163      | VTP 6/RV<br>6.5                                                        | Gultnes tīrīšana<br>un krastu<br>labiekārtošana<br>Daugavā pie<br>Likteņdārza                                                        | Kokneses<br>pagasts                                | 70 000                                       | 10 500                 | 59 500                                        | 0                                     | 2022–2028                       | Veikta<br>ūdensaugu<br>izpļaušana,<br>nopļauto<br>ūdensaugu<br>izcelšana krastā,<br>dūņu<br>pārsūkņēšana<br>krastā un<br>gultnes<br>padziļināšana,<br>veikti krastu<br>labiekārtošanas<br>darbi. | KAP                                                           |
| 164      | VTP4 / RV<br>4.5                                                       | Siltumnīcefekta<br>gāzu emisiju<br>samazināšana<br>Kokneses                                                                          | Kokneses,<br>Bebru un Iršu<br>pagasti              | 50 000                                       | 7500                   | 42 500                                        | 0                                     | 2021–2028                       | Nomainīti stabi<br>un esošie<br>gaismekļi uz<br>energoefektīvie                                                                                                                                  | KAP                                                           |

| Nr.       | Atbilstība<br>VTP un RV                    | Projekta<br>nosaukums                                                                             | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments    |                                               |                                       | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie<br>darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie<br>rādītāji                         | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbība<br>s partneri) |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|           |                                            |                                                                                                   |                                                    |                                              | Pašvaldības<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansēju<br>ma avoti<br>(VK) |                                 |                                                                                             |                                                               |
|           |                                            | apvienības<br>publisko teritoriju<br>apgaismojuma<br>infrastruktūrā                               |                                                    |                                              |                        |                                               |                                       |                                 | m LED ielu<br>gaismas<br>paneli<br>Kokneses,<br>Bebru un Iršu<br>pagastos.                  |                                                               |
| 165       | VTP4 / RV<br>4.5                           | Apgaismojuma<br>sistēmas pārbūve<br>Paugu ielā,<br>Austrumu ielā un<br>1905. gada ielā<br>Koknesē | Kokneses<br>pagasts                                | 70 000                                       | 10 500                 | 59 500                                        | 0                                     | 2023–2028                       | Uzlabota<br>iedzīvotāju<br>drošība,<br>izbūvēts<br>apgaissmojums.                           | KAP                                                           |
| 166       | VTP4 / RV<br>4.5                           | Apgaismojuma<br>izbūve no<br>Zemeņu ielas līdz<br>dārziņiem                                       | Kokneses<br>pagasts                                | 50 000                                       | 7500                   | 42 500                                        | 0                                     | 2023–2028                       | Uzlabota<br>iedzīvotāju<br>drošība,<br>izbūvēts<br>apgaissmojums.                           | KAP                                                           |
| 166<br>.1 | VTP4 / RV<br>4.5                           | Kokneses ielu<br>apgaismojuma<br>sakārtošana                                                      | Kokneses<br>pilsēta                                | 260 000                                      | 260 000                | 0                                             | 0                                     | 2025- 2028                      | Ielu<br>apgaismojuma<br>sakārtošana<br>Kokneses<br>pilsētā                                  | KAP                                                           |
| 167       | VTP 6/RV<br>6.5                            | Meliorācijas<br>sistēmas un<br>lietusūdens<br>novades sistēmas<br>un plānojuma<br>izstrāde        | Kokneses,<br>Bebru un Iršu<br>pagasti              | 300 000                                      | 45 000                 | 255 000                                       | 0                                     | 2023–2028                       | Sistēmas<br>izstrāde,<br>meliorācijas<br>atjaunošana 3<br>Kokneses<br>apvienības<br>ciemos. | KAP                                                           |
| <b>9</b>  | <b>Komunālās infrastruktūras attīstība</b> |                                                                                                   |                                                    |                                              |                        |                                               |                                       |                                 |                                                                                             |                                                               |
| 168       | VTP 4/RV<br>4.1                            | Decentralizēta<br>māju<br>grupu/kvartālu<br>notekūdeņu                                            | Kokneses<br>pagasts                                | 100 000                                      | 15 000                 | 85 000                                        | 0                                     | 2025–2028                       | Lokālo<br>notekūdeņu<br>attīrīšanas<br>iekārtu/tīklu                                        | KAP                                                           |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                           | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                    | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                              |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|     |                      | attīrīšanas iekārtu izbūve                                                   |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | izveide (bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas), pieslēgtas 100 mājsaimniecībās. Samazināts vides piesārņojums blīvi apdzīvotā teritorijā un izpildītas vides un sanitārās prasības. |                                                  |
| 169 | VTP 4/RV 4.1         | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve Kokneses pilsētā               | Kokneses pilsēta                          | 1 000 000                           | 100 000             | 900 000                              | 0                           | 2025–2028                 | Izbūvēti maģistrālie ūdensapgādes tīkli ar pievadiem līdz īpašumu robežām. Izbūvēta kanalizācijas sistēma.                                                                                 | KAP                                              |
| 170 | VTP 4/RV 4.4         | Teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas projekta izstrāde un īstenošana | Kokneses pilsēta                          | 50 000                              | 7500                | 42 500                               | 0                           | 2023–2028                 | Izstrādāts labiekārtošanas un apzaļumošanas projekts Kokneses pilsētai, radīta pievilcīga vide un veikti ainavas                                                                           | KAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                              | Projekta nosaukums                                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                               | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                       |                                                  |
|     |                                                   |                                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | saglabāšanas un veidošanas pasākumi, iekārtota vizuāli pievilcīga atpūtas un izklaides vieta ar gaumīgu un estētiski baudāmu apkārtni |                                                  |
| 171 | VTP 4/RV 4.4                                      | Kapu teritorijas labiekārtošana un kapu zonas paplašināšana | Kokneses pagasts                          | 50 000                              | 7500                | 42 500                               | 0                           | 2022–2028                 | Paplašināta kapsētas teritorija, izbūvētas taciņas apgaismojums , ūdens brīvkrāns, velo novietnes un žogs.                            | KAP                                              |
| 10  | Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība |                                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                       |                                                  |

[illegible]

| Nr.    | Atbilstība VTP un RV      | Projekta nosaukums                                                      | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                              | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        |                           |                                                                         |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                      |                                                  |
| 12     | Uzņēmējdarbības attīstība |                                                                         |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                      |                                                  |
| 13     | Citi                      |                                                                         |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                      |                                                  |
| 174    | VTP 6/ RV 6.1             | Videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde pašvaldības funkciju veikšanai | Kokneses pagasts                          | 100 000                             | 15 000              | 85 000                               | 0                           | 2022–2028                 | Pašvaldības transportlīdzekļi ar fosilo degvielu nomainīti uz videi draudzīgiem transportlīdzekļiem. | KAP                                              |
| 174 .1 | VTP 6/ RV 6.1             | Transportlīdzekļa iegāde Koknese apvienības vajadzībām                  | Kokneses pagasts                          | 50 000                              | 50 000              | 0                                    | 0                           | 2025- 2028                | Iegādāts autotransports Koknese apvienībi.                                                           | KAP                                              |
| KOPĀ   |                           |                                                                         |                                           | 20 063 511                          |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                      |                                                  |

**Neretas, Mazzalves, Pilskalnes un Zalves pagastu investīciju projekti 2021.–2028. gadam**

| Nr.   | Atbilstība VTP un RV        | Projekta nosaukums                       | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)        | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                             |                                          |                                                  |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 1     | Ceļi, ielas, tilti, laukumi |                                          |                                                  |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 175   | VTP 4/RV 4.5                | Ielu un ceļu virsmas dubultapstrāde      | Neretas, Mazzalves, Pilskalnes un Zalves pagasti | 550 000                             | 550 000             | 0                                    | 0                      | 2021–2022                 | Veikta Dārza, Kalēju, Draudzības, Nākotnes, Saules, Kalna, Ziedu, Klusās, Jāņu, Zaļās, Liepu, Parka ielas Neretas pagastā, Ziedoņu, Zaļās, Liepu ielas Mazzalves pagastā, Dārza ielas Pilskalnes pagastā un ceļa Senči–Pūpoli Zalves pagastā virsmas dubultā apstrāde. | NAP                                              |
| 176   | VTP 4/RV 4.5                | Marijas tilta pārbūve Mazzalvē           | Mazzalves pagasts                                | 235 000                             | 235 000             | 0                                    | 0                      | 2021–2023                 | Veikta tilta pārbūve un ar to saistītie darbi.                                                                                                                                                                                                                         | NAP                                              |
| 177   | VTP 4/RV 4.5                | Ceļa uz Kankaļu kapiem izveide           | Mazzalves pagasts                                | 84 700                              | 84 700              | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Iegādāta zeme, izveidots grants seguma ceļš (1,2 km) uz Kankaļu kapiem.                                                                                                                                                                                                | NAP                                              |
| 178   | VTP 4/RV 4.5                | Veloceliņa izveide                       | Mazzalves un Pilskalnes pagasti                  | 100 000                             | 10 000              | 90 000                               | 0                      | 2024–2028                 | Izveidots veloceliņš uz valsts ceļa Ērberģe–Mēmele–Gricgale–Pilskalne.                                                                                                                                                                                                 | NAP                                              |
| 178.1 | VTP 4/RV 4.5                | Upju ielas ceļa virsmas dubultā apstrāde | Neretas pagasts                                  | 100 000                             | 100 000             | 0                                    | 0                      | 2026- 2028                | Veikta Upes ielas ceļa seguma dubultās virsmas apstrāde.                                                                                                                                                                                                               | NAP                                              |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                                                         | Projekta nosaukums                                     | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                            | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                              |                                                        |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                    |                                                  |
| 178.2    | VTP 4/RV 4.5                                                                 | Mazzalves pagasta “Vidusceļa” ceļa seguma atjaunošana  | Neretas pagasts                           | 250 000                             | 250 000             | 0                                    | 0                      | 2026 - 2028               | Veikta “Vidusceļa” ceļa seguma atjaunošana.                                                                        | NAP                                              |
| 178.3    | VTP 4/RV 4.5                                                                 | Gājēju ceļa seguma atjaunošana Jāņu ielā               | Neretas pagasts                           | 70 000                              | 70 000              | 0                                    | 0                      | 2026 - 2028               | Veikta ceļa seguma atjaunošana .                                                                                   | NAP                                              |
| <b>2</b> | <b>Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi</b>             |                                                        |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                    |                                                  |
| 179      | VTP4/RV 4.3                                                                  | Sporta zāles siltināšana                               | Mazzalves pagasts                         | 250 000                             | 250 000             |                                      | 0                      | 2026– 2028                | Veikta sporta zāles siltināšana un apkures katla nomaņa uz granulu katlu (pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem) | NAP                                              |
| 180      | VTP4/RV 4.3                                                                  | Pilskalnes pagasta pakalpojumu centra ēkas siltināšana | Pilskalnes pagasts                        | 120 000                             | 12 000              | 108 000                              | 0                      | 2024–2028                 | Veikta ēkas siltināšana.                                                                                           | NAP                                              |
| 181      | VTP4/RV 4.3                                                                  | Īpašuma "Ainas" siltināšana                            | Mazzalves pagasts                         | 250 000                             | 25 000              | 225 000                              | 0                      | 2024–2028                 | Veikta ēkas siltināšana, jumta maiņa.                                                                              | NAP                                              |
| <b>3</b> | <b>Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība</b> |                                                        |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                    |                                                  |
| 182      | VTP 4/RV 4.3                                                                 | Skolas fasādes atjaunošana                             | Neretas pagasts                           | 80 000                              | 80 000              | 0                                    | 0                      | 2021–2022                 | Veikta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas fasādes atjaunošana.                                                 | NAP                                              |

| Nr.   | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                               | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                   | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                      |                                                                                  |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 183   | VTP 4/RV 4.4         | Skolas piebraucamā ceļa un laukuma sakārtošana                                   | Neretas pagasts                           | 70 000                              | 70 000              | 0                                    | 0                      | 2022–2023                 | Veikta piebraucamā ceļa un laukuma pretī skolas ieejai bruģēšana.                                                                                                         | NAP                                              |
| 184   | VTP 1/RV 1.1.        | Mazzalves pamatskolas dienesta viesnīcas iekštelpu remonts                       | Mazzalves pagasts                         | 100 000                             | 10 000              | 90 000                               | 0                      | 2024 – 2028               | Veikta dienesta viesnīcas ēkas atjaunošana (iekštelpu remonts).                                                                                                           | NAP                                              |
| 185   | VTP 4/RV 4.3         | Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas (Mazās skolas) fasādes atjaunošana        | Neretas pagasts                           | 100 000                             | 10 000              | 90 000                               | 0                      | 2023–2028                 | Veikta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas (Mazās skolas) fasādes atjaunošana.                                                                                         | NAP                                              |
| 186   | VTP 1/RV 1.1.        | Mazzalves pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana | Mazzalves pagasts                         | 20 000                              | 20 000              | 0                                    | 0                      | 2023–2028                 | Veikta rotaļu laukumu labiekārtošana pirmsskolas izglītojamajiem.                                                                                                         | NAP                                              |
| 186.1 | VTP 1/RV 1.1.        | Daudzfunkcionālo interaktīvo telpu izveide Mazzalves pamatskolas PII             | Mazzalves pagasts                         | 250 000                             | 250 000             | 0                                    | 0                      | 2024-2028                 | Projekta mērķis ir izveidot interaktīvas un mūsdienīgas mācību telpas Mazzalves PII vienā korpusā, kurā katra zona veicinātu dažādas prasmes un zināšanas PII audzēkņiem, | Attīstības nodaļa                                |

| Nr.      | Atbilstība<br>VTP un<br>RV                                                 | Projekta<br>nosaukums                                                                     | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments        |                                               |                              | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie rādītāji                                                         | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |                                                                            |                                                                                           |                                                    |                                              | Pašvaldī<br>bas<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti |                                 |                                                                                                                       |                                                              |
|          |                                                                            |                                                                                           |                                                    |                                              |                            |                                               |                              |                                 | piedāvājot<br>daudzpusīgas<br>neformālās mācību un<br>aktivitāšu iespējas.                                            |                                                              |
| 186.2    | VTP 1/RV<br>1.1.                                                           | PII Ziedīņš<br>teritorijas<br>labiekārtošan<br>a                                          | Neretas<br>pagasts                                 | 70 000                                       | 70 000                     | 0                                             | 0                            | 2025- 2028                      | Sporta laukuma un<br>teritorijas ar<br>elementiem bērnu<br>rotaļu laukumu izveide,<br>atjaunošana.                    | NAP                                                          |
| <b>4</b> | <b>Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība</b> |                                                                                           |                                                    |                                              |                            |                                               |                              |                                 |                                                                                                                       |                                                              |
| 187      | VTP 4/RV<br>4.4                                                            | Laukuma<br>labiekārtošana<br>pie estrādes un<br>estrādes<br>teritorijas<br>labiekārtošana | Neretas<br>pagasts                                 | 70 000                                       | 70 000                     | 0                                             | 0                            | 2022 – 2028                     | Veikta laukuma<br>labiekārtošana pie<br>estrādes un estrādes<br>teritorijas<br>labiekārtošana Neretas<br>pagastā.     | NAP                                                          |
| 188      | VTP 4/RV<br>4.3                                                            | Sproģu saieta<br>nama fasādes<br>atjaunošana                                              | Zalves<br>pagasts                                  | 70 000                                       | 7000                       | 63 000                                        | 0                            | 2024–2028                       | Veikta fasādes<br>atjaunošana.                                                                                        | NAP                                                          |
| 189      | VTP 1/RV<br>1.1.                                                           | Halles<br>akustiskās<br>sistēmas<br>izveidošana                                           | Mazzalves<br>pagasts                               | 50 000                                       | 5000                       | 45 000                                        | 0                            | 2024–2028                       | Sporta zālē izveidota<br>akustiskā sistēma.                                                                           | NAP                                                          |
| <b>5</b> | <b>Sporta infrastruktūras attīstība</b>                                    |                                                                                           |                                                    |                                              |                            |                                               |                              |                                 |                                                                                                                       |                                                              |
| 190      | VTP 8/RV<br>8.1.                                                           | Vesera<br>laukuma<br>labiekārtošana,<br>atjaunošana un<br>sporta<br>inventāra<br>iegāde   | Neretas<br>pagasts                                 | 50 000                                       | 10 000                     | 40 000                                        | 0                            | 2023–2028                       | Veikta pie Neretas<br>Jāņa Jaunsudrabiņa<br>vidusskolas esošā<br>vesera<br>laukuma labiekārtošan<br>a un atjaunošana. | NAP                                                          |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                                                          | Projekta nosaukums                                                            | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)      | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                 | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                               |                                                                               |                                                |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                         |                                                  |
| 191      | VTP 8/RV 8.1.                                                                 | Ielu basketbola laukuma izveidošana                                           | Mazzalves pagasts                              | 50 000                              | 25 000              | 25 000                               | 0                      | 2023–2028                 | Izveidots ielu basketbola laukums Mazzalves pagastā.                                                                                                    | NAP                                              |
| <b>6</b> | <b>Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība</b> |                                                                               |                                                |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                         |                                                  |
| 193      | VTP 3/ RV 3.1                                                                 | Projekts "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās"                   | Neretas, Pilskalnes, Zalves, Mazzalves pagasti | 30 000                              | 0                   | 30 000                               | 0                      | 2021–2023                 | Izveidots ģimenes asistenta pakalpojums.                                                                                                                | NAP                                              |
| 194      | VTP 3/ RV 3.2                                                                 | Neretas sociālā centra modernizēšana                                          | Neretas pagasts                                | 400 000                             | 400 000             | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Veikta telpu atjaunošana un aprīkošana ar modernajām tehnoloģijām, papildus ierīkotas gultas vietas 15 iemītniekiem. Cilvēka pacēlāja pārbūve, remonts. | NAP                                              |
| 195      | VTP 3/ RV 3.2                                                                 | Deinstitucionāla lizācijas projekts "Daudzfunkcionālā centra izveide Sproģos" | Zalves pagasts                                 | 100 000                             | 15 000              | 85 000                               | 0                      | 2021–2022                 | Nodrošināti trīs sociālie pakalpojumi.                                                                                                                  | NAP                                              |
| <b>7</b> | <b>Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi</b>                       |                                                                               |                                                |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                         |                                                  |
| 196      | VTP 7/RV 7.4                                                                  | Lielzalves muižas (Zalves skola) atjaunošana                                  | Zalves pagasts                                 | 100 000                             | 15 000              | 85 000                               | 0                      | 2024–2028                 | Zalves skola – Lielzalves muiža izveidota kā tūrisma apskates objekts, veikta jumta atjaunošana.                                                        | NAP                                              |

| Nr. | Atbilstība<br>VTP un<br>RV | Projekta<br>nosaukums                                                     | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts)         | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments        |                                               |                              | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie rādītāji                                      | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                            |                                                                           |                                                            |                                              | Pašvaldī<br>bas<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti |                                 |                                                                                                    |                                                              |
| 197 | VTP 7/RV<br>7.4            | Promenādes<br>gar Ērberģes<br>muižu<br>ierīkošana                         | Mazzalves<br>pagasts                                       | 200 000                                      | 20 000                     | 180 000                                       | 0                            | 2024–2028                       | Izveidota promenāde<br>gar Ērberģes muižu pie<br>Dienvidsusējas.                                   | NAP                                                          |
| 198 | VTP 7/RV<br>7.4            | Dabas un<br>tūrisma<br>objektu<br>apzināšana,<br>izpēte un<br>sakārtošana | Neretas,<br>Pilskalnes,<br>Zalves,<br>Mazzalves<br>pagasti | 60 000                                       | 6000                       | 56 000                                        | 0                            | 2024–2028                       | Sakārtoti četri dabas<br>tūrisma objekti.                                                          | NAP                                                          |
| 199 | VTP 7/RV<br>7.4            | Ērberģes<br>evanģēliski<br>luteriskā<br>baznīcas<br>atjaunošana           | Mazzalves<br>pagasts                                       | 100 000                                      | 15 000                     | 85 000                                        | 0                            | 2024–2028                       | Atjaunots objekts,<br>saglabāts<br>kultūrvēsturiskais<br>mantojums.                                | NAP                                                          |
| 200 | VTP 7/RV<br>7.4            | Neretas<br>evanģēliski<br>luteriskā<br>baznīcas<br>atjaunošana            | Neretas<br>pagasts                                         | 100 000                                      | 15 000                     | 85 000                                        | 0                            | 2024–2028                       | Atjaunots objekts,<br>saglabāts<br>kultūrvēsturiskais<br>mantojums.                                | NAP                                                          |
| 201 | VTP 7/RV<br>7.4            | Neretas katoļu<br>baznīcas<br>atjaunošana                                 | Neretas<br>pagasts                                         | 100 000                                      | 15 000                     | 85 000                                        | 0                            | 2024–2028                       | Atjaunots objekts,<br>saglabāts<br>kultūrvēsturiskais<br>mantojums.                                | NAP                                                          |
| 202 | VTP 7/RV<br>7.4            | Mazzalves<br>evanģēliski<br>luteriskā<br>baznīcas<br>atjaunošana          | Zalves<br>pagasts                                          | 100 000                                      | 15 000                     | 85 000                                        | 0                            | 2024–2028                       | Atjaunots objekts,<br>saglabāts<br>kultūrvēsturiskais<br>mantojums.                                | NAP                                                          |
| 203 | VTP 7/RV<br>7.4            | Gricgales<br>evanģēliski<br>luteriskā<br>baznīcas<br>atjaunošana          | Pilskalnes<br>pagasts                                      | 100 000                                      | 15 000                     | 85 000                                        | 0                            | 2024–2028                       | Atjaunots objekts,<br>saglabāts<br>kultūrvēsturiskais<br>mantojums, veikta<br>baznīcas atjaunošana | NAP                                                          |

| Nr.      | Atbilstība<br>VTP un<br>RV                                             | Projekta<br>nosaukums                                                                                              | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments        |                                               |                              | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                   | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |                                                                        |                                                                                                                    |                                                    |                                              | Pašvaldī<br>bas<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti |                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|          |                                                                        |                                                                                                                    |                                                    |                                              |                            |                                               |                              |                                 | (jumta maiņa un fasādes atjaunošana).                                                                                                                                                           |                                                              |
| 203.1    | VTP 7/RV<br>7.4                                                        | Strūves punkta Pilskanē Strobuki izveide un sasaiste ar Strobuku pilskalnu                                         | Pilskalna pag.                                     | 50 000                                       | 40 000                     | 0                                             | 10 000                       | 2025- 2028                      | UNESCO kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana. Izbūvēts skatu laukums un skatu tornis, kā arī turpinātas pastaigu takas ar elementiem.                                                  | NAP                                                          |
| <b>8</b> | <b>Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai</b> |                                                                                                                    |                                                    |                                              |                            |                                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| 204      | VTP 4/RV<br>4.5                                                        | Ielu apgaismojums                                                                                                  | Mazzalves pagasts                                  | 100 000                                      | 10 000                     | 90 000                                        | 0                            | 2023-2028                       | Uzstādīts ielu apgaismojums (laternas) Ērberģē no Skolas ielas 1 līdz baznīcai un Zaļajā ielā līdz autobusu pieturai "Ērberģē".                                                                 | NAP                                                          |
| 205      | VTP 4/RV<br>4.5                                                        | Laternu uzstādīšana Sproģu ciemā                                                                                   | Zalves pagasts                                     | 50 000                                       | 10 000                     | 40 000                                        | 0                            | 2023–2028                       | Uzstādītas laternas Sproģu ciemā pie Saieta nama                                                                                                                                                | NAP                                                          |
| 205.1    | VTP 4/RV<br>4.5                                                        | Klimata pārmaiņām pielāgota daudzfunkcionālā parka izveide, veicinot ilgtspējīgus iedzīvotāju transporta paradumus | Neretas pagasts                                    | 700 000                                      | 105 000                    | 595 000                                       | 0                            | 2023–2028                       | Klimata pārmaiņām pielāgota daudzfunkcionālā parka attīstība Aizkraukles novadā, īstenojot ilgtspējīgus lietus ūdens apsaimniekošanas pasākumus un ieviešot dažādus zaļos risinājumus, papildus | NAP Attīstības nodaļa                                        |

| Nr.   | Atbilstība<br>VTP un<br>RV | Projekta<br>nosaukums                             | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments        |                                               |                              | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       |                            |                                                   |                                                    |                                              | Pašvaldī<br>bas<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|       |                            |                                                   |                                                    |                                              |                            |                                               |                              |                                 | veicinot iedzīvotāju aktīvu dzīves veidu un ilgtspējīgus iedzīvotāju transporta paradumus. Rezultātā paredzēts īstenot pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus, teritorijas labiekārtošanas darbus un infrastruktūras izveidi ilgtspējīgas lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanai, kā arī iedzīvotāju ilgtspējīgu transporta paradumu veicināšanai, dzīves vides kvalitātes uzlabošanai. Sasniedzamie rādītāji – klimatā pārmaiņām pielāgota teritorija līdz 2 ha platībā |                                                              |
| 205.2 | VTP 4/RV<br>4.5            | P. Lodziņa ielas turpinājuma apgaisme izbūve līdz | Neretas pagasts                                    | 40 000                                       | 40 000                     | 0                                             | 0                            | 2025- 2028                      | Izbūvēts ielu apgaismojums ar elektropieslēgumu sadales skapi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAP                                                          |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                | Projekta nosaukums                                                               | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                  | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                     |                                                                                  |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                          |                                                  |
|     |                                     | atpūtas vietai "Pūcīte"                                                          |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                          |                                                  |
| 9   | Komunālās infrastruktūras attīstība |                                                                                  |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                          |                                                  |
| 206 | VTP 4/RV 4.1                        | Energoefektīvi tātes pasākumi Neretā - izveidotas trīs lokālas apkures sistēmas. | Neretas pagasts                           | 400 000                             | 400 000             | 0                                    | 0                      | 2022–2026                 | Izveidotas trīs lokālas apkures sistēmas (Neretas apvienības pārvalde, Neretas sociālais aprūpes centrs, PII "Ziediņš"). | NAP                                              |
| 207 | VTP 4/RV 4.1                        | Ūdens sagatavošanas stacijas un ūdensapgādes tīklu izveide Neretā                | Neretas pagasts                           | 174 108.90                          | 174 108.90          | 0                                    | 0                      | 2021–2025                 | Veikta ūdenssaimniecības attīstība Neretas pagastā.                                                                      | NAP                                              |
| 208 | VTP 4/RV 4.1                        | Siltumtrases vada atjaunošana Neretā                                             | Neretas pagasts                           | 50 000                              | 5 000               | 45 000                               | 0                      | 2023–2025                 | Siltumtrases vada atjaunošana P. Lodziņa ielai 6.                                                                        | NAP                                              |

| Nr.       | Atbilstība VTP un RV                                     | Projekta nosaukums                                 | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)      | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|           |                                                          |                                                    |                                                |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 209       | VTP 4/RV 4.1                                             | Ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas atjaunošana    | Neretas, Pilskalnes, Mazzalves, Zalves pagasti | 500 000                             | 250 000             | 250 000                              | 0                      | 2023 – 2028               | Veikta ūdens atdzelžošanas iekārtu nomaiņa un kanalizācijas sistēmas atjaunošana Pilskalnes pagastā, ūdensvada nomaiņa Draudzības un Kalna ielā Pilskalnē, attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmas atjaunošana Sproģos. Sproģu ciemā veikta ūdensvada nomaiņa (300 metri), Neretas pagastā veikta ūdensvada nomaiņa Jaunzemu ūdensvadam. Mazzalves pagasta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana. | NAP                                              |
| <b>10</b> | <b>Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība</b> |                                                    |                                                |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 210       | VTP 4/RV 4.4                                             | Neretas autoostas ēkas un apkārtnes labiekārtošana | Neretas pagasts                                | 100 000                             | 100 000             | 0                                    | 0                      | 2023 –2026                | Veikta teritorijas labiekārtošana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAP                                              |
| 211       | VTP 4/RV 4.4                                             | Elektrolīnijas (gaisvadu līnijas) nomaiņa          | Mazzalves pagasts                              | 50 000                              | 50 000              | 0                                    | 0                      | 2023 —2028                | Veikta gaisvadu līnijas nomaiņa pret kabeļiem. Gaisvadu līnija ir pašvaldības                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NAP                                              |

| Nr.       | Atbilstība<br>VTP un<br>RV                  | Projekta<br>nosaukums                                                                                                                                      | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts)         | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments        |                                               |                              | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie rādītāji                                                                  | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                                                                                                                                                            |                                                            |                                              | Pašvaldī<br>bas<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti |                                 |                                                                                                                                |                                                              |
|           |                                             |                                                                                                                                                            |                                                            |                                              |                            |                                               |                              |                                 | īpašumā, kas nodrošina<br>elektrību četrām ēkām.                                                                               |                                                              |
| 212       | VTP 4/RV<br>4.4.                            | Ūdens<br>dziļurbuma<br>teritorijas<br>iegūšana<br>īpašumā                                                                                                  | Mazzalves<br>pagasts                                       | 10 000                                       | 10 000                     | 0                                             | 0                            | 2022–2028                       | Veikta zemes (kadastra<br>nr. ) atpirkšana no<br>privātīpašnieka, atdalot<br>zemes gabalu, kur<br>atrodas ūdens<br>dziļurbums. | NAP                                                          |
| <b>11</b> | <b>Teritorijas labiekārtošanas projekti</b> |                                                                                                                                                            |                                                            |                                              |                            |                                               |                              |                                 |                                                                                                                                |                                                              |
| 212.1     | VTP4/RV<br>4.4.                             | Rotaļu<br>laukumu<br>sakārtošana<br>Neretas<br>apvienības<br>teritorijā                                                                                    | Neretas<br>apvienības<br>teritorija                        | 150 000                                      | 150 000                    | 0                                             | 0                            | 2025- 2028                      | Rotaļu laukumu<br>izveide, atjaunošana.                                                                                        | NAP                                                          |
| <b>12</b> | <b>Uzņēmējdarbības attīstība</b>            |                                                                                                                                                            |                                                            |                                              |                            |                                               |                              |                                 |                                                                                                                                |                                                              |
|           |                                             |                                                                                                                                                            |                                                            |                                              |                            |                                               |                              |                                 |                                                                                                                                |                                                              |
| <b>13</b> | <b>Citi</b>                                 |                                                                                                                                                            |                                                            |                                              |                            |                                               |                              |                                 |                                                                                                                                |                                                              |
| 213       | VTP9/RV<br>9.2.                             | LLI-437<br>"Kapsētu<br>administratīvo<br>pakalpojumu<br>efektivitātes<br>un pieejamības<br>uzlabošana<br>Latvijas un<br>Lietuvas<br>pārrobežu<br>reģionos" | Neretas,<br>Pilskalnes,<br>Mazzalves<br>pagasti            | 85 212                                       | 12 781                     | 72 431                                        | 0                            | 2021–2022                       | Veikta kapu<br>digitalizācija Neretas,<br>Pilskalnes un<br>Mazzalves kapos.                                                    | NAP                                                          |
| 214       | VTP4/RV<br>4.5                              | Degradēto<br>teritoriju<br>sakārtošana,<br>sakopšana                                                                                                       | Neretas,<br>Mazzalves,<br>Pilskalnes,<br>Zalves<br>pagasti | 100 000                                      | 15 000                     | 85 000                                        | 0                            | 2023–2028                       | Zalves bērnu dārza<br>ēkas, Kļavas mājas (3<br>stāvi), Birzes kantora<br>(Nākotnes iela 33<br>Pilskalnē) demontāža             | NAP                                                          |

| Nr.  | Atbilstība<br>VTP un<br>RV | Projekta<br>nosaukums | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments        |                                               |                              | Projekta<br>ieviešanas<br>laiks | Plānotie darbības<br>rezultāti un to<br>rezultatīvie rādītāji                                                                 | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                            |                       |                                                    |                                              | Pašvaldī<br>bas<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansējums | Citi<br>finansējuma<br>avoti |                                 |                                                                                                                               |                                                              |
|      |                            |                       |                                                    |                                              |                            |                                               |                              |                                 | un nojaukšana. Veikta<br>citu degradēto<br>teritoriju sakārtošana,<br>kā arī ūdenstorņu<br>demon tāža (Sproģos,<br>Mazzalvē). |                                                              |
| KOPĀ |                            |                       |                                                    |                                              | 5 589 912                  |                                               |                              |                                 |                                                                                                                               |                                                              |

**Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastu investīciju projekti 2021.–2028. gadam**

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                    | Projekta nosaukums                                                                       | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                                          |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1   | Ceļi, ielas, tilti, laukumi, veloceliņi |                                                                                          |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 215 | VTP 5/RV 5.1                            | Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā | Pļaviņu pilsēta                           | 2 020 851.22                        | 303 127.68          | 0                                    | 1 717 723.54           | 2023 – 2025               | Veikta Daugavas ielas 1.posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Odzienas ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā, 0.683 km garumā un Daugavas ielas 2.posma pārbūve no Odzienas ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā 0.984 km garumā, kopumā veicot ielas pārbūves darbus 1.667 km garumā, atjaunojot ielas segumu, ieklājot asfaltbetonu, nodrošinot satiksmes, gājēju un riteņbraucēju drošību un satiksmes komfortu, nodrošinot ielas seguma konstruktīvā risinājuma un tehniskā stāvokļa uzlabojumu, veicot sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi posmā no Odzienas ielai līdz Upes ielai, veicot ūdensapgādes un lietus kanalizācijas tīklu izbūvi visā pārbūvējamā posma garumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | PAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 216 | VTP 5/RV 5.1         | Trīslaidumu akmens mūra velvju tilta pār Vesetu atjaunošana | Aiviekstes pagasts                        | 335 000                             | 50 250              | 284 750                              | 0                      | 2023–2028                 | Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums. Restaurēts vēsturiskais 1925. gadā būvētais dabīgā akmens mūra trīslaidumu velvju tilts. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir izstrādāts tilta atjaunošanas darbu projekts, kuru realizējot tiktu apturēta tilta tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, novērsti ekspluatācijas laikā radušies defekti un bojājumi, uzlabota satiksmes drošība un nodrošināts ceļu satiksmes dalībnieku komforts. | PAP                                              |
| 217 | VTP 5/RV 5.1         | Ceļa Mālkalni–Boksti pārbūve                                | Aiviekstes pagasts                        | 235 296                             | 35 294              | 200 002                              | 0                      | 2023–2028                 | Atjaunots grants ceļa segums 2,2 km garumā, uzlabota satiksmes drošība, veicināta lauksaimniecības produktu ražotāju darbība un iedzīvotāju apdzīvotības saglabāšana.                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAP                                              |
| 218 | VTP 5/RV 5.1         | Ceļa Benckalni–Vietalvas baznīca posma pārbūve              | Vietalvas pagasts                         | 300 000                             | 45 000              | 255 000                              | 0                      | 2023–2028                 | Atjaunots grants ceļa seguma posms projekta 3. un 4. kārtā 2,9 km garumā, uzlabota satiksmes drošība, veicināta lauksaimniecības produktu ražotāju darbība un iedzīvotāju apdzīvotības saglabāšana.                                                                                                                                                                                                                                   | PAP                                              |
| 219 | VTP 5/RV 5.1         | Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu                         | Plaviņu pilsēta                           | 416 000                             | 62 400              | 353 600                              | 0                      | 2023–2028                 | Publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana lauku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                         | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                            |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|     |                      | pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma posmu atjaunošana |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | teritorijās 5,2 km garumā, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību (ceļa Jaunā iela–Purvmalas pārbūve Klintaines pagastā 3,25 km garumā, ceļa Parka iela–Tautonas pārbūve Klintaines pagastā, ceļa Āpēnu pārbrauktuve–Vecāpēni pārbūve Aiviekstes pagastā).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 220 | VTP 5/RV 5.1         | Pļaviņu pilsētas ielu dubultās virsmas apstrāde            | Pļaviņu pilsēta                           | 350 000                             | 52 500              | 297 500                              | 0                      | 2022–2028                 | Veikta Aiviekstes ielas 229 m x 4 m (916 m²), Akas ielas 221 m x 3,6 m (796 m²), Bārukalna ielas 548 m x 3,5 m (1918 m²), Dārza ielas 440 m x 3,5 m (1540 m²), Draudzības ielas 464 m x 4 m (1856 m²), Ievu ielas 90 m x 3 m (270 m²), Jumīša ielas 148 m x 3,5m (518 m²), Lauku ielas 56 m x 3,7m (207 m²), Liepu ielas 365 m x 3,5 m (1278 m²), Lielās Krasta ielas 702 m x 4,2 m (2949 m²), Līkās ielas 366 m x 3,6 m (1318 m²), Mazās Krasta ielas 286 m x 3,8m (1087 m²), Ozolu ielas 387 m x 3,5 m (1355 m²), Robežu ielas 331 m x 3,9 m (1291 m²), Selgas ielas 150 m x 3 m (450 m²), Skolas ielas 224 m x 3,8 m (852 m²), Smilšu ielas 400 m x 3,6 m | PAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                   |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|     |                      |                                   |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | (1440 m²), Stiklinieku ielas 208 m x 3,8 m (791 m²), Strautu ielas 187 m x 3 m (561 m²), Sveķu ielas 270 m x 4,5 m (1215 m²), Šaurās ielas 171 m x 3 m (513 m²), Ugunsdzēsēju ielas 277 m x 3,3 m (915 m²), Uzvaras ielas 155 m x 3 m (465 m²), Zirņu ielas 547 m x 3,6 m (1970 m²), Vāģeļu ielas dubultā virsmas apstrāde (kopā 26 471 m²).                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 221 | VTP 5/RV 5.1         | Pļaviņu pilsētas ielu atjaunošana | Pļaviņu pilsēta                           | 380 000                             | 57 000              | 323 000                              | 0                      | 2022–2028                 | Dzelzceļa ielas pārbūve 0,372 km garumā, atjaunojot asfalta segumu no Pļavu ielas līdz Dzelzceļa ielai 16, un veikta ūdensvada izbūve. Lietus kanalizācijas izbūve un asfaltbetona ieklāšana Saules ielā 0,375 km garumā. Dzirnau ielas posma no Daugavas ielas līdz L.Krasta ielai pārbūves darbi Pļaviņās, Aizkraukles novadā, atjaunots asfalta segums 0,140 km garumā, izbūvēta gājēju ietve, veikta komunikāciju nomaiņa. Atvaru ielas posma no Daugavas ielas līdz L.Krasta ielai pārbūves darbi Pļaviņās, | PAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|     |                      |                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | Aizkraukles novadā, atjaunots asfalta segums 0,115 km garumā, izbūvēta gājēju ietve, veikta komunikāciju nomaiņa. Gājēju ietves ierīkošana Pļaviņās no Odzienas ielas 10 līdz Odzienas ielai 20., un Lielā ielā visā posmā. Uzlabota ceļu infrastruktūra un satiksmes drošība.                                                                                                                              |                                                  |
| 222 | VTP 5/RV 5.1         | Aiviekstes pagasta ielu un ceļu atjaunošana | Aiviekstes pagasts                        | 1 900 000                           | 285 000             | 1 615 000                            | 0                      | 2023–2028                 | Atjaunots asfalta segums 1. maija ielā 1,1 km garumā un ierīkots trotuārs no 1. maija ielas 2a līdz Vietalvas ielai. Ceļa Gostiņi–apvedceļš–Spridzēni grants seguma atjaunošana 1 km garumā, grāvja rakšana. Ceļa "Ķūģi caur Liepām" grants seguma atjaunošana 1,32 km garumā, apauguma noņemšana. Lakstīgalu un Ķiršu ielas asfalta seguma atjaunošana. Uzlabota ceļu infrastruktūra un satiksmes drošība. | PAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 223 | VTP 5/RV 5.1         | Klintaines pagasta ielu un ceļu atjaunošana | Klintaines pagasts                        | 1 200 000                           | 180 000             | 1 020 000                            | 0                      | 2023–2028                 | Akāciju ielas atjaunošana 0,7 km garumā, atjaunojot asfalta segumu. Ceļa A6 113 km–Bārbalītes grants seguma atjaunošana 0,7 km garumā. Ceļa A6 115 km–Pleči grants seguma atjaunošana 0,85 km garumā, grāvju izrakšana. Ceļa Jaunā iela - Purvmalas grants seguma atjaunošana, grāvju rakšana. Ceļa A6–112km–Silmači grants seguma atjaunošana 1,5 km garumā. Rītermuižas, Rītergravas, Saulgriežu ielu un ceļa posma Rīteri–Stūrēni vienkārtas virsmas apstrāde, pastiprināts asfalta segums 1,18 km garumā. Ceļa Rīteri–Stūrēni grants seguma atjaunošana 3 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa P78km4–Čulkstēni grants seguma atjaunošana 0,9 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa Baloži–Staburaga ceļš grants seguma atjaunošana 2.2 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa Stukmaņi–Dzidravoti grants seguma atjaunošana 1,5 km, grāvju rakšana. Uzlabota ceļu infrastruktūra un satiksmes drošība. | PAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                         | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                            |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 224 | VTP 5/RV 5.1         | Vietalvas pagasta ielu un ceļu atjaunošana | Vietalvas pagasts                         | 1 370 000                           | 205 500             | 1 164 500                            | 0                      | 2023–2028                 | <p>Bruņinieku ielas seguma atjaunošana, veicot asfaltbetona posma vienkārtas virsmas apstrādi 0,21 km garumā un dubultās virsmas apstrādi grantētajam ielas posmam 0,24 km garumā. Zemeņu ielas grants seguma posma asfalta seguma uzklāšana.</p> <p>Ceļa Stabiņi–Latas grants seguma atjaunošana 1,56 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa Auderi–Vērsēni grants seguma atjaunošana 2,5 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa V916- Rempi- V915 grants seguma atjaunošana 1.47 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa Dzirnavaš–Balodēni grants seguma atjaunošana 1,5 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa Vēres–Iegrīvas grants seguma atjaunošana 2,86 km garumā, grāvju rakšana.</p> <p>Ceļa V915 – Lācīši – V916 grants seguma atjaunošana 1.32 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa posma Baznīca – Estrāde dubultās virsmas apstrāde, grāvju rakšana. Ceļa V998 1km – Vietalvas kapi, dubultās virsmas apstrāde,</p> | PAP                                              |

| Nr.        | Atbilstība<br>VTP un RV | Projekta<br>nosaukums                                                                                                                 | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments        |                                                   |                                  | Projekta<br>ieviešana<br>s laiks | Plānotie darbības rezultāti<br>un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                          | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|            |                         |                                                                                                                                       |                                                    |                                              | Pašvaldī<br>bas<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansēju<br>ms | Citi<br>finans<br>ējuma<br>avoti |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|            |                         |                                                                                                                                       |                                                    |                                              |                            |                                                   |                                  |                                  | grāvju rakšana. Siljāņu<br>mazciema ceļa dubultās<br>virsmas apstrāde 650 m<br>garumā.<br><br>Uzlabota ceļu infrastruktūra<br>un satiksmes drošība.                                                                                                 |                                                              |
| 225        | VTP/RV 5.1              | Daugavas ielas<br>posma no Upes<br>ielas līdz Robežu<br>ielai asfalta seguma<br>atjaunošanas darbi<br>Pļaviņās,<br>Aizkraukles novadā | Pļaviņu<br>pilsēta                                 | 900 000                                      | 0                          | 0                                                 | 0                                | 2025–<br>2028                    | Atjaunots asfalta segums<br>1,040 km garumā, uzlabota<br>ceļu infrastruktūra un<br>satiksmes drošība. Atjaunotas<br>gājēju ietves. Atjaunotas<br>gājēju pārejas un satiksmes<br>regulēšanas luksofors<br>krustojumā ar Atvaru ielu.                 | PAP                                                          |
| 225<br>.1  | VTP/RV 5.1              | Daugavas ielas<br>posma pārbūve no<br>Robežu ielas līdz<br>Lielai ielai<br>Pļaviņās,<br>Aizkraukles novadā                            | Pļaviņu<br>pilsēta                                 | 700 000                                      | 700 000                    | 0                                                 | 0                                | 2026–<br>2028                    | Atjaunots asfalta segums<br>1.155 km garumā, izbūvēta<br>gājēju ietve un sakārtota ūdens<br>atvade no ceļa.                                                                                                                                         | PAP                                                          |
| dau<br>226 | VTP 5/ RV<br>5.1        | Lielās ielas<br>atjaunošana                                                                                                           | Pļaviņu<br>pilsēta                                 | 1 000,000                                    | 150 000                    | 850 000                                           | 0                                | 2023–<br>2028                    | Atjaunots asfalta segums 0,9<br>km garumā, atjaunotas gājēju<br>ietves abās ceļa pusēs,<br>uzlabota ceļu infrastruktūra un<br>satiksmes drošība. Atjaunota<br>gājēju pāreja. Sabiedriskā<br>transporta pieturvietas<br>platformas seguma ieklāšana. | PAP                                                          |
| 227        | VTP5/RV<br>5.3          | Autostāvvietas<br>izbūve un<br>atjaunošana                                                                                            | Pļaviņu<br>pilsēta                                 | 90 000                                       | 13 500                     | 76 500                                            | 0                                | 2023–<br>2028                    | Auto stāvlaukuma izbūve pie<br>dienas aprūpes centra Lielajā<br>ielā 37 un pie Bārukalna<br>kapiem Pļaviņās. Auto                                                                                                                                   | PAP                                                          |

| Nr.      | Atbilstība<br>VTP un RV                                                      | Projekta<br>nosaukums                                            | Īstenošanas<br>teritorija<br>(pilsēta,<br>pagasts) | Indikatīvās<br>projekta<br>izmaksas<br>(EUR) | Finanšu instruments        |                                                   |                                  | Projekta<br>ieviešana<br>s laiks | Plānotie darbības rezultāti<br>un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atbildīgais<br>par<br>īstenošanu<br>(sadarbības<br>partneri) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |                                                                              |                                                                  |                                                    |                                              | Pašvaldī<br>bas<br>budžets | ES fondu<br>un cits<br>ārējais<br>finansēju<br>ms | Citi<br>finans<br>ējuma<br>avoti |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|          |                                                                              |                                                                  |                                                    |                                              |                            |                                                   |                                  |                                  | stāvlaukuma atjaunošana<br>Aveņu ielā 2 Vietalvas<br>pagastā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| <b>2</b> | <b>Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi</b>             |                                                                  |                                                    |                                              |                            |                                                   |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| 228      | VTP 4/RV<br>4.3                                                              | Energoefektivitātes<br>paaugstināšana<br>pašvaldību ēkās         | Pļaviņu<br>pilsēta                                 | 1 700 000                                    | 255 000                    | 1 445 000                                         | 0                                | 2022–<br>2028                    | Veikti energoefektivitātes<br>pasākumi pašvaldību ēkās<br>(Pļaviņās – sociālās aprūpes<br>centrā "Pļaviņas", Daugavas<br>ielā 4, Daugavas ielā 43/45,<br>Daugavas ielā 97, Lielajā ielā<br>17, Lielajā ielā 37; Vietalvas<br>pagastā – "Pagastmājā").<br>Nosiltinātas ēku ārējas un<br>jumta pārsegumi, atjaunota<br>apkures sistēma, nomainīti<br>logi un durvis, paaugstināta<br>izmaksu efektivitāte,<br>uzstādītas solārās iekārtas<br>ūdens sildīšanai. Veikta<br>iekštelpu atjaunošana. | PAP                                                          |
| <b>3</b> | <b>Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība</b> |                                                                  |                                                    |                                              |                            |                                                   |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| 229      | VTP 1/RV<br>1.1                                                              | Peldbaseina<br>atjaunošana PII<br>"Jumītis" filiālē<br>"Bērziņš" | Pļaviņu<br>pilsēta                                 | 150 000                                      | 22 500                     | 127 500                                           | 0                                | 2024–<br>2028                    | Veikta peldbaseina<br>atjaunošana, veicināts bērnu<br>veselīgs dzīvesveids. Baseina<br>ūdensapgādes sistēmas<br>demontāža un jaunās<br>uzstādīšana, baseina telpas,<br>dušu telpu un gērbtuvju<br>atjaunošana.                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAP                                                          |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                                                                                                                                                      | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 230 | VTP 1/RV 1.1         | Odzienas skolas pārbūve un pielāgošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, un/vai izglītojošu un sporta diennakts nometņu organizēšanai bērniem un jauniešiem, personām ar īpašām vajadzībām | Vietalvas pagasts                         | 500 000                             | 75 000              | 425 000                              | 0                      | 2023–2028                 | Labi uzturēta infrastruktūra, nodrošināta vides pieejamība personām ar īpašām vajadzībām, jaunas darbavietas, attīstīta ilgstošu sociālo pakalpojumu sniegšana un/vai izglītojošu un sporta diennakts nometņu organizēšanai bērniem un jauniešiem, personām ar īpašām vajadzībām, pielāgojot aktivitātēm, kuras ir saistošas lielākam reģionam (Jēkabpils, Madona, Ērgļi, Aizkraukle).                                                                     | PAP                                              |
| 231 | VTP 1/RV 1.1         | Pļaviņu vidusskolas telpu atjaunošana                                                                                                                                                                                                   | Pļaviņu pilsēta                           | 205 000                             | 205 000             | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Atjaunotas sānu kāpnes, margas un veikts remonts kāpņu telpās. 2. stāva tualetēs veikts remonts, nomainīti sanitārie mezgli, izbūvētas atsevišķas kabīnes. Veikta ēkas pamatu hidroizolācija, novēršot mitruma nokļūšanu pagrabstāva telpās. Pagrabstāvā veikta sienu apstrāde pret pelējumu un telpu un grīdas atjaunošana. Ēdamzālē veikta telpu atjaunošana, nodrošinot estētisku un mūsdienīgu vidi. Atjaunots psihologa kabinets un skolotāju istaba. | PAP, Skolas vadītājs                             |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                                                | Projekta nosaukums                                               | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                     |                                                                  |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 232 | VTP1/RV1.1                                                          | Ventilācijas sistēmu izbūve izglītības iestādēs                  | Ļaviņu pilsēta                            | 100 000                             | 15 000              | 85 000                               | 0                      | 2022–2028                 | Nodrošināta mācību vide atbilstoši normatīvo aktu prasībām.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAP                                              |
| 4   | Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība |                                                                  |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 233 | VTP 2/RV 2.3                                                        | Ļaviņu bibliotēkas attīstīšana un paplašināšana                  | Ļaviņu pilsēta                            | 636 254                             | 95 438              | 540 816                              | 0                      | 2023–2028                 | Pieguļošās teritorijas labiekārtošana, autostāvvietas izveidošana, brīvdabas lasītavas izveidošana, telpu pilnīga atjaunošana un bibliotēkas iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana, apkures sistēmas uzstādīšana, saules iekārtu uzstādīšana.                                                                                                                 | PAP                                              |
| 234 | VTP 2/RV 2.3                                                        | Iekštelpu remonts un aprīkojums Klintaines pagasta pārvaldes ēkā | Klintaines pagasts                        | 80 000                              | 12 000              | 68 000                               | 0                      | 2024–2028                 | Klintaines pagasta pārvaldes ēkā "Kūlīši", ēkas daļā, kur atrodas bibliotēka un kultūras centrs, veikts 7 iekštelpu remonts, vienā telpā ierīkojot virtuvi un iegādājoties virtuves aprīkojumu.                                                                                                                                                           | PAP                                              |
| 235 | VTP 2/RV 2.3                                                        | Brīvdabas estrādes atjaunošana                                   | Klintaines pagasts, Vietalvas pagasts     | 300 000                             | 45 000              | 255 000                              | 0                      | 2023–2028                 | Klintaines pagasta brīvdabas estrādei veikts paplašinājums (piebūve), izveidojot skatuves mākslinieku telpas. Draudzības parka brīvdabas estrādes atjaunošana, soliņu maiņa, laukuma bruģēšana, skatuves atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana, piebraucamā ceļa atjaunošana. Vietalvas pagasta Vesetas līča brīvdabas estrādes atjaunošana, soliņu maiņa, | PAP                                              |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                                           | Projekta nosaukums                                                                                   | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                      | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                |                                                                                                      |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|          |                                                                |                                                                                                      |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | laukuma bruģēšana, skatuves atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana, piebraucamā ceļa atjaunošana.                                                                                                                                                              |                                                  |
| <b>5</b> | <b>Sporta infrastruktūras attīstība</b>                        |                                                                                                      |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 236      | VTP 8/RV 8.1                                                   | Projekta izstrāde Parkour pilsētiņas laukuma celtniecībai un senioru sporta iekārtu laukuma izveidei | Ļāviņu pilsēta                            | 50 000                              | 7500                | 42 500                               | 0                      | 2024–2028                 | Izstrādāts risinājums publiskās teritorijas labiekārtošanai bērniem, senioriem un tūristu piesaistei Ļāviņās, izveidojot Parkour laukumu un senioru sporta laukumu ar āra trenažieru aprīkojumu.                                                             | PAP                                              |
| 237      | VTP 8/RV 8.1                                                   | Skeitparka atjaunošana vai izbūve                                                                    | Ļāviņu pilsēta                            | 70 000                              | 10 500              | 59 500                               | 0                      | 2022–2028                 | Daugavas ielā 50 Ļāviņās atjaunots vai izbūvēts jauns skeitparks.                                                                                                                                                                                            | PAP                                              |
| <b>6</b> | <b>Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras attīstība</b> |                                                                                                      |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 238      | VTP 3/RV 3.2                                                   | Specializētā transporta iegāde personām ar funkcionāliem traucējumiem                                | Ļāviņu pilsēta                            | 52 000                              | 7800                | 44 200                               | 0                      | 2023–2028                 | Elektro mikroautobusa, pielāgota pasažieru ar funkcionāliem traucējumiem, iegāde Ļāviņu dienas aprūpes centra klientu pārvadāšanai no viņu mājvietām uz centru un atpakaļ. Videi draudzīgu “zaļo tehnoloģiju” izmantošana, transporta izdevumu samazināšana. | PAP, Sociālais dienests, Dienas aprūpes centrs   |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                             | Projekta nosaukums                                               | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                                                  |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 239 | VTP 3/RV 3.2                                     | Sociālās un veselības aprūpes ārtelpu infrastruktūras uzlabošana | Pļaviņu pilsēta                           | 150 000                             | 22 500              | 127 500                              | 0                      | 2023–2028                 | Dienas aprūpes centra iekšpagalmā veikti atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, uzstādītas šūpoles, kas paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, izveidota sensorā taka un ierīkota atpūtas vieta, demontētas pagalmā esošās būves – pagrabs un šķūnis, ierīkota neliela apkures granulu uzglabāšanas vieta, uzstādīta nojume ar galdiņu, ierīkots daiļdārzs. Grupu dzīvokļa pagalmā Vietalvas pagastā izveidota atpūtas vieta, uzstādīta nojume un āra trenažieri. Sociālās aprūpes centra "Pļaviņas" iekšpagalmā uzstādīta nojume un āra trenažieri. | PAP, Sociālais dienests, Dienas aprūpes centrs   |
| 7   | Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi |                                                                  |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 240 | VTP 7/RV 7.4                                     | Izziņu un šķēršļu taku izveidošana                               | Klintaines pagasts                        | 70 000                              | 10 500              | 59 500                               | 0                      | 2023–2028                 | Klintaines pagastā izveidota izziņu taka, iekļaujot vēstures, dabas un kultūras objektus – Baronu kapenes, Pēterakmens, Ūdensrijējs, Staburaga ceļš, Sofijas skola, uzstādīti informatīvie stendi, soliņi un norādes. Aiviekstes pagasta Kriškalnā, Lakstīgalu ielā 4, izveidota izziņu taka ar                                                                                                                                                                                                                                                             | PAP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums      | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                         |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
|     |                      |                         |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | aktivitātēm, kas piemērotas dažāda vecuma bērniem, un līdzsvara šķēršļiem, izbūvēts vanšu tilts, uzstādītas interaktīvās tāfeles, izveidotas atpūtas vietas. Vietalvas pagastā izveidota pastaigu taka gar Vesetas upi no Dzirnāvām līdz Kungavotam, uzstādīti informatīvie stendi, izveidotas atpūtas vietas ar koka soliņiem un galdiņus. Vides objektu izvietošana gar takām. Izveidotas vairākas baskāju takas no dažādiem dabas materiāliem (čiekuri, koks, akmens, smilts) labsajūtas veicināšanai. |                                                  |
| 241 | VTP 7/RV 7.4         | Skatu torņu izveidošana | Pļaviņu pilsēta                           | 200 000                             | 30 000              | 170 000                              | 0                      | 2024–2028                 | Pārbūvēts ūdenstornis Pļaviņās, pielāgots apmeklētājiem, stāvos izvietoti interaktīvie ekrāni par Pļaviņu pilsētas vēsturi, izveidots skatu laukums, no kura svētku laikā var projicēt gaismas starus. Aiviekstes pagasta Kriškalnā, Lakstīgalu ielā 4, izbūvēts skatu tornis vismaz 10 m augstumā, no kura paveras skats uz Pļaviņu pilsētu un Daugavu.                                                                                                                                                  | PAP                                              |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                                                   | Projekta nosaukums                                                                                | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                        |                                                                                                   |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| 242      | VTP2 / RV 2.1.                                                         | Vēstures muzeja ierīkošana Vietalvas pagastā                                                      | Vietalvas pagasts                         | 200 000                             | 30 000              | 170 000                              | 0                      | 2024–2028                 | Atjaunota vēsturiskā mūra ēka "Arkādijas", izremontētas telpas un izveidots Vietalvas pagasta vēstures muzejs. Izveidotas telpas vietējiem pašdarbnieku kolektīviem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAP                                              |
| 243      | VTP 7/RV 7.4                                                           | Vesetas palienas purva laipas atjaunošana                                                         | Vietalvas pagasts                         | 50 000                              | 7500                | 42 500                               | 0                      | 2021–2022                 | Atjaunota koka laipa 640 m garumā, 1,2 m platumā. Uztādītas 2 norādes par takas sākumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAP                                              |
| <b>8</b> | <b>Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai</b> |                                                                                                   |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| 245      | VTP 4/RV 4.5                                                           | Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā | Pļaviņu pilsēta                           | 500 000                             | 75 000              | 425 000                              | 0                      | 2022–2028                 | Nomainīti esošie gaismekļi uz energoefektīviem LED ielu gaismas paneļiem un apgaismojuma stabi Ķiršu ielā, Ozolu ielā, Vietalvas ielā, Liepu ielā, Lakstīgalu ielā, Uzvaras ielā, K. Štrāla ielā, Lielajā Krasta ielā, Bebrulejas ielā, Jaunajā Krasta ielā, Upes ielā, Dzelzceļa ielā, Dolomīta ielā un citās grantētā seguma ielās, posmā no Daugavas ielas 1 līdz Pasta ielai, posmā no Daugavas ielas līdz Skanstniekiem, posmā no Skanstupītes līdz Lielajai ielai. | PAP                                              |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                       | Projekta nosaukums                                                                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                            |                                                                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 245.1    | VTP 4/RV 4.5                               | Ielu apgaismojuma izbūve Putnu ielā, Vietalvā, Aizkraukles novadā                           | Vietalvas pag.                            | 35 000                              | 35 000              | 0                                    | 0                      | 2026–2028                 | Izbūvēts jauns ielas apgaismojums, nodrošinot uzlabotu satiksmes drošību, gājēju un transporta plūsmas redzamību, kā arī pievilcīgāku un drošāku publisko vidi.                                                                                                                                                                            | PAP                                              |
| 245.2    | VTP 4/RV 4.5                               | Ielu apgaismojuma izbūve Blaumaņa ielā, Pļaviņās, Aizkraukles novadā                        | Pļaviņu pilsēta                           | 20 000                              | 20 000              | 0                                    | 0                      | 2026–2028                 | Izbūvēts jauns ielas apgaismojums, nodrošinot uzlabotu satiksmes drošību, gājēju un transporta plūsmas redzamību, kā arī pievilcīgāku un drošāku publisko vidi.                                                                                                                                                                            | PAP                                              |
| 246      | VTP 6/RV 6.4                               | Pļaviņu aizsargdambja atjaunošana un pagarināšana                                           | Pļaviņu pilsēta                           | 3 000 000                           | 450 000             | 2 550 000                            | 0                      | 2023–2028                 | Esošā aizsargdambja izskalojumu atjaunošana, aizsargdambja pagarināšana no Daugavas ielas 4 līdz Rīgas ielai 11, ierīkojot dambja apgaismojumu, izbūvējot arī bruģa gājēju celiņu, ierīkojot laivu ielaišanas vietas. Veikti upes gultnes padziļināšanas izpētes darbi un padziļināta upes gultne pretī dolomītu atsiju karjeram Pļaviņās. | PAP                                              |
| <b>9</b> | <b>Komunālās infrastruktūras attīstība</b> |                                                                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 247      | VTP 4/RV 4.1                               | Pļaviņu pilsētas Gostiņu daļas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveide | Pļaviņu pilsēta                           | 4 900 000                           | 735 000             | 4 165 000                            | 0                      | 2023–2028                 | Gostiņos izbūvēti maģistrālie ūdensapgādes tīkli ar pievadiem līdz īpašumu robežām, maģistrālie kanalizācijas kolektori ar pievadiem līdz īpašumu                                                                                                                                                                                          | PAP, SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"         |

| Nr.   | Atbilstība VTP un RV                              | Projekta nosaukums                                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                   |                                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|       |                                                   |                                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | robežām, kanalizācijas sūkņu stacija ar spiedvadu novadīšanai uz esošo NAI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 247.1 | VTP 6/ RV 6.2                                     | Šķiroto atkritumu vākšanas laukuma izveide Pļaviņās         | Pļaviņu pilsēta                           | 150 000                             | 150 000             | 0                                    | 0                      | 2026-2028                 | Izveidots šķiroto atkritumu vākšanas laukums Baseina ielā, Pļaviņās                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAP                                              |
| 10    | Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība |                                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|       |                                                   |                                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 11    | Teritorijas labiekārtošanas projekti              |                                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 248   | VTP 4/RV 4.4                                      | Pļaviņu zaļā tirgus infrastruktūras uzlabošana              | Pļaviņu pilsēta                           | 100 000                             | 100 000             | 0                                    | 0                      | 2024–2028                 | Vecā tirdzniecības paviljona vietā izbūvēts jauns, moderns, pielāgots rūpniecības preču tirgotājiem. Izbūvēts tirgus apmeklētājiem ērts stāvlaukums; atjaunots informatīvais stends.                                                                                                                                                                                                            | PAP, Zaļā tirgus pārvaldnieks                    |
| 249   | VTP 4/RV 4.4                                      | Odzes ezera apsaimniekošana un tās apkārtnes labiekārtošana | Aiviekstes pagasts                        | 200 000                             | 200 000             | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Izstrādāts Odzes ezera apsaimniekošanas plāns. Izveidotas un labiekārtotas peldvietas, laivu piestātnes un laipas, makšķerēšanas un piknika vietas, soliņi, pārgērbšanās kabīnes, ezera zivju resursu krājumu papildināšana. Izveidoti funkcionālie sektori (piemēram, sauļošanās zona, sporta zona, bērnu sektors ar rotaļu laukumu pirmsskolas vecuma bērniem). Nodrošināta peldvietas un tās | PAP                                              |

| Nr.   | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                              | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                      |                                                                                 |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|       |                      |                                                                                 |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           | infrastruktūras objektu vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī piekļuve ar bērnu ratiņiem.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 250   | VTP 4/RV 4.4         | Vietalvas pagasta labiekārtošana                                                | Vietalvas pagasts                         | 52 000                              | 52 000              | 0                                    | 0                      | 2022–2028                 | Pie Ausekļa ozola Vietalvas pagastā labiekārtota apkārtnē tūristu un kāzu viesu uzņemšanai, izveidojot koka soliņus ar galdiņiem un uzstādot atkritumu tvertni. Pie Vietalvas pagasta izsūtīto piemiņas akmens uzstādīti soliņi un atkritumu tvertne. Dīķa labiekārtošana Vietalvā, tiltiņa izveide uz saliņas, solu izvietošana, apstādījumu veidošana, interaktīvo stendu ģimenēm ierīkošana. | PAP                                              |
| 250.1 | VTP 4/RV 4.4         | Pļaviņu Kultūras centra Daugavas ielā 49, Pļaviņās, parka labiekārtošanas darbi | Pļaviņu pilsēta                           | 150 000                             | 150 000             | 0                                    | 0                      | 2025-2028                 | Izbūvēti gājēju celiņi, atpūtas zonas un apgaismojums, uzlabojot parka pieejamību, drošību un kvalitāti.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAP                                              |

| Nr.   | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                             | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                   | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                      |                                                                |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 250.2 | VTP 4/RV 4.4         | Tradīciju parka Raiņa ielā 30, Pļaviņās, labiekārtošanas darbi | Pļaviņu pilsēta                           | 120 000                             | 120 000             | 0                                    | 0                      | 2025-2028                 | Izbūvēti gājēju celiņi, atpūtas zonas un apgaismojums, uzlabojot parka pieejamību, drošību un kvalitāti.                                                                                                                                                                  | PAP                                              |
| 12    | Citi                 |                                                                |                                           |                                     |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 251   | VTP 7/RV 7.1         | Industriālās zonas attīstīšana uzņēmējdarbības veicināšanai    | Pļaviņu pilsēta                           | 2 500 000                           | 375 000             | 0                                    | 2 125 000              | 2023–2028                 | Bebrulejas ielas atjaunošana uzņēmējdarbības veicināšanai. Ar uzņēmēju atbalstu 1,8 ha industriālās zonas teritorijā veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 4 ražošanas telpām un administrācijas ēkai. Attīstīta industriālā zona uzņēmējdarbības veicināšanai. | PAP, uzņēmēji                                    |
| KOPĀ  |                      |                                                                |                                           | 26 622 401                          |                     |                                      |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |

**Skrīveru pagasta investīciju projekti 2021.-2028. gadam**

| Nr.   | Atbilstība VTP un RV        | Projekta nosaukums                                                                                                                      | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                             |                                                                                                                                         |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1     | Ceļi, ielas, tilti, laukumi |                                                                                                                                         |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 252   | VTP 5/RV 5.1                | Ielas "Stacijas laukums" atjaunošana Skrīveru pagastā <i>(Iekļauts kopprojektā, ieraksts Nr.26.1 ar 21.03.2024 domes lēmumu Nr.151)</i> | Skrīveru pagasts                          | 400 000                             | 60 000              | 340 000                              | 0                           | 2022–2029                 | Asfaltbetona seguma atjaunošana apm. 0,3 km garumā ielas Stacijas laukums posmā un papildus piegulošajās ielās, uzlabota transportlīdzekļu kustība, apstāšanās un stāvēšana Stacijas laukuma ielās posmā un piegulošajās ielās/pie vidusskolas, uzlabota satiksmes drošība uz ceļa un stāvlaukumā, uzlabota skolēnu, pasta klientu apmeklētāju drošība. Nodrošināta pieeja mikromobilitātes centram pie Skrīveru stacijas. | Attīstības nodaļa/SPP                            |
| 253   | VTP 5/RV 5.1                | Ielu seguma atjaunošana Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā                                                                            | Skrīveru pagasts                          | 354 000                             | 61 958              | 0                                    | 292 042                     | 2021–2024                 | Atjaunots ielu segums apm. 2,637 km garumā Sporta, Sila, Ziedu un Smilšu ielām Skrīveru pagastā, kas ir blīvi apdzīvota teritorija un ikdienā nodrošina aktīvu gan gājēju, gan satiksmes kustību. Rezultātā tiek radīti kvalitatīvi dzīves apstākļi un infrastruktūra pagasta iedzīvotājiem.                                                                                                                               | SPP                                              |
| 253.1 | VTP 5/RV 5.1                | Ielu seguma atjaunošana Skrīveru                                                                                                        | Skrīveru pagasts                          | 510 000                             | 510 000             | 0                                    | 0                           | 2025- 2028                | 1. Sporta iela posmā no Daugavas ielas līdz Sila ielas stūrim, iekļaujot ceļu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SPP                                              |

| Nr.    | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                        | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        |                      |                                                                                           |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|        |                      | pagastā, Aizkraukles novadā                                                               |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | ap KC garāžām, atjaunot ceļa segumu ar bruģa virsmu. Gatavs projekts 2024.<br>2. Kalna ielas gals, dubultā virsma. Gatavs projekts 2024.<br>3. A.Pumpura iela no Dzelceļnieku ielas līdz Ziedu ielai, Kastaņu iela no Sila ielas līdz Daugavas ielai, Dārza iela no Sila ielas līdz Daugavas ielai dubultās virsmas uzklāšana, meliorācijas grāvju un caurteku būvdarbi. Rezultātā tiek radīti kvalitatīvi dzīves apstākļi un infrastruktūra pagasta iedzīvotājiem. |                                                  |
| 253. 2 | VTP 5/RV 5.1         | Piebraucamā ceļa izbūvēšana                                                               | Skrīveru pagasts                          | 30 000                              | 30 000              | 0                                    | 0                           | 2025-2027                 | Ziedu un Smilšu iela piekļuve īpašumam grants segums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SPP                                              |
| 254    | VTP 7/RV 7.1         | Industriālās teritorijas un uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīga ceļa posmu rekonstrukcija | Skrīveru pagasts                          | 1 600 000                           | 240 000             | 0                                    | 204 000                     | 2023–2028                 | Skrīveru centra aplis, Dīvajās iela un piegulošās ielas ap 2 km savienotas ar Lielkažoku ielas posmu un Viesturu ceļa posmu ap 1,5 km ar iekļautu apgaismojuma izbūvi. Rezultātā tiek attīstīta industriālā teritorija, tās infrastruktūra, veicinot                                                                                                                                                                                                                | SPP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                  | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                     |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|     |                      |                                                                                                     |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | uzņēmējdarbības attīstību Skrīveros un koncentrējot to vienkopus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 255 | VTP 5/RV 5.1         | Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu ielai pārbūve Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā | Skrīveru pagasts                          | 140 000                             | 21 000              | 0                                    | 119 000                     | 2021–2023                 | Kultūras centrs ir aktīvi apmeklēts un nodrošina sabiedrisko dzīvi pagastā un tā apkārtnē, kā arī to izmanto ap 17 amatierkolektīvi. Kultūras centrs ir arī sporta un tūrisma centrs Skrīveros, kam šobrīd esošā apkārtnē ir nepiemērota – nedroša satiksme, bojāts autostāvvietas segums un nav piemērotas teritorijas brīvdabas pasākumiem. Rezultātā radīta kvalitatīva un droša vide kultūras centra un pagasta bibliotēku apkārtnē. | SPP                                              |
| 256 | VTP 5/RV 5.1         | Ielu seguma atjaunošana vai (cietā seguma) izbūve aiz dzelzceļa Ziemeļu pusē                        | Skrīveru pagasts                          | 2 000 000                           | 300 000             | 0                                    | 1 700 000                   | 2023–2028                 | Skrīveru pagasta Ziemeļu pusē aiz dzelzceļa ir apdzīvots privātmāju rajons, kur ielu seguma atjaunošana un komunikāciju izbūve ir aktuāli jautājumi jau vairāk nekā desmit gadus. Visās sezonās ik gadu tiek veikta ielu grants seguma                                                                                                                                                                                                   | SPP                                              |

| Nr.       | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                                                                         | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|           |                      |                                                                                                                                                            |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|           |                      |                                                                                                                                                            |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | apstrāde, kas nenodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem. Rezultātā atjaunots/izbūvēts kvalitatīvs segums Skrīveru apdzīvotā teritorijā dzelzceļa Ziemeļu pusē, veicinot apdzīvotības pieaugumu un kvalitatīvas infrastruktūras nodrošināšanu.                                                                                                                             |                                                  |
| 256.<br>1 | VTP 5/RV<br>5.1      | Būvdarbi projektā “Ceļa “Skrīveri – Līči – Bolšāres – Veibēni” un “Braslas upe – Silamices” posmu seguma atjaunošana Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā” | Skrīveru pagasts                          | 317378.00                           | 56 107.0<br>0       | 0                                    | 261271.0<br>0               | 2025-2026                 | Projekta ietvaros paredzēta ceļu posmu “Skrīveri–Līči–Bolšāres–Veibēni” (2,3 km) un “Braslas upe–Silamices” (0,232 km) seguma atjaunošana Skrīveru pagastā, kopā 2,532 km garumā. Tiks veikta grants ceļa virskārtas atjaunošana, izmantojot dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, esošās konstrukcijas pastiprināšana ar šķembu maisījumu 15 cm biežumā, grāvju tīrīšana. Projekta rezultātā tiks būtiski uzlabota satiksmes | SPP                                              |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                                             | Projekta nosaukums                                                                                    | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                      | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                  |                                                                                                       |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|          |                                                                  |                                                                                                       |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | drošība, ceļu tehniskais stāvoklis un piekļuve apdzīvotām vietām un lauksaimniecības teritorijām, samazinot ikgadējos uzturēšanas izdevumus un paaugstinot iedzīvotāju mobilitāti.           |                                                  |
| 257. 1   | VTP 5/RV 5.2                                                     | Mazās Sporta, Pļavu un Pulksteņupītes ielu attīstība                                                  | Skrīveru pagasts                          | 50 000                              | 50 000              | 0                                    | 0                           | 2025-2028                 | Rezultātā tiek radīti kvalitatīvi dzīves apstākļi un infrastruktūra pagasta iedzīvotājiem.                                                                                                   | SPP                                              |
| <b>2</b> | <b>Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi</b> |                                                                                                       |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 258      | VTP 4/RV 4.3                                                     | SAC "Ziedugravas" infrastruktūras atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana                   | Skrīveru pagasts                          | 50 000                              | 50 000              | 0                                    | 0                           | 2021–2023                 | SAC "Ziedugravas" katlumājas renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana un viedā siltuma uzskaitē.                                                                                       | Pašvaldības aģentūra SAC "Ziedugravas"           |
| 258. 1   | VTP 4/RV 4.3                                                     | Jaunas katlu mājas izbūve, siltumtrases rekonstrukcija (konteineru tipa katlu māja) SAC "Ziedugravas" | Skrīveru pagasts                          | 350 000                             | 350 000             | 0                                    | 0                           | 2025- 2028                | Izbūvēta jauna konteineru tipa apkures katlu māja ar nominālo jaudu 400 kW, kas darbināma ar šķeldu un granulām. Pilnībā aizstāta novecojušā malkas apkures sistēma ar modernu, automatizētu | Pašvaldības aģentūra SAC "Ziedugravas"           |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                                                         | Projekta nosaukums                                                             | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                              |                                                                                |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|          |                                                                              |                                                                                |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | katlu, kas nodrošina augstāku efektivitāti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| <b>3</b> | <b>Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība</b> |                                                                                |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 259      | VTP 1/RV 1.1                                                                 | Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana | Skrīveru pagasts                          | 175 000                             | 26 250              | 0                                    | 148 750                     | 2021–2028                 | A. Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana. Atbilstoši investīciju plānam mērķis ir attīstīt izglītības infrastruktūru Skrīveru pagasta vispārējās izglītības iestādē, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Nepieciešama ergonomiskas mācību vides izveide, IT risinājumu ieviešana un piemērota aprīkojuma uzstādīšana. Ilgtspējīgas izglītības nodrošināšana vispārējās izglītības vidusskolā, tā paaugstinot skolēnu prasmes un zināšanas, lai veicinātu efektīvāku mācīšanās procesu uz kompetencēm balstītā izglītības sistēmā. Rezultātā: 1) izveidoti izglītības iestāžu higiēnas un vides pieejamības prasībām atbilstoši, | SPP                                              |

| Nr.       | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                                      | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|           |                      |                                                                                                                         |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|           |                      |                                                                                                                         |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | <p>tehniski droši kabineti dizaina un tehnoloģiju priekšmetu apguvei, tā, lai katrā telpā vienlaicīgi var atrasties vismaz 14 audzēkņi; 2) pareizi aprīkotas telpas ar mobiliem darba galdiem, dizaina izstrādes iekārtām un atbilstošu industriālo aprīkojumu priekšmetu apguvei atbilstoši izglītības sistēmas prasībām; 3) paralēli nodrošināta ergonomiska un epidemioloģiskajām prasībām atbilstoša vide ar speciāli priekšmetu apguvei paredzētu apgaismojumu un ventilācijas sistēmu.</p> |                                                  |
| 259.<br>1 | VTP1/RV1.<br>1       | Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” piebūves būvniecība ar civilās aizsardzības funkcijas integrēšanu” | Skrīveru pagasts                          | 2 400 000                           | 0                   | 0                                    | 0                           | 2026-2028                 | <p>Piebūves izbūves rezultātā tiks radīta vienota, mūsdienīga un ilgtspējīga pirmsskolas izglītības vide, kas ļaus koncentrēt Skrīveru pirmsskolas izglītības pakalpojumu vienā funkcionāli piemērotā objektā. Jaunā piebūve nodrošinās divas pilnvērtīgas grupu telpas, samazinās bērnu pārslogojumu grupās, ļaus</p>                                                                                                                                                                           | AN<br>SPP                                        |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                                                       | Projekta nosaukums                                                                                                    | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                            |                                                                                                                       |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
|          |                                                                            |                                                                                                                       |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | ievērot normatīvajās prasībās noteikto telpu platību un uzlabos bērnu labsajūtu, drošību un higiēnas apstākļus. Tiks uzlabota ventilācija, telpu zonējums un mācību vides ergonomika, radot drošāku, mierīgāku un bērnu attīstībai atbilstošu vidi.                                                                                                                                       |                                                  |
| 260      | VTP 1/RV 1.1                                                               | Ēku renovācija, ārtelpu labiekārtošana, iekštelpu remonts un aprīkojuma modernizācija kultūras un izglītības iestādēs | Skrīveru pagasts                          | 200 000                             | 30 000              | 0                                    | 170 000                     | 2021–2028                 | PII "Saulēni" veikts ēkas fasādes remonts; jumta seguma nomaiņa 2., 5. un 6. grupas nojumēm, 2. un 6. grupas nojumē nomainīti logu plastikāti pret organiskajiem stikliem, veikts iekštelpu remonts un inventāra atjaunošana. Izbūvēta vasaras rotaļnodarbību nojume ārā (parkā pie upes), arī kā brīvdabas estrāde, skatuve. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ārtelpas labiekārtošana. | SPP                                              |
| <b>4</b> | <b>Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība</b> |                                                                                                                       |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 261      | VTP 2/RV 2.3                                                               | Skrīveru kultūras centra atjaunošana                                                                                  | Skrīveru pagasts                          | 120 000                             | 60 000              | 0                                    | 60 000                      | 2021–2028                 | Veikti kultūras centra fasādes remontdarbi un būvuzraudzība, kultūras centra lietus ūdens kanalizācijas savākšanas un novadīšanas sistēmas                                                                                                                                                                                                                                                | SPP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                         | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                            |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|     |                      |                                                            |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | projektēšana un izbūve, kultūras centra skatuves daļas konstrukciju maiņa; kultūras centra iekārtas un aprīkojums skatuvei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 262 | VTP 2/RV 2.3         | Skrīveru kultūras centra, tai skaitā bibliotēku renovācija | Skrīveru pagasts                          | 220 000                             | 154 000             | 0                                    | 66 000                      | 2022–2028                 | Nodrošināta vides pieejamība, kvalitatīva un droša vide, paaugstināta energoefektivitāte (griestu siltināšana), kino izrāžu demonstrēšana – Skrīveru kultūras centra (turpmāk – SKC) skatuves mezgla jumta konstrukciju projektēšana – ēkas projektēšanas darbi; veikta SKC skatuves bēniņu pārbūve un griestu siltināšana – droša vide un paaugstināta energoefektivitāte; uzstādīta SKC vieglmetāla kāpņu konstrukcija skatuves priekšgaismu uzstādīšanai; veikta SKC skatuves pilnīga sakārtošana (t.sk. stangas, aizkari u.c.); materiāli tehniskās bāzes atjaunošana – flīģelis skatītāju zālei. SKC izremontēta stēģu istaba, spoguļzāle, spoguļzāles priekštelpa un kāpņu telpa, | SPP                                              |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                    | Projekta nosaukums                                                                         | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                              | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                         |                                                                                            |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
|          |                                         |                                                                                            |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | telpa zem bibliotēkas, veikts priekšelpas remonts; projektors, ekrāna uzstādīšana skaņas un gaismas operatoram. SKC kāpņu telpas kāpņu laukumu un pakāpienu remonts uz bērnu bibliotēku.                             |                                                  |
| 263      | VTP 2/RV 2.3                            | Skrīveru Andreja Upīša bibliotēka                                                          | Skrīveru pagasts                          | 30 000                              | 10 000              | 0                                    | 20 000                      | 2021–2022                 | Projekts "Iedvesmas bibliotēka" – modernizācija, veidojot mūsdienu prasībām atbilstošu vidi, tā palielinot lasītāju skaitu.                                                                                          | SPP                                              |
| 264      | VTP 2/RV 2.3                            | Kultūras un atpūtas ārtelpu vides izveide Skrīveru pagasta centrā                          | Skrīveru pagasts                          | 100 000                             | 30 000              | 70 000                               | 0                           | 2022–2028                 | Attīstīta āra rekreācijas un kultūras teritorija Skrīveru pagastā, izveidojot dabas parku Daugavas ielas 85 teritorijā un izbūvējot estrādi āra kultūras un mākslas pasākumu nodrošināšanai Skrīveru pagasta centrā. | SPP                                              |
| <b>5</b> | <b>Sporta infrastruktūras attīstība</b> |                                                                                            |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 265      | VTP 8/RV 8.1                            | Aktīvas atpūtas teritorijas labiekārtošana, veselīga dzīves veida veicināšana, ģimenes āra | Skrīveru pagasts                          | 400 000                             | 60 000              | 340 000                              | 0                           | 2021–2028                 | Attīstīta aktīvās atpūtas zona ģimenēm un bērniem ar velo trasi, skeitparku un citiem aktīvās atpūtas elementiem, plānots Dzelzceļnieku ielā 5A. Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana,                           | SPP                                              |

| Nr.      | Atbilstība VTP un RV                                           | Projekta nosaukums                                                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                 | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                |                                                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|          |                                                                | aktivitāšu popularizēšana, attīstot publisko ārtelpu                        |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | apgaismojums, video novērošana, nožogojums, lietus ūdens novadīšana; izbūvēts dažāda vecuma apmeklētājiem vienots aktivitāšu punkts Skrīveros, apvienojot starpdisciplinārās aktivitātes – sports, māksla, kultūra.                                                     |                                                  |
| 265.1    | VTP 8/RV 8.1                                                   | Aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide                                     | Skrīveru pagasts                          | 40 000                              | 40 000              | 0                                    | 0                           | 2025- 2028                | Atjaunots skeitparks                                                                                                                                                                                                                                                    | SPP                                              |
| 265.2    | VTP 8/RV 8.1                                                   | A.Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona labiekārtošana                        | Skrīveru pagasts                          | 50 000                              | 50 000              | 0                                    | 0                           | 2025- 2028                | Labiekārtots stadions. Sporta infrastruktūras dažādošana – āra treniņi, 2 gab. volejbola laukumi.                                                                                                                                                                       | SPP                                              |
| <b>6</b> | <b>Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras attīstība</b> |                                                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 266      | VTP 3/RV 3.2                                                   | Dienas aprūpes centra izveide Skrīveros daudzfunkcionālo pakalpojumu centrā | Skrīveru pagasts                          | 480 000                             | 80 000              | 0                                    | 400 000                     | 2021–2028                 | Izveidots daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs Skrīveros, ieskaitot sociālos pakalpojumus – veicot Daugavas ielā 85A ēkas rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi. Reorganizēts Skrīveru dienas aprūpes centrs. Valsts kases aizņēmums, īstenojot vienu prioritāro projektu. | SPP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                                                     | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                        |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 267 | VTP 7/RV 7.1         | Atbalsta pasākumi primārās veselības, sociālā dienesta un dienas aprūpes centra pakalpojumu izveidei un nodrošināšanai | Skrīveru pagasts                          | 200 000                             | 100 000             | 100 000                              | 0                           | 2021–2028                 | Pieejamas mūsdienīgas un normatīviem atbilstošas telpas un speciālisti primārās veselības aprūpes, sociālā dienesta un dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai, uzlaboti vides apstākļi un pieejamība gan pašvaldības ēkām, gan atbalstot komersantus. Sociālo iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana; sociālo darbinieku profesionālā pilnveide un kvalificētu speciālistu piesaiste; alternatīvās aprūpes iespēju pieejamība; mobilo speciālistu pakalpojumu izveide; specializēts, energoefektīvs/zaļš transports; pašvaldības ēku un teritoriju pielāgošana atbilstoši universālā dizaina prasībām (mobilitāte, sasniedzamība, vides pieejamība, energoefektivitāte). | SPP                                              |
| 268 | VTP 4/RV 4.3         | SAC "Ziedugravas" atjaunošana un pārbūve,                                                                              | Skrīveru pagasts                          | 1 200 000                           | 360 000             | 0                                    | 840 000                     | 2021–2028                 | Ūdens attīrīšanas iekārtu pārbūve, veļas žāvētavas, 11. korpusa balkona nojumes remontdarbi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pašvaldības aģentūra SAC "Ziedugravas"           |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                             | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|     |                      | materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana         |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | jumtu segumu maiņa un kotedžu renovācija, 11.korpusa jumta renovācija , seguma maiņa. transporta lifta (gulošo personu pārvietošanai) izbūve ēkas ārpusē, 2.korpusa pārbūve (ēkas platība 524 m2)- jumta seguma maiņa, ēkas ārsienu apmetuma atjaunošanas darbi. Atjaunotas iekštelpu sienas. Pilnībā atjaunota elektroinstalācija. Nomainītas nolietotās apkures un ūdensapgādes caurules. Ceļa seguma atjaunošana (bruģa segums), specializētā inventāra un palīg līdzekļu iegāde SAC "Ziedugravas", specializētā transporta iegāde cilvēku ar kustību traucējumiem pārvadāšanai. |                                                  |
| 269 | VTP3 /RV 3.2         | Vides pieejamība Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā | Skrīveru pagasts                          | 200 000                             | 60 000              | 140 000                              | 0                           | 2023–2028                 | Paaugstināta vides pieejamība dienas aprūpes centrā un jauniešu centrā, uzstādot liftu/ pacēlāju personām ar kustību traucējumiem. Rezultātā nodrošināta vides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SPP                                              |

| Nr.   | Atbilstība VTP un RV                             | Projekta nosaukums                                       | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                  |                                                          |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|       |                                                  |                                                          |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | pieejamības prasību izpilde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 269.1 | VTP3 /RV 3.2                                     | Vides pieejamības nodrošināšana bibliotēkā un vidusskolā | Skrīveru pagasts                          | 170 000                             | 170 000             | 0                                    | 0                           | 2025- 2028                | Uzstādīt liftus<br>1. Bibliotēkā A.Upīša iela 1, Skrīveri<br>2. A.Upīša Skrīveru vidusskola vides pieejamību nodrošināt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SPP                                              |
| 7     | Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi |                                                          |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 270   | VTP 7/RV 7.4                                     | Daugavas ielejas tūrisma infrastruktūras attīstīšana     | Skrīveru pagasts                          | 300 000                             | 45 000              | 255 000                              | 0                           | 2022–2028                 | Skrīveru skatu tornis ar dabas ainavu pāri Daugavas ielejai. Projekta ietvaros rekonstruēts vecais ūdens tornis, kas atrodas <i>Natura 2000</i> dabas teritorijā. Rezultātā: izveidots jauns, mūsdienīgs tūrisma objekts novadā, izmantojot esošos resursus; attīstīts Daugavas ielejas dabas parka vērtību potenciāls; saglabāts industriālais mantojums, popularizējot Zinātniskā institūta teritoriju un tā vēsturi; samazināta antropogēnā slodze Daugavas ielejas aizsargājamo un kopjamo biotopu teritorijās. | SPP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                                            | Projekta nosaukums                                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 271 | VTP 7/RV 7.4                                                    | Skrīveriem nozīmīgu un simbolisku vides objektu atjaunošana | Skrīveru pagasts                          | 100 000                             | 50 000              | 50 000                               | 0                           | 2022–2028                 | Vides objekts – Latgales reģiona karte pie Klidziņas – jāpapildina ar Zemgales karti (LIAA), jo Skrīveri atrodas Zemgalē. Var papildināt ar Vidzemes karti, jo starpnovadu projektu kopmaršruti ietver Zemgali–Vidzemi. Vides objekts no A. Upīša literārā darba "Zaļā zeme" (Brīviņš ratos) metāla. Izglītojošs vides objekts – vecās Skrīveru pils makets (Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu gatavots), izbūvēts uz vecajām pils kāpnēm pie Dendroloģiskā parka strūklakas. | SPP                                              |
| 8   | Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai |                                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 272 | VTP 4/RV 4.5                                                    | Ielu apgaismojuma pārbūve Skrīveru pagastā                  | Skrīveru pagasts                          | 60 000                              | 60 000              | 0                                    | 0                           | 2021–2024                 | Apgaismojuma projektēšana un izbūve Robežu un Draudzības ielās Skrīveru pagastā, tā uzlabojot esošo un izbūvējot jaunu ielu apgaismojuma sistēmu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SPP                                              |

| Nr.   | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                  | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                 | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                      |                                                                                     |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|       |                      |                                                                                     |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | uzstādot televadības ierīces un nomainot Na gaismekļus uz LED. Rezultātā: paaugstināta visu satiksmes dalībnieku drošība; radīta kvalitatīva dzīves vide un infrastruktūra iedzīvotājiem; optimizētas elektroenerģijas izmaksas, izmantojot energoefektīvus gaismekļus. |                                                  |
| 273   | VTP 4/RV 4.5         | Ielu apgaismojuma sistēmas atjaunošana/modernizācija, izmantojot viedos risinājumus | Skrīveru pagasts                          | 85 000                              | 25 500              | 0                                    | 59 500                      | 2022–2028                 | Esošā ielu apgaismojuma sistēmas atjaunošana, uzstādot televadības ierīces un nomainot Na gaismekļus uz LED. Papildus attālināta skaitītāju rādījumu nolasīšana. Plānots uzstādīt aptuveni 300 gaismekļus.                                                              | SPP                                              |
| 273.1 | VTP 4/RV 4.5         | Ielu apgaismojuma sistēmas atjaunošana/modernizācija, izmantojot viedos risinājumus | Skrīveru pagasts                          | 70 000                              | 70 000              | 0                                    | 0                           | 2025- 2028                | Jaunu apgaismoju balstu uzstādīšana Sila, Ziedu, Siksnēnu, Lakstīgalas ielās. Projekts tiek realizēts paralēli AS Sadales tīklu projektam, optimizētas tiek projekta izmaksas                                                                                           | SPP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV                | Projekta nosaukums                                                                                   | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                            | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                     |                                                                                                      |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 274 | VTP 5/TV 5.4                        | Rekreācijas teritoriju labiekārtošanas projekta izstrāde un realizācija, ieskaitot auto stāvlaukumus | Skrīveru pagasts                          | 50 000                              | 0                   | 50 000                               | 0                           | 2023–2028                 | Veikta tuneļa un to ieeju pie Daugavas ielas 85 remonts, labiekārtošana un uzturēšana gājēju vajadzībām.                                                                                                                                                                                           | SPP                                              |
| 9   | Komunālās infrastruktūras attīstība |                                                                                                      |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 275 | VTP 6/ RV 6.2                       | Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas laukuma izbūve                                        | Skrīveru pagasts                          | 100 000                             | 30 000              | 70 000                               | 0                           | 2023–2028                 | Viena apdzīvotas vietas tuvumā esoša normatīvajiem aktiem atbilstoša noārdāmo atkritumu savākšanas vieta. Nodrošināta iespēja iedzīvotājiem nodot bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas sastāda 40 % no kopējā sadzīves atkritumu apjoma. SAM 2.2.2.                                                | SPP                                              |
| 276 | VTP 4/RV 4.1                        | Centralizēts ūdensvads un kanalizācija Skrīveros dzelzceļa Ziemeļu pusē                              | Skrīveru pagasts                          | 4 500 000                           | 675 000             | 3 825 000                            | 0                           | 2022–2028                 | Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūve: lokālās attīrīšanas iekārtas, kurās šobrīd izmantotā jauda zem 30 %. Ūdensvads aptuveni plānots: Saimniecība (vai Dīvajas iela un Upes iela)–Bērzu iela vai Draudzības iela–Aizkraukles iela–zem dzelzceļa–Mazā Sporta iela, kur pievienojas | SPP                                              |

| Nr.       | Atbilstība VTP un RV                                     | Projekta nosaukums                          | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|           |                                                          |                                             |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|           |                                                          |                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | centrālajam esošajam ūdensvadam. Nepieciešama priekšizpēte tehniskā projekta izstrādes laikā, vai pie skolas ēkas var izveidot pieslēgumu.                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 277       | VTP 4/RV 4.1                                             | Katlumājas pārbūve/atjaunošana Skrīveros    | Skrīveru pagasts                          | 692 725                             | 0                   | 242 454                              | 450 271                     | 2021–2022                 | Samazināti siltumenerģijas zudumi enerģijas ražošanas procesā, pazemināts elektroenerģijas patēriņš, palielināta sistēmas drošība, samazinātas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī samazināts izmešu daudzums. Katlumāja uzstādīta un pieņemta ekspluatācijā. Projektu plānots pabeigt 2022. gadā pēc gala maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas. | SIA "Skrīveru saimnieks", pašvaldības galvojums  |
| <b>10</b> | <b>Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība</b> |                                             |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| 279       | VTP 4/RV 4.3                                             | Energoefektīvas īres mājas izbūve Skrīveros | Skrīveru pagasts                          | 2 000 000                           | 300 000             | 1 700 000                            | 0                           | 2022–2028                 | Pašvaldības īres dzīvokļu ēkas būve. Potenciālie īpašumi/teritorijas: Zemkopības institūts vai Tilta iela 3. Rezultātā: uzbūvēta līdz 5 stāvu daudzdzīvokļu ēka ar 30 dzīvokļiem; veicināts iedzīvotāju skaita pieaugums un                                                                                                                                   | Kapitālsabiedrība, pašvaldība                    |

| Nr.       | Atbilstība VTP un RV                        | Projekta nosaukums                                    | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                          | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|           |                                             |                                                       |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|           |                                             |                                                       |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | uzņēmējdarbības attīstība, piesaistot jaunus speciālistus, pedagogus un medicīnas darbiniekus, kas ir akūti nepieciešami gan vidusskolā, gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan citās pagasta iestādēs.                                                                                        |                                                  |
| <b>11</b> | <b>Teritorijas labiekārtošanas projekti</b> |                                                       |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| 280       | VTP 4/RV 4.4                                | Kultūras centra piegulošās teritorijas labiekārtošana | Skrīveru pagasts                          | 82 000                              | 24 600              | 0                                    | 57 400                      | 2022–2028                 | Kultūras centra piegulošās teritorijas labiekārtošana atbilstoši publisko pasākumu norises prasībām, piemērojot epidemioloģisko prasību noteikumiem pasākumiem ārtelpās.                                                                                                                         | SPP                                              |
| 281       | VTP 6/RV 6.4                                | Ainavu un parku labiekārtošana un attīstība           | Skrīveru pagasts                          | 200 000                             | 30 000              | 170 000                              | 0                           | 2021–2028                 | Ainavu un parku labiekārtošana un attīstība - dabas teritorija "Satekas", dabas takas "Ašķeres (Spīdālas) taka", "Dīvajās taka", "Laimes lāča taka", "Sūnu ciema taka", " Ezera taka", Kalnamuižas ezers, atpūtas parki bērniem un jauniešiem, dižozols "Lielais Andrejs", Iecēnu-pūpolu nogāze. | SPP                                              |
| 282       | VTP 6/RV 6.4                                | Zaļās un zilās infrastruktūras inovatīvi risinājumi,  | Skrīveru pagasts                          | 50 000                              | 7500                | 42 500                               | 0                           | 2023–2028                 | “Zili–zaļās” infrastruktūras pilnveidošana. Plāna izstrāde un ieviešana zaļās infrastruktūras                                                                                                                                                                                                    | SPP                                              |

| Nr. | Atbilstība VTP un RV      | Projekta nosaukums                                                                                                                                                                  | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                           | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                           |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|     |                           | infrastruktūras elementu energoefektivitātes risinājumi, attīstība un ieviešana, zaļās infrastruktūras elementu izveide ārpus <i>Natura 2000</i> teritorijas un pilsētu teritorijās |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           | saglabāšanai, attīstībai un ainavas veidošanai gar Daugavas, Braslas, Maizītes un Ašķeres upēm.                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 12  | Uzņēmējdarbības attīstība |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 13  | Citi                      |                                                                                                                                                                                     |                                           |                                     |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 284 | VTP 5/RV 5.3              | Optiskā interneta nodrošināšana sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai                                                                                                            | Skrīveru pagasts                          | 50 000                              | 50 000              | 0                                    | 0                           | 2022–2028                 | Sakaru un datu pārraides kvalitātes un atbilstoša ātruma nodrošināšana reģiona iedzīvotājiem, pašvaldības institūcijām, to skaitā skolās, PII, bibliotēkās un citur, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības attālināta darba veikšanai, uzņēmējdarbības īstenošanai, skolēnu tiešsaistes apmācību nodrošināšanai. | SPP                                              |

| Nr.         | Atbilstība VTP un RV | Projekta nosaukums                                                                         | Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts) | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR) | Finanšu instruments |                                      |                             | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                    | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|             |                      |                                                                                            |                                           |                                     | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti (VK) |                           |                                                                                                                                                            |                                                  |
| 285         | VTP 4/RV 4.2         | Viedo energoefektīvātes risinājumu ieviešana novada komunālo pakalpojumu uzskaites sistēmā | Skrīveru pagasts                          | 75 000                              | 11 250              | 63 750                               | 0                           | 2022–2028                 | Attālinātās (komunālo pakalpojumu) datu uzskaites un viedo risinājumu sistēmas ieviešana pašvaldības ēkās, SAC "Ziedugravas" un citiem pakalpojumiem.      | Kapitālsabiedrība, pašvaldība                    |
| 286         | VTP 4/RV 4.5         | Nepārtrauktas darbības un drošības iekārtu iegāde SAC "Ziedugravas"                        | Skrīveru pagasts                          | 20 000                              | 20 000              | 0                                    | 0                           | 2025- 2028                | Iegādāts pārvietojamais strāvas ģenerators (nominālā jauda 120kw), lai nodrošinātu nepārtrauktu SAC "Ziedugravas" darbību 24/7 elektrības pārrāvuma laikā. | Pašvaldības aģentūra SAC "Ziedugravas"           |
| <b>KOPĀ</b> |                      |                                                                                            |                                           | <b>17 963 725</b>                   |                     |                                      |                             |                           |                                                                                                                                                            |                                                  |

**Projekti, kuri Aizkraukles novadā tiks realizēti finansējuma piesaistes gadījumā**

| Nr. | Projekta nosaukums                                                                                                                               | Īstenošanas teritorija | Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)                            | Finanšu instruments |                                      |                        | Projekta ieviešanas laiks | Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                  |                        |                                                                | Pašvaldības budžets | ES fondu un cits ārējais finansējums | Citi finansējuma avoti |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 286 | Krastu stiprināšanas un gultnes padziļināšanas pasākumi Daugavas ūdenskrātuves piekrastē jaunveidojamā Aizkraukles novada piekrastes teritorijās | Aizkraukles novads     | Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes |                     |                                      | x                      | 2022–2028                 | Nostiprināti Daugavas ūdenskrātuves krastu posmi Aizkraukles novada apdzīvotajās vietās, kurās krastu erozijas pasākumi iznīcina unikālas ainavu teritorijas un apdraud apdzīvotās vietas ekonomisko attīstību. Pagarināts aizsargdambis Pļaviņās posmā no Daugavas ielas 4 līdz Rīgas ielai 6. Nostiprināts Daugavas stāvkrasts Lielajā Krasta ielā Pļaviņās un novērsti nobrukuma draudi. Veikta Daugavas gultnes izpēte lejpus Pļaviņām, Daugavas gultnes attīrīšana no dolomīta atsijām un upes gultnes iztaisnošana. Novērsti plūdu draudi Pļaviņās. Padziļināta gultne Daugavā pie Likteņdārza. | VARAM, LVĢMC                                     |
| 287 | Bijušās dzelzsbetona rūpnīcas teritorijas piesārņojuma likvidācija                                                                               | Aizkraukles pilsēta    | Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes |                     |                                      | x                      | 2021–2028                 | Likvidēts bīstamais piesārņojums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VARAM, AS Latvenergo                             |
| 288 | Daudzdzīvokļu namu siltināšana                                                                                                                   | Aizkraukles novads     | Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās                          |                     |                                      | x                      | 2022–2028                 | Nosiltinātas un atjaunotas daudzdzīvokļu mājas Aizkraukles novadā,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kapitālsabiedrības un biedrības                  |

|     |                                                               |                       |                                                                            |  |  |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                               |                       | dokumentācijas<br>izstrādes                                                |  |  |   |               | paaugstinot<br>energoefektivitātes rādītājus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 289 | Ielas un ceļi                                                 | Aizkraukles<br>novads | Ielu un ceļu<br>uzturēšana no<br>valsts<br>finansējuma                     |  |  | x | 2022–<br>2028 | Uzlabota satiksmes drošība,<br>ceļu un ielu tehniskais<br>stāvoklis un ilgtspējas<br>saglabāšana. Atjaunoti ceļi uz<br>valsts galvenajiem,<br>reģionālajiem un vietējiem<br>autoceļiem, paredzot<br>asfaltbetona seguma<br>atjaunošanu, grants seguma<br>divkārtu apstrādi,<br>asfaltbetona vienkārtas<br>virsmas apstrādi vai grants<br>seguma atjaunošanu: V918<br>Zemkopības institūts–<br>Skrīveri; V954 Aizkraukle–<br>Aizpuri; V956 Daudzeva–<br>Viesīte–Apserde; V932<br>Nereta–Gricgale–Ērberģe;<br>V938 Vīgante–Zilkalne;<br>V934 Spriciņi–Lujāņi; V945<br>Pļaviņas–Juči; V964<br>Taurupe–Vecbebri; P79<br>Koknese–Ērgļi, P32 posms<br>Augšlīgatne–Skrīveri, V918<br>posms Zemkopības institūts–<br>Skrīveri. | VSIA Latvijas<br>Valsts Ceļi |
| 290 | LLU Zemkopības<br>institūta un zinātniskā<br>centra attīstība | Skrīveru<br>pagasts   | Izmaksas tiks<br>noteiktas pēc<br>tehniskās<br>dokumentācijas<br>izstrādes |  |  | x | 2021–<br>2028 | Izveidots LLU Zemkopības<br>institūta selekcijas centrs,<br>lauksaimniecības produktu<br>pārstrādes pētniecības<br>aktivitāšu attīstīšana.<br>Iedzīvotāju un uzņēmēju<br>izglītošana lauksaimniecības<br>un mežsaimniecības resursu<br>apgušanā, izmantojot<br>jaunākās tehnoloģijas, viedos<br>risinājumus un zinātnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zemkopības<br>ministrija     |

|     |                                                                             |                                                                 |                                                                |           |         |           |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             |                                                                 |                                                                |           |         |           |           | sasniegumus, īpaši attīstot zemkopības nozari reģionā. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 291 | Degradēto teritoriju revitalizācija, ietverot teritoriju "Krautuve" Koknesē | Kokneses pilsēta                                                | Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes |           |         | x         | 2023–2028 | Revitalizēta teritorija uzņēmējdarbības attīstībai.    | Satiksmes ministrija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 292 | VTP 7/RV 7.1                                                                | Apvedceļa Aizkraukle - Skrīveri izveide starp šosejām A6 un E22 | Skrīveru pagasts                                               | 2 000 000 | 300 000 | 1 700 000 | 0         | 2024–2028                                              | Novirzīta autotransporta satiksme ārpus blīvi apdzīvotā – Skrīveru pagasta centra, uzlabota satiksmes drošība, nodrošināts efektīvs savienojums starp šosejām A6 un E22. Rezultātā tiek uzlabota uzņēmējdarbības infrastruktūra eksportspējīgiem novada uzņēmumiem, kas izmanto kravas transportu loģistikai (Jaunjelgavā; Aizkrauklē; Daudzesē, Krapē u.c.). Veikta siltumnīcefekta gāzu emisiju |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>samazināšana pašvaldības publiskajās teritorijās: 1) samazināti nobrauktie km, patērētā degviela, CO2 izmešu daudzums; 2) uzlabota satiksmes drošība apdzīvotā vietā, uz gājēju pārejām, mācību iestāžu tuvumā, Skrīveru centrā; 3) izveidota efektīva loģistikas infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai vairāku pagastu un pilsētu ietvaros (Skrīveri, Aizkraukle, Jaunjelgava, arī no šosejas P73 (Vecumnieki, Valle, Ērberģe, Bauska); 4) alternatīva dzelzceļa šķērssošanas vieta Skrīveru un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem. Apvedceļa kopgarums ap 6,3 km, savieno A6–P32–P80, šķērso dzelzceļa līniju Rīga–Krustpils. Posms Lielkažoki–</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stūrīši (Skrīveri)–<br>Papardes–<br>Mežvēveri<br>(Aizkraukle). |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|

**Aizkraukles novada  
Attīstības programma 2021. – 2028.gadam  
Investīciju plāns**

Izstrādātāji:  
*SIA Baltkonsults, SIA JB Consulting*

Baltkonsults

