

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2021.gada 17.novembra
lēmumu Nr.472 (protokols Nr.18., 29.p.)

AKTUALIZĒTS
ar Aizkraukles novada domes
2025.gada 17.aprīļa
lēmumu Nr.2025/228 (protokols Nr.5., 7.p.)



AIZKRAUKLES NOVADA

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021. – 2028.GADAM

Investīciju plāna uzraudzības pārskats 2022-2024

INVESTĪCIJU PLĀNA UZRAUDZĪBA PĀRSKATS

Attīstības programmas Investīciju plāns ietver nozīmīgākās Aizkraukles novada pašvaldības investīcijas. Investīciju plānā ietverti ieguldījumi laika posmā no 2021. līdz 2028.gadam, kuri nepieciešami, lai realizētu Stratēģiskajā daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus un Rīcības plānā iekļautos pasākumus/aktivitātes.

Investīciju plāns sastāv no:

- novada kopprojektiem – projekti, kuru īstenošana ietver visu novada teritoriju;
- Aizkraukles novadā ietilpstošo pilsētu un pagastu teritorijās īstenojamajiem investīciju projektiem;
- projektiem, kuri Aizkraukles novadā tiks realizēti finansējuma piesaistes gadījumā.

Investīciju plāns ietver šādu informāciju:

- projekta nosaukumu;
- projekta īstenošanas teritorija;
- indikatīvas projekta izmaksas un finansējuma avoti;
- plānotais projekta īstenošanas termiņš;
- plānotie projekta darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji;
- projekta pamatojums – atbilstība vidēja termiņa rīcības virzienu uzdevumiem;
- atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu/sadarbības partnerus.

Reizi 3 gados pašvaldība aktualizē Investīciju plāna izpildi, ievērojot investīciju plānu un ikgadējo apstiprināto pašvaldības budžetu. Aktualizētais Investīciju plāns tiek apstiprināts ar Aizkraukles novada pašvaldības domes lēmumu.

Iepriekšējais Aizkraukles novada attīstības programmas 2021.-2028. gadam investīciju plāna uzraudzības pārskats tika veikts 2022. gadā.

Investīciju plāna aktualizācijas apzīmējumi:

-  Realizētie pasākumi
-  Realizācija esošie pasākumi
-  Ierosinājumi, papildinājumi investīciju plānā
-  Aktualizāciju zaudējuši pasākumi

Jaunveidojamā Aizkraukles novada kopprojekti, kuru īstenošana ietver vairāku esošo novadu teritorijas

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
1	Ceļi, ielas, tilti, laukumi									
2	Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi									
3	Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība									
1	VTP1/RV 1.2.	Materiāltechnisko un mācību līdzekļu bāzes papildināšana saskaņā ar kompetencēs balstītā mācību satura prasībām, nodrošinot ilgtspējīgas izglītības pieeju	300 000	x	0	0	2022–2028	Interaktīvo ekrānu, datortehnikas iegāde, materiāltechnisko un mācību līdzekļu bāzes papildināšana saskaņā ar kompetencēs balstītā mācību satura prasībām, projektoru nomaiņa. Veicināta pakāpeniska kompetenču pieejas vispārējās izglītības saturā ieviešana.	Izglītības pārvalde	Daļēji pārklājas ar izglītības iestāžu infrastuktūru
2	VTP1/RV 1.3.	Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs	42 000	0	x	0	2021–2028	Nodrošināti karjeras konsultanti novada skolās.	Attīstības nodaļa	
3	VTP1/RV 1.3.	Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	163 446	0	x	0	2021–2028	Projekta īstenošanas rezultātā Aizkraukles novada 9 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individualizētas pieejas mācību sasniegumu veicināšanai. Nodrošināta	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								izglītības pakalpojumu daudzveidība, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.		
4	VTP1/RV 1.3.	Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	450 000	0	x	0	2021–2028	Samazināta priekšlaicīgu mācību pārtraukšana skolēniem no 1. līdz 12.klasei. Mācību satura pilnveidošana (individualizētas nodarbības), ārpusstundu pasākumu organizēšana vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuri ir grūtības mācībās un kuri saņem konsultācijas pēc individuālo plānu apstiprināšanas.	Attīstības nodaļa	Līdz 31.12.2023 Turpinās 2.kārta, iekļaujot PII, Izglītības pārvalde
5	VTP1/RV 1.3.	Programma "Latvijas skolas soma"	82 320	0		x	2021–2028	Skolēni iepazīst Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzina Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības.	Izglītības pārvalde	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
6	VTP1/RV 1.6.	Projekts "Proti un dari"	300 000	0	x	0	2021–2028	Iesaistīti mērķa grupas jaunieši izglītībā, nodarbinātībā, nevalstiskā sektora un jauniešu centra darbībā.	Attīstības nodaļa	
7	VTP1/RV 1.6.	Jaunatnes politikas īstenošanas projekti	100 000	x	x	0	2021–2028	Jaunatnes jomas kvalitātes un kapacitātes celšana, jaunatnes jomas aktivitāšu nodrošināšana, brīvā laika telpu izveidošana un labiekārtošana novadā. Eiropas Solidaritātes korpusa Eiropas Solidaritātes projekts "ViedDaris" Nr. 2024-3-LV02-ESC30-SOL-000268163, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros īstenotā konkursa "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī", projekts "Iepazīsties – politika!" (identifikācijas Nr. VP2021/5-23). Eiropas Solidaritātes projekts Nr. 2023-1-LV02-ESC30-SOL-000146261 "Ko sēsi, to pļausi!".	Interesu izglītības centrs	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un citi ārējie finansējumi	Citi finansējuma avoti				
7. ¹	VTP1/RV 1.6.	Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās	48737,83	6010,97	42726,86	0	2025	Jaunatnes jomas kvalitātes un kapacitātes celšana	Interesu izglītības centrs	Projekts Nr. 2.3.2.1 .i.0/1/23/I/ CFLA/002 “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
8	VTP1/RV 1.6.	Mūžizglītības koncepcijas izstrāde un pasākumu īstenošana	100 000	x	x	0	2022–2028	Izstrādāta mūžizglītības koncepcija. Nodrošināta kvalitatīva un dažādām sabiedrības mērķa grupām pieejama izglītības sistēma novadā, paplašinot visu indivīdu iespējas izglīties un profesionāli pilnveidoties. Kvalifikācijas paaugstināšana, labās prakses piemēru pārņemšana. Izstrādāta Aizkraukles novada izglītības stratēģija 2024. - 2030. gadam	Interesu izglītības centrs, Izglītības pārvalde	Izstrādāta izglītības stratēģija
8.1	VTP1/RV 1.1, RV1.2,	Mācību vides pilnveide un infrastruktūras attīstība Kokneses pamatskolā – attīstības centrā kvalitatīvas un	518 440	77 766	440 674	0	2024-2029	Veicināta pašvaldības attīstība, pilnveidota speciālās izglītības iestādes mācību vide, infrastruktūra, materiāltehniskais nodrošinājums, ceļot speciālās izglītības iestādes	Attīstības nodaļa, Kokneses pamatskola - attīstības centrs	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
		mūsdienīgas speciālās izglītības īstenošanai						kapacitāti kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Kokneses pamatskolā – attīstības centrā, atjaunots sporta laukums nodrošināta vides pieejamība, ierīkoti kāpņu pacelāji skolas un internāta ēkās, ierīkoti sanitārie mezgli mācību priekšmetu telpās, atjaunotas mācību klases, izveidota ergonomiska mācību vide, uzlabots mācību telpu materiāltehniskais f1nodrošinājums. Atjaunotas internāta telpas, pilnveidots materiāltehniskais nodrošinājums, sakārtoti iekšējie inženiertīkli		
8.2	VTP1/RV 1.1, RV1.2	Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Aizkraukles novadā	5 327 924.03	924 681.03	4 403 243	0	2024-2026	Aizkraukles novadā sakārtots izglītības iestāžu tīkls saskaņā ar pašvaldības lēmumu par izglītības iestāžu tīkla reorganizāciju. Veicināta pašvaldības attīstība, pilnveidota izglītības iestāžu mācību vide, infrastruktūra, materiāltehniskais nodrošinājums, ceļot izglītības iestādes kapacitāti kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Darbības - atjaunotas mācību telpas ,	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								izveidota ergonomiska mācību vide. Ieviesti inovatīvi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi.		
4	Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība									
5	Sporta infrastruktūras attīstība									
9	VTP 8/RV 8.1.	Sporta infrastruktūras attīstība	2 000 000	x	x	0	2022–2028	Izveidoti/labiekārtoti/pārbūvēti sporta laukumi (futbola, basketbola laukums, volejbola āra laukums, hokeja laukums, tenisa korts, publiskā slidotava u.c. sporta infrastruktūras uzlabošanas darbi, t.sk. veikta laukuma sagatavošana – drenāža). Slēpošanas trašu izveide un apgaismojuma ierīkošana. Sporta infrastruktūras dažādošana – āra treniņi. Publiskā āra peldbaseina pārbūve un atjaunošana. Sekmēta skvoša attīstība, futbola stadiona uzlabošana ziemā, treniņu zāles uzlabošana. Sakārtota un pilnveidota sporta infrastruktūra un nodrošināts materiāltehniskais aprīkojums. Ir radīta iespēja	Attīstības nodaļa	2025. gadā iesniegts LAD projekts Multifunkcionālais sporta laukums Kokneses stadionā

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								kvalitatīvām sporta nodarbībām fiziskās veselības nostiprināšanai.		
6	Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība									
10	VTP 8/RV 8.1.	Veselības veicināšanas stratēģijas izstrāde	50 000	x	x	0	2022–2028	Izstrādāta veselības veicināšanas stratēģija.	Attīstības nodaļa, ZPR, Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības ministrija, NVO	
11	VTP 8/RV 8.1.	Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā	564 225	x	x	0	2021–2028	Dzīves kvalitātes – veselības uzlabošana Aizkraukles novada iedzīvotājiem. Īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi – fizisko aktivitāšu nodarbības un izglītojošas lekcijas dažādām vecuma grupām Aizkraukles novadā, t.sk. Kokneses, Jaunjelgavas, Pļaviņu apvienībās, Skrīveru pagastā, Neretas apvienībā	Attīstības nodaļa, Sociālais dienests	
12	VTP 3/RV 3.1.	Projekts "Atver sirdi Zemgalē"	580 000	x	x	0	2021–2028	Personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem veikts	Sociālais dienests	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni, sniegti pakalpojumi.		
13	VTP 3/RV 3.1.	Sociālo pakalpojumu un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana	70 000	x	0	0	2022–2028	Uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte.	Sociālais dienests	
13.1	VTP 3/RV 3.2.	Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi	537 240	0	444 000	93 240	2022–2028	Nodrošināti vides pieejamības pasākumi pašvaldības ēkām: Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Daugavas ielā 1, Aizkrauklē, Jaunjelgavā Lāčplēša iela 11, Koknesē, Daugavas ielā 4, Pļaviņās, un citām.	Attīstības nodaļa	
13.2	VTP 3/RV 3.2.	Sociālā dienesta ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Daugavas ielā 1, Aizkrauklē	71060.24	10659.04	0	60401.20	2023–2024	Veikta ēkas lietošanas veida maiņa un jumta seguma nomaina Daugavas ielā 1, Aizkrauklē. Uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte.	Attīstības nodaļa	Projekts Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/ICFL A/012 Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi
7	Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi									
14	VTP7/RV 7.4.	Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana	1 600 000	x	x	0	2022–2028	Veikta ūdensceļu maršruta izstrāde, laivu piestātņu izbūve, laivu nolaišanas	Attīstības nodaļa,	WaterTour (Interreg)

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
		tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu pieejamībai						vietu izbūve, pontonu laipu izbūve, skatu platformas izbūve, atpūtas vietu labiekārtošana (solīņi, atkritumu urnas, bio tualetes, ugunsgrēku vietas u.c.), ūdensceļa zīmju, informatīvo stendu, norādes zīmju uzstādīšana, īstenoti ūdens tūrisma kā aktīvā tūrisma sastāvdaļas popularizēšanas pasākumi. Ieviesti viedie risinājumi.	Tūrisma nodaļa	
15	VTP7/RV 7.4.	Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana	Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes	x	x	0	2023–2028	Materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un arheoloģiskā izpēte. Pilnveidoti un izveidoti jauni tūrisma pakalpojumi un piedāvājumi.	Attīstības nodaļa, Tūrisma nodaļa	Weekend In Village (Interreg)
16	VTP7/RV 7.4.	Vienota digitālo un viedo pakalpojumu ieviešana un attīstīšana tūrismā	550 000	x	x	0	2023–2028	Inovatīva un mūsdienīga pieeja dažādu tūrisma pakalpojumu un piedāvājumu popularizēšanā (LED TV, interaktīvie stendi, informatīvās zīmes, QR kodi, audiogidu izveide un uzstādīšana utt.). Lai uzlabotu tūrisma infrastruktūru jaunveidojamā Aizkraukles novadā un nodrošinātu kvalitatīvus tūrisma	Attīstības nodaļa, Tūrisma nodaļa	Reclaimed History (Interreg)

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								pakalpojumus, izvietotas norāžu zīmes uz tūrisma objektiem, kas iekļauti tūrisma informācijas datubāzē un ir aktīvi pakalpojumu sniedzēji. Ceļotājiem nodrošināta ērta piekļuve tūrisma objektiem.		
8	Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai									
17	VTP5/R 5.1	Satiksmes drošības pasākumu uzlabošana	100 000	x	x	0	2024–2028	Ceļa negadījumu skaita samazināšanās. Uzlabota satiksmes dalībnieku drošība, izbūvēta apgaismota gājēju ietve, gājēju pārejas, uzstādītas ceļa zīmes, ierīkotas gājēju aizsargbarjeras un aizsargbarjeras ūdenstilpju tuvumā, uzstādīti atstarojošie stabiņi u.c. Veikti dažādi drošību veicinoši pasākumi.	Attīstības nodaļa	P32 Skriveri - Klidziņa, Aizkrauklē Gaismas iela - velojosla
18	VTP4/RV 4.5.	Videokameru uzstādīšana	400 000	0	x	0	2023–2028	Uzlabota pašvaldības policijas materiāltehniskās bāze – videonovērošanas aprīkojuma papildināšana un tīkla attīstīšana.	Attīstības nodaļa	Safe Response (Interreg)
19	VTP6/RV 6.5.	Dabas mantojuma saglabāšana	500 000	x	x	0	2022–2028	Dabas objekti, kuriem nepieciešams nodrošināt atbalsta infrastruktūru un vides aizsardzības pasākumus, dabas aizsardzības plānu izstrāde	Attīstības nodaļa	Safe and Diverse

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Dabas parka "Daugavas ieleja" biotopu aizsardzības pasākumu nodrošināšana, <i>Natura 2000</i> apsaimniekošanas plāna izstrāde, ainavas konceptu izstrāde. Daugavas senlejas vēsturiskā materiāla izpēte.		
20	VTP6/RV 6.6.	Invazīvo sugu izplatības ierobežošana novada teritorijā	500 000	0	x	0	2022–2028	Izstrādāts un realizēts invazīvo sugu izplatības ierobežošanas plāns.	Attīstības nodaļa, Apvienību pārvaldes	
21	VTP6/RV 6.5.	Meliorāciju sistēmu atjaunošana	Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes	x	0	0	2023–2028	Atjaunota meliorācijas sistēma visā novadā. Plūdu riska novēršana. Dabas resursu ilgtspējīga un efektīva izmantošana. Mazināta klimatisko apstākļu nelabvēlīgā ietekme.	Attīstības nodaļa, Apvienību pārvaldes	Apkopota informācija par nozīmīgām meliorācijas būvēm novadā
22	VTP5/RV 5.4	Velo infrastruktūras attīstība	1 500 000	x	x	0	2023–2028	Izveidota un attīstīta kopīga velo infrastruktūra Aizkraukles novada teritorijā, veicot ieguldījumus infrastruktūrā ar IKT risinājumiem. Velo infrastruktūras sakārtošana, uzstādot pie veloceliņiem Aizkraukles novada parkos, promenādēs pie Daugavas, pie aktīvās atpūtas zonām,	Attīstības nodaļa, Tūrisma nodaļa	17. Punktā pieminēts

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								pie skolām, dzelzceļa stacijām – viedie soli, marķējuma zīmes, norādes, informatīvas zīmes, atkritumu urnas, velosipēdu stātivi, velosipēdu noma, elektroskūteru noma. Alternatīvās enerģijas izmantošana elektro skūteru, elektro velosipēdu u.c. uzlādei.		
23	VTP6/RV 6.5.	Ilgtermiņīga mežu apsaimniekošana	100 000	x	0	0	2022–2028	Veikta jaunaudžu kopšana. Atjaunotas mežaudzes.	Saimnieciskā nodaļa	Iesniegts projekts LAD
9	Komunālās infrastruktūras attīstība									
10	Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība									Skatīt punktā Nr.112; 17.2; 279
11	Teritorijas labiekārtošanas projekti									
24	VTP4/RV 4.4.	Bērnu rotaļu laukumu un aktīvās atpūtas zonas izveide	500 000	?	0	0	2022–2028	Dažādu vecumu bērnu rotaļu laukuma uzstādīšana, soliņu uzstādīšana, atkritumu urnu uzstādīšana, sporta aktivitāšu laukuma izveide vecākiem.	Attīstības nodaļa	Sērene, Vietalvas pagasts
25	VTP4/RV 4.4.	Publiskās ārtelpas funkcionalitātes un kvalitātes attīstība, zaļās un	1 375 000	x	x	0	2023–2028	Īstenotas aktivitātes: "Zili–zaļās" infrastruktūras pilnveidošana Koknesē – plāna izstrāde un ieviešana	Attīstības nodaļa	25.1;25.2

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
		zilās infrastruktūras sakārtošana Aizkraukles novada teritorijās						zaļās infrastruktūras saglabāšanai, attīstībai un ainavas veidošanai gar Daugavas un Pērses upēm un no Kokneses pilsdrupām līdz Likteņdārzam. Aizkraukles pilsētas centrālā laukuma un administratīvās ēkas iekšpagalmu sakārtošana; Daugavas ūdenskrātuves piekrastes labiekārtošana. Pļaviņās – Draudzības parks pie Zviedru Skanstis un teritorija pie kultūras nama, Daugavas piekrastes labiekārtošana, Daugavas parka izveide. Zaļā skvēra labiekārtošana Jaunjelgavas pilsētā (ceļiņi, soliņi, velosipēdu statīvi, apzaļumošana un mazās arhitektoniskās formas). Stāvlaukuma labiekārtošana Vīgantes parkā Staburaga pagastā. Skrīveros – strūklakas atjaunošana pie stacijas, ainaviskas zaļās zonas izveide Skrīveru centrā, Amatnieku parkā, atpūtas zonu atjaunošana, aktīvās atpūtas zonas izveide ar velo trasi un dabas elementiem Dzelzceļnieku ielā, kultūras centra		

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešana s laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīga is par īstenošan u (sadarbī bas partneri)	Piezīmes
				Pašvaldība s budžets	ES fondu un cits ārējais finansējum s	Citi finansējum a avoti				
								piegulošās teritorijas un ābeļdārza piemērošana publisko pasākumu organizēšanai. Dabas teritorijā "Satekas" – taku un atpūtas vietu atjaunošana, "Pulksteņupītes" ielejas teritorijas sakārtošana. Publiskā laukuma labiekārtošana pie Dienvidsusējas Neretā. Daugavas krastmalu piegulošās teritorijas sakārtošana. Aktivitātes: skvēru izveidošana – apstādījumi, dzīvžogi un daiļdārzi. Zaļajās infrastruktūrās veicināta saules bateriju (saules paneļu) izmantošana zaļo zonu apgaismojumā un mazo elektroierīču uzlādei, izveidotas strūklakas, āra trenažieri, bērnu rotaļu laukuma elementi, vides objekti (piemēram, saules pulkstenis), ierīkotas piknika vietas un atpūtas soliņi, izbūvētas laipas Daugavas krastā, izveidotas veselības baskāju takas, uzstādīti informatīvi un izglītojoši stendi par ūdeņu piekrastes ekosistēmām.		

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								Veicināta EKO tūrisma attīstība.		
25 ¹	VTP4/RV 4.4.	Publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās	251 875	37 781.25	214 093.75	0	2024-2026	Teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 4, Pļaviņās. Zemes vienības kadastra apz. 32130010056. Sasniedzamie rezultāti, veidojot jaunu publiskās ārtelpas teritoriju, attīstot gājēju/riteņbraucēju kustībai nepieciešamo infrastruktūru, izveidojot autostāvlaukumu, bērnu rotaļu laukumu, āra treniņu laukumu, labierīcības, labiekārtojot atpūtas vietas un makšķernieku vietas, uzstādot video novērošanu un izglītojošu informatīvo stendu, ierīkojot videi draudzīgu apgaismojumu un elektrouzlādes punktu digitālo ierīču uzlādei, izmantojot saules enerģiju, apzaļumojot publisko ārtelpu, ierīkojot brīvpieejas dzeramā ūdens uzpildes vietu, tādējādi palielinot un attīstot sabiedrisko drošību, rekreācijas un aktīvās atpūtas iespējas un ieviešot jaunus apskates un interešu objektus visām iedzīvotāju grupām neatkarīgi no dzimuma,	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								vecuma un sociālās piederības, nodrošinot vides pieejamību un radot vienotu labiekārtotās teritorijas koptēlu un paaugstinot pilsētas vides estētiski arhitektoniskās vērtības. Sasniedzamais rādītājs: 1.2278 ha		
25 ²	VTP4/RV 4.4.	Kokneses publiskās ārtelpas attīstība	375 000	56 250	318 750	0	2023-2026	Teritorijas labiekārtošana pie 1905.gada ielas un Blaumaņa ielas krustojuma, Koknesē, Aizkraukles novadā (zemes vienībās ar kadastra apz. 32600130615; 32600130266; 32600130263; 32600130691) Labiekārtot attīrīto teritoriju, izveidojot funkcionāli ērtu, lietošanā drošu, estētiski augstvērtīgu, ilgtspējīgu sabiedrisko laukumu, kas nodrošina dažādu grupu intereses un vajadzības, kā arī līdzvērtīgas infrastruktūras izmantošanas iespējas saskaņā ar universālā dizaina principiem. Laukumu iekļaut pilsētas infrastruktūrā, sasaistot ar ērtu gājēju ceļu tīklu un atsevišķiem	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								mazākiem labiekārtotiem laukumiem. Sasniedzamais rādītājs: 1.8 ha		
12	Uzņēmējdarbības attīstība									
26	VTP7/RV 7.2.	Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi	546 000	x	0	0	2022–2028	Īstenoti pasākumi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, iesaistīto dalībnieku skaits. Esošo neizmantoto īpašumu identifikācija, kartēšana, aprakstīšana un mārketinga pasākumi. Granta konkursa atbilstīgo projektu skaits un summa.	Uzņēmējdarbības centrs	
26 ¹	VTP7/RV 7.1.	Uzņēmējdarbības atbalsta veicināšana Aizkraukles novada funkcionālajā teritorijā	5 150 000	772 500	4 377 500	0	2024–2028	Rezultātā attīstīta reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības publiskā infrastruktūra, tā palielinot privāto investīciju apjomu Aizkraukles funkcionālajā teritorijā. Plānotie rezultatīvie rādītāji: Atjaunots, pārbūvēts ielu segums ~3.08 km garumā; Izbūvēts ielu apgaismojums, inženiertīkli - lietus ūdens, kanalizācijas tīkli, sadzīves ūdens un kanalizācijas tīkli, video novērošana, labiekārtošana; Uzlabota visu satiksmes dalībnieku drošība un transporta kustība.	Attīstības nodaļa	SAM. 5.1.1.1

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								1.Pasākums: “Dārza un Rūpniecības ielas infrastruktūras pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam, Aizkrauklē”; 2.Pasākums: “Vērenes ielas pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam Koknesē”; 3.Pasākums “Drošas transporta infrastruktūras pārbūve un attīstīšana uzņēmējdarbības atbalstam Skrīveros”.		
26 ²	VTP7/RV 7.1.	Uzņēmējdarbības atbalsta veicināšana Aizkraukles novada funkcionālajā teritorijā. II kārtā	3 000 000	450 000	2 550 000		2024-2029	Rezultātā attīstīta reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības publiskā infrastruktūra, tā palielinot privāto investīciju apjomu Aizkraukles funkcionālajā teritorijā. Plānotie rezultatīvie rādītāji: Atjaunots, pārbūvēts ielu segums ~2.5-3 km garumā: 1. Daudzevas rampas pievedceļa pārbūve ; 2. “Daudzeva-Dimanti” ceļa pārbūve; 3. Daudzevas stacijas laukuma pārbūve. Izbūvēts ielu apgaismojums, inženiertīkli - lietussūdens, kanalizācijas tīkli, sadzīves ūdens un kanalizācijas tīkli, teritorijas labiekārtošana; Uzlabota visu satiksmes	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								dalībnieku drošība un transporta kustība.		
13	Citi									
27	VTP9/RV 9.2.	ĢIS risinājumu izmantošana pašvaldības īpašumu uzskaitē, veidojot atvērto datu kopas	300 000	x	x	0	2022–2028	GIS ir ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) risinājums efektīvai ģeotelpisko datu pārvaldībai. Pieejams funkcionālais modulis "Ceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāli", kas nodrošina ceļu apsekošanas un uzturēšanas procesa sistematizēšanu: pierakstu veikšanu, bojājumu fiksēšanu un uzturēšanas darbu un remontdarbu reģistrēšanu.	Attīstības nodaļa	
28	VTP9/RV 9.2.	Aizkraukles novada identitātes izstrāde, mārketinga pasākumu īstenošana	160 000	x	0	0	2022–2028	Aizkraukles novada identitātes izstrāde, vietas mārketinga izstrāde, krīzes komunikācijas plāna izstrāde, zīmolvedība, ieviešana. Tiek izveidoti ģerboņi, logo, stratēģijas – stratēģija "Gribu dzīvot Aizkraukles novadā". Informatīva kampaņa, bukleti, stendi, video, foto, konkursi, pasākumi un citas aktivitātes. Jaunas mājaslapas www.aizkrauklesnovads.lv	Komunikācijas nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								izveide un tam pielīdzināto lapu izveide sportam, kultūrai, izglītībai un www.visitaizkraukle.lv , www.aizkrauklesnovads.lv , www.visitaizkraukle.lv un apakšlapu izveide izglītībai, kultūrai, sportam, kā arī iekšējā intraneta izveide. Informatīvo stendu izvietošana Aizkraukles novadā vietās, kur ir lielākā cilvēku plūsma. E-pakalpojumu attīstība un pilnveidošana. Digitālo rīku, aplikāciju, interneta kanālu izstrāde, tehniskais nodrošinājums.		
29	VTP9/RV 9.2.	Aizkraukles novada Teritorijas plānojuma izstrāde, ainavu koncepti	50 000	x	0	0	2023–2028	Izstrādāts un realizēts Aizkraukles novada teritorijas plānojums un ainavu koncepti nepieciešamajām teritorijām.	Attīstības nodaļa	
30	VTP9/RV 9.1.	Pārrobežu sadarbības attīstība	60 000	x	0	0	2022–2028	Noslēgti sadarbības līgumi, organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi.	Komunikācijas nodaļa	Iesniegts Town Twinning projekts
31	VTP9/RV 9.2.	Starppaaudžu koprades telpas izveide	100 000	x	0	0	2023–2028	Vienotas informācijas un atbalsta pasākumu vietas izveide starppaaudžu uzņēmējiem un sadarbības partneriem.	Uzņēmējdarbības centrs	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
32	VTP9/RV 9.1.	Robežteritoriju funkcionalitātes loma un to pielāgošana mūsdienu lokālā un globālā kontekstā novadu teritorijas plānojumos Latvijas un Lietuvas pašvaldībās	150 000	x	0	0	2023–2028	Ieviesta pārrobežu perspektīva stratēģiskās attīstības plānošanā. Izstrādāts plānošanas dokuments.	Attīstības nodaļa	Izstrādājot attīstības programmu tika ņemta vērā Lietuvas (kaimiņu) viedoklis
33	VTP6/RV 6.3.	Viedās un zaļās kopienas dzīves telpas izveide	50 000	x	x	0	2022–2028	Izveidots viedais ciems, veicinot iedzīvotāju līdzdalību sabiedrisko procesu norisē un īstenošanā. Uzlabota teritorijas dzīvotspēja.	Attīstības nodaļa, NVO	Viedie ciemi – Koknese, Ērberģe
34	VTP6/RV 6.5.	Enerģētikas plāna izstrāde	50 000	x	x	0	2022–2028	Izstrādāts enerģētikas plāns jaunajam novadam.	Attīstības nodaļa	
35	VTP9/RV 9.2.	Kapsētu digitalizācija	150 000	x	0	0	2023–2028	Kapsētās veikti digitālie uzmērījumi (kapsētas infrastruktūras, objektu, attālumu u.c. mērījumi, kuri tiek pārnesti digitālajā vidē atbilstošā mērogā attiecībā pret dabā esošajiem izmēriem), kā arī kapu kopiņu uzskaitē, to reģistrēšana un foto fiksēšana, kapsētu digitalizācijas un informācijas uzturēšanas	Attīstības nodaļa, Apvienību pārvaldes	Neretas apvienība

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
								sistēmas izstrāde un apkalpošana, lai atvieglotu iedzīvotājiem informācijas ieguvu par brīvajām apbedījuma vietām un sniegtu iespēju apzināt savu senču atdusas vietas. Digitalizētas: 1 kapsēta Jaunjelgavas pilsētā, 1 Sērenes pagastā, 2 Staburaga pagastā, 4 Sunākstes pagastā, 7 Seces pagastā, 3 Daudzeses pagastā, 1 Pļaviņās, 2 Aiviekstes pagastā, 2 Klintaines pagastā, 1 Vietalvas pagastā, 3 Skrīveru pagastā, 2 Kokneses pagastā, 1 Bebru pagastā, 1 Aizkrauklē.		
35.1	VTP6/RV 6.1.	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aizkraukles novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	500 000	x	x	0	2022-2028	Nomainīti esošie gaismekļi uz energoefektīviem ielu gaismas paneļiem un apgaismojuma stabi.	Attīstības nodaļa, Apvienību pārvaldes	EKI projekts (Aizkraukle un Koknese)
35.2	VTP4/RV 4.2, 4.3.	Viedās pašvaldības attīstība Aizkraukles novadā, ieviešot viedus	608 235	91 235	517 000		2024-2028	Veicināta viedas pašvaldības attīstība novada teritorijā, ieviešot viedus un/vai inovatīvus risinājumus, kā tehnoloģijas jeb procesa inovācijas, kas uzlabos	Attīstības nodaļa, Apvienību pārvaldes	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
		risinājumus pašvaldības ēkās, pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanā						novada pašvaldības ēkās, pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti		
35.3	VTP4/RV 4.5.	Viedās pašvaldības attīstība Aizkraukles novadā, ieviešot drošu un likumdošanas prasībām atbilstošu dronu lietošanu pašvaldības teritorijā	100 000	15 000	85 000		2024-2028	Veicināta viedas pašvaldības attīstība novada teritorijā, iegādājoties, uzstādot dronus, izstrādāts programmatūras risinājums gaisa telpas uzraudzībai, nodrošināta iekārtu kontrole teritorijas gaisa telpā, personāla apmācības darbam ar jauno risinājumu; izveidota darba grupas ieteikumu izstrādei nacionālajai likumdošanai saistībā ar dronu lidojumu regulēšanu pilsētu (funkcionālajās) teritorijās; tiek izmantoti videoanalītikas dati (potenciālo) pārkāpumu identificēšanai (novēršanai); izstrādāti paraugnoteikumi saistošajiem noteikumiem. Kā rezultātā tiks uzlabota pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāte, efektivitāte	Attīstības nodaļa	

Aizkraukles pilsētas un pagasta investīciju projekti 2021.–2028. gadā

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošana s teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešana s laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
1	Ceļi, ielas, tilti, laukumi										
36	VTP 7/ RV 7.1	Industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Torņu ielas rajonā, uzlabojot tās atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām	Aizkraukles pilsēta	600 000	90 000	510 000	0	2022–2028	Virskārtas atjaunošana 915 m apjomā, kas nodrošinās esošo un jauno ražošanas uzņēmumu kvalitatīvu pieejamību, satiksmes drošību un vides kvalitātes prasību ievērošanu.	Attīstības nodaļa	
37	VTP 7/ RV 7.1	Industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Dārza un Rūpniecības ielu rajonā, uzlabojot tās atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām. (Iekļauts kopprojektā, ieraksts Nr.26.1 ar 21.03.2024	Aizkraukles pilsēta	2 400 000	360 000	2 040 000	0	2022–2028	Atjaunota Dārza iela 537 m un Rūpniecības iela 547 m, kas nodrošinās esošo un jauno ražošanas uzņēmumu kvalitatīvu pieejamību, satiksmes drošību un vides kvalitātes prasību ievērošanu.	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
		<i>domes lēmumu Nr.151)</i>									
38	VTP 7/ RV 7.1	Industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Bitēnu ielas rajonā, uzlabojot tās atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām	Aizkraukles pilsēta	3 500 000	525 000	2 975 000	0	2022–2028	Izbūvēta un pārbūvēta Bitēnu iela 1,135 km apjomā. Izbūvētas lietus ūdeņu komunikācijas un apgaismojums, kas nodrošinās esošo un jauno ražošanas uzņēmumu kvalitatīvu pieejamību, satiksmes drošību un vides kvalitātes prasību ievērošanu.	Attīstības nodaļa	
39	VTP 5/ RV 5.1	Ceļa caur Daugavas parku seguma uzlabošana	Aizkraukles pagasts	4 000 000	600 000	3 400 000	0	2023–2028	Uzlabots grants ceļa segums autoceļam caur Daugavas dabas parku 5 km garumā. Dubultvirsmas apstrāde.	Attīstības nodaļa	
40	VTP 5/ RV 5.4	Aizkraukles pilsētas Daugavas krastmalas sakārtošana	Aizkraukles pilsēta	400 000	800 000	0	0	2022–2028	Izbūvēts tilts, piebraucami ceļi, izveidotas takas, nodrošināta vides pieejamība un izveidotas mazās arhitektūras formas	Attīstības nodaļa	
41	VTP 5/ RV 5.2	Auto stāvlaukuma infrastruktūras izbūve un labiekārtošana pie Aizkraukles dzelzceļa stacijas	Aizkraukles pagasts	500 000	75 000	425 000	0	2023–2028	Izveidots/paplašināts auto stāvlaukums un velo novietne.	Attīstības nodaļa sadarbībā ar VAS "Latvijas Dzelzceļš"	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
42	VTP 5/ RV 5.2	Pagalma brauktuviņu, ietvju un stāvlaukumu segumu atjaunošana kvartālā starp Gaismas, Skolas un Spīdolas ielām	Aizkraukles pilsēta	1 000 000	150 000	850 000	0	2021–2028	Pagalma brauktuviņu, ietvju un stāvlaukumu segumu atjaunošana kvartālā starp Gaismas, Skolas un Spīdolas ielām.	Attīstības nodaļa	
43	VTP 5/ RV 5.2	Ielu infrastruktūras sakārtošana, atjaunošana Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā	Aizkraukles pilsēta/pagasts	4 000 000	4 000 000	0	0	2022–2028	Sakārtota ielu infrastruktūra Aizkraukles pilsētas privātmāju zonā un pilsētas ielās (Baznīcas, Muzeja, Torņu, Kalna, Meža, Saules, Daugavas, Nomaļes, Purva, Druvas u.c. ielas).	Attīstības nodaļa	
44	VTP 5/ RV 5.2	Ielu apgaismojuma sakārtošana Aizkraukles pilsētā	Aizkraukles pilsēta	500 000	500 000	0	0	2022–2028	Ielu apgaismojuma sakārtošana Aizkraukles pilsētā.	Attīstības nodaļa	EKI projekts
45	VTP 5/ RV 5.2	Ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārtā	Aizkraukles pilsēta	775 900	0	298 855	477 045	2022–2023	Sakārtots ielas segums un apgaismojums Skolas ielā. Kopējā atjaunotās zemes platība 0,1 ha. Uzņēmējiem jaunizveidotas 14 darba vietas. Komersants ir veicis investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
									pamatlīdzekļos 30 000.00 euro apmērā.		
46	VTP 5/ RV 5.2	Ceļu sakārtošana Aizkraukles pagasta teritorijā	Aizkraukles pagasts	135 000	190 250	0	0	2022–2028	1) Aizkraukles – Skrīveru luterāņu baznīca – senleja 1,62 km posmā līdz pašvaldības autoceļam Ratupītes–Senleja–Karjers; 2) Brūveri–Aizpuri–Dūjas 3,95km; 3) Kalna ielas sākums–Palejkalni–Upmaļi 0,8 km posms; 4) Bitēni–Kalna Baloži posms 1,18 km garumā līdz Kokneses pagasta robežai. Paredzētie darbi. Greiderējamās virskārtas atjaunošana, transporta nestspējas palielināšana pavasara atkušņu laikā, ceļmalas grāvju profilēšana un izskalojumu novēršana.	Attīstības nodaļa	
46.1	VTP 5/ RV 5.2	Ceļa “Ausmas – Kapi” seguma atjaunošana, Aizkraukles pagastā,	Aizkraukles pagasts	120 291	23 144	0	97 147	2022–2028	Veikta dubultā virsmas apstrāde ceļam “Ausmas – Kapi” 0,97 km garumā	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
		Aizkraukles novads									
2	Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi										
47	VTP 4/ RV 4.3	Energoefektivitātes pasākumi Aizkraukles pagasta sākumskolā	Aizkraukles pagasts	500 000	75 000	425 000	0	2023–2028	Nosiltinātas ēku ārējās un jumta pārsegumi, atjaunota apkures sistēma, paaugstināta izmaksu efektivitāte.	Attīstības nodaļa	
48	VTP 4/ RV 4.3	Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkās Lāčplēša ielā 1	Aizkraukles pilsēta	4 261 155	0	2 000 000	2 261 155	2022–2028	Veikta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, veicot fasāžu siltināšanu un apdares atjaunošanu, logu nomainītu, iekšējo inženiertīklu (AVK) izbūvi, saules paneļu uzstādīšanu atbilstoši ēkas energosertifikāta pārskatam par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem; -Lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūve, mainot jumta krituma virzienu; -Iekšējo inženiertīklu (EL, ESS) pārkārtošana; -Iekšējo inženiertīklu (UK) stāvvadu nomainīšana; -Funkcionālu uzlabojumu veikšana telpu plānojumā, nodrošinot normatīvo aktu prasības un estētisko kvalitāti. - Pārbūvju un	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
									atjaunošanas rezultātā skartās telpu apdares atjaunošana. Projekta īstenošanas rezultātā līdz 2027.gadam sasniegts izmaksu samazinājums uz vienu pakalpojuma saņēmēju par 10%.		
48.1	VTP 4/ RV 4.3	Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkās Lāčplēša ielā 1A	Aizkraukles pilsēta	3 000 000	0	2 000 000	1 000 000	2022–2028	Veikta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, veicot fasāžu siltināšanu un apdares atjaunošanu, logu nomaiņu, iekšējo inženiertīklu (AVK) izbūvi, saules panelu uzstādīšanu atbilstoši ēkas energosertifikāta pārskatam par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem; -Lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūve, mainot jumta krituma virzienu; -Iekšējo inženiertīklu (EL, ESS) pārkārtošana;- Iekšējo inženiertīklu (UK) stāvvadu nomaiņa;- Funkcionālu	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
									uzlabojumu veikšana telpu plānojumā, nodrošinot normatīvo aktu prasības un estētisko kvalitāti.- Pārbūvju un atjaunošanas rezultātā skartās telpu apdares atjaunošana. Projekta īstenošanas rezultātā līdz 2027.gadam sasniegts izmaksu samazinājums uz vienu pakalpojuma saņēmēju par 10%.		
3	Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība										
49	VTP 4/ RV 4.3	Aizkraukles mūzikas skolas remonts	Aizkraukles pilsēta	700 000	700 000	0	0	2021–2023	Labiekārtota mācību vide mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos P. Barisona Aizkraukles mūzikas skolā.	Attīstības nodaļa	
50	VTP 4/ RV 4.3	Aizkraukles Interesu izglītības centra ēkas energoefektivitātes un renovācijas pasākumi, Spīdolas iela 11	Aizkraukles pilsēta	1 000 000	150 000	850 000	0	2023–2025	Veikti Aizkraukles Interesu izglītības centra ēkas energoefektivitātes un atjaunošanas pasākumi.	Attīstības nodaļa	Pārceļoties uz citām telpām, šis vairs nav aktuāli. Bet aktuāli būtu Saulītes telpu pielāgošana.

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošana s teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
4	Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība										
51	VTP 2/ RV 2.3	Aizkraukles novada estrādes kompleksa pārbūve Aizkraukles pagastā	Aizkraukles pagastā	350 000	52 500	297 500	0	2024–2028	Pārbūvēta skatuve un izbūvēts nolaižamais jumts, atjaunotas un paplašinātas skatītāju vietas, izbūvētas tirdzniecības vietas, atjaunoti sanitārie mezgli un ģērbtuves.	Attīstības nodaļa	
52	VTP 2/ RV 2.1	Kalna Ziedu vēstures un mākslas muzeja ēku atjaunošana un teritorijas labiekārtošana	Aizkraukles pilsēta	200 000	30 000	70 000	0	2022–2028	Atjaunota muzeja eksponātu glabātava, labiekārtota teritorija, ierīkoti gājēju celiņi un labiekārtojuma elementi.	Attīstības nodaļa, muzejs	
53	VTP 2/ RV 2.3	Infrastruktūras uzlabošana Aizkraukles pagasta kultūras namā	Aizkraukles pagasts	1 500 000	1 500 000	0	0	2023–2028	Modernizēta reģionāla un Baltijas mēroga ekspozīcija. Iedzīvotāji visas valsts mērogā iesaistīti mantojuma saglabāšanā, veicinot nacionālo identitāti. Ekonomisko rādītāju uzlabošana, radot pievilcīgu tūrisma objektu. Latvijas popularizēšana starptautiskā mērogā ar interaktīvu tūrisma objektu. Energoapatēriņa samazinājums. Uzlabota infrastruktūra.	Attīstības nodaļa, muzejs	Sakārtots jumts

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
54	VTP 2/ RV 2.3	Reģionāla amatniecības centra izveide Kultūrvēsturiskajā ansablī "Kalna Ziedi" Aizkrauklē	Aizkraukles pilsēta	209 000	209 000	0	0	2022–2028	Izveidots reģionālas nozīmes amatnieku sadarbības tīkls, amatu māja un nostiprinājušās identitāti veicinošas tradīcijas Zemgalē. Izveidots pievilcīgs tūrisma objekts, kas veicinās ekonomisko izaugsmi. Ikgadējs pasākums "Kalēju dienas", ir izveidoti vides objekti.	Attīstības nodaļa, muzejs	
5	Sporta infrastruktūras attīstība										
55	VTP 8/RV 8.1.	Aizkraukles novada stadiona renovācija	Aizkraukles pilsēta	6 000 000	884 718	5 013 400	101 882	2022–2028	1. Izstrādāts būvprojekts. 2. Veikti būvdarbi: izbūvētas tribīnes, veikta ēkas fasādes atjaunošana, atjaunots skrejceļš, izbūvēti sektori: tāllēkšanai / trīssoļlēkšanai, augstlēkšanai, kārtslēkšanai, lodes grūšanai, šķēpa mešanai, diska, vesera mešanai, āra futbola laukums ar mākslīgo segumu, veikta komunikāciju nomaiņa un ierīkošana. Atjaunots stadiona žogs, apgaismojums un auto	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
									stāvvietu segums u.c. labiekārtojuma elementi. Veikta būvuzraudzība un autoruzraudzība.		
55.1	VTP 8/RV 8.1.	Daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve Aizkraukles novada stadiona teritorijā	Aizkraukles pilsēta	1 700 000	209 267	0	1 490 733	2022-2028	Izbūvēts futbola laukums, strītbola laukumi, volejbola laukumi, āra treniņlaukumi, bērnu rotaļu laukumi, gājēju ceļiņi, žogs, gabioni, kāpnes un citi darbi.	Attīstības nodaļa	
6	Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība										
56	VTP 3/ RV 3.1	Aprūpes mājās pakalpojuma pieejamības nodrošināšana	Aizkraukles pilsēta un pagasts	80 000	80 000	0	0	2022–2028	Aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 40 personām (aprūpes pakalpojuma iepirkums no profesionāla pakalpojumu sniedzēja).	Sociālais dienests	Līgums noslēgts līdz 31.12.2027.
57	VTP 3/ RV 3.1	Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Aizkraukles slimnīcā un rehabilitācijas ambulatorajā daļā	Aizkraukles pilsēta	165 000	0	0	165 000	2022–2028	Pielāgotas telpas atbilstoši obligātajām prasībām rehabilitācijas pakalpojumiem Aizkraukles slimnīcā. Pielāgotas telpas atbilstoši obligātajām prasībām dienas stacionārā (psihiatrijas). Pielāgotas telpas, aprīkojot ar fizikālās medicīnas aparāturu.	Aizkraukles slimnīca	Izveidotas/pielāgotas rehabilitācijas telpas

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
7	Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi										
58	VTP 4/ RV 4.4	Dabas parka "Daugavas ieleja" taku atjaunošana un mazo arhitektūras formu izveide	Aizkraukles pagasts	50 000	7 500	42 500	0	2022–2028	Uzturētas un atjaunotas aktīvās atpūtas vietas, t.sk. auto stāvlaukumi.	Tūrisma infrastruktūras nodaļa sadarbībā ar attīstības nodaļu	
59	VTP 4/ RV 4.4	"Kalna Ziedu" pilskalna infrastruktūras attīstīšana	Aizkraukles pilsēta	500 000	75 000	425 000	0	2023–2028	Sakārtota "Kalna Ziedu" pilskalna teritorija, ierīkoti labiekārtojuma elementi.	Attīstības nodaļa sadarbībā ar muzeju	
60	VTP 6/ RV 6.5	Ainavu plāna izveide "Kalna Ziedu" pilskalnam un Daugavas dabas parkam	Aizkraukles pilsēta	50 000	7 500	42 500	0	2022–2028	Izstrādāts ainavu koncepts vai ainavu plāns.	Attīstības nodaļa	
8	Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai										
60-1	VTP4/ RV 4.4	Veloparka izveide	Aizkraukles pilsēta	200 000	30 000	170 000	0	2022	Izveidots veloparks, radīta aktīvās atpūtas iespēja šī sporta veida cienītājiem, pieaugušajiem un bērniem. Attīstīts izzinošais tūrisms par ģeomorfoloģiju.	Attīstības nodaļa	
60-2	VTP4/ RV 4.4	Daugavas pastaigu un izzīņas takas izbūve un atjaunošana	Aizkraukles pilsēta	400 000	0	0	400 000	2022	Izbūvētas un atjaunotas pastaigu takas gar Daugavu 2,6 km garumā, ierīkoti	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
									labiekārtojuma elementi.		
9	Komunālās infrastruktūras attīstība										
61	VTP 4/ RV 4.1	Notekūdeņu kolektora atjaunošana Aizkraukles pilsētā	Aizkraukles pilsēta	563 764	84 565	479 199	0	2023–2028	Izbūvēts pašteces sadzīves kanalizācijas vads 900 m garumā, spiedvads 300 m garumā, viena sūkņu stacija, nodrošināta notekūdeņu novadīšana, radīta pakalpojumu pieejamība un priekšnosacījumi investīciju piesaistei.	Attīstības nodaļa, Aizkraukles Ūdens	
62	VTP 4/ RV 4.1	Ūdens un kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošana	Aizkraukles pilsēta, pagasts	2 110 000	1 270 000	840 000	0	2023–2028	Esošās ūdensapgādes sistēmas tīkla sakārtošana, t.sk. ūdensvadi 500 m, 2 urbumi un citi objekti, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana un citu sistēmas objektu energoefektivitātes pasākumi. Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve (kopā 3000 m),	Aizkraukles Ūdens	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
									ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana. Esošās kanalizācijas sistēmas sakārtošana, t.sk., decentralizētas kanalizācijas notekūdeņu sistēmas uzlabošana, dūņu lauku pārbūve. Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās (3160 m), tai skaitā paštecis 2600 m, spiedvadi 560 m un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas.		
63	VTP 6/ RV 6.2	"Totēnu" atkritumu izgāztuves rekultivācija (SAM.2.2.2.)	Sērenes pagasts (pieder Aizkraukles KUK)	2 000 000	600 000	1 400 000	0	2023–2028	Veikta izgāztuves rekultivācija.	Attīstības nodaļa, KUK	Uzsākta projekta virzība
64	VTP 6/ RV 6.2	Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanas laukuma izveide (Aizkrauklē) (SAM.2.2.2)	Aizkraukles pilsēta	500 000	150 000	350 000	0	2023–2028	Bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas vietu izveide un tekstilizstrādājumu savākšanas vietu izveide, dalīto atkritumu savākšanas laukumu izbūve.	Attīstības nodaļa, KUK	
10	Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība										

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
11	Teritorijas labiekārtošanas projekti										
65	VTP 4/ RV 4.3	Pilsētas dīķim pieguļošās teritorijas labiekārtošana	Aizkraukles pilsēta un pagasts	400 000	60 000	340 000	0	2022–2028	Veikti labiekārtošanas darbi, apgaismojuma sakārtošana, taku sakārtošana.	Attīstības nodaļa	Ir uzsākta projektēšanas uzdevuma izstrāde
66	VTP 6/ RV 6.4	Daugavas krastmalas infrastruktūras sakārtošana	Aizkraukles pilsēta	2 000 000	300 000	1 700 000	0	2021–2028	Publiskās ārtelpas sakārtošana Daugavas ūdenskrātuves teritorijā.	Attīstības nodaļa	Interaktīvie dārzi (Interreg)
12	Uzņēmējdarbības attīstība										
66.1	VTP 9/ RV 9.2	Ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē	Aizkraukles pilsēta	500 000	75 000	0	425 000	2022–2028	Telpu pārbūve, uzņēmējdarbības pakalpojumu pieejamības uzlabošana, lietošanas veida maiņa, vides pieejamības nodrošināšana un energoefektivitātes pasākumu īstenošana	Attīstības nodaļa	

Jaunjelgavas pilsētas, Daudzeses, Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes pagastu investīciju projekti 2021.–2028. gadam

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
1	Ceļi, ielas, tilti, laukumi										
67	VTP 5/RV 5.1	Jaunjelgavas pilsētas ielu un ceļu pārbūve 17,5 km	Jaunjelgavas pilsēta	1 510 000	510 000	1 000 000	0	2023 – 2028	Virskārtas atjaunošana ielām 17,5 km.	JAP	
68	VTP 5/RV 5.1	Ceļu virsmas apstrāde Jaunjelgavas apvienības pārvaldes teritorijā	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses un Seces pagasti	57 466	12 020	0	45 446	2022 – 2023	Veikta: 1.1. daļas “Ceļu virsmas divkārtu apstrāde Jaunā iela posmā no Jaunā iela 21 līdz pilsētas Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā” – 0,809 km garumā. 1.2.daļas Ceļu virsmas divkārtu apstrāde Mazā Daugavas iela no Rīgas ielas līdz Mazā Daugavas iela 5, Jaunjelgavā” – 0,576 km garumā. 2.daļas “Ceļa virsmas dubultā apstrāde posmā “Sproģi – Mucenieki”,	JAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									Daudzeses pagastā” –1,365 km garumā. 3. daļas “Ceļa virsmas divkārtu apstrāde Torņa iela, Sece, Seces pagasts” –0,687 km garumā.		
69	VTP 5/RV 5.1	Pašvaldības ceļu pārbūve Seces pagastā	Seces pagasts	1 160 238	186 786	0	973 452	2023 – 2025	Pārbūvēti ceļi Robežnieki–Bajāri–Aperāni 7,92 km un Seces pagasta ceļi 5,7 km.	JAP	
70	VTP 5/RV 5.1	Pašvaldības ceļu pārbūve Sunākstes pagastā	Sunākstes pagasts	200 000	200 000	0	0	2023 – 2028	Pārbūvēti ceļi 13km Viesjāņi–Grūbeles kalns 3km un Stiebrīņi–Vildavas 2km.	JAP	
71	VTP 5/RV 5.1	Sērenes pagasta ielu un ceļu pārbūve	Sērenes pagasts	550 000	50 000	0	500 000	2022 – 2024	Pārbūvēti ceļi un ielas 5 km, Liepaine–Smaļķi 4,2 km.	JAP	
72	VTP 5/RV 5.1	Tiltu pārbūve Daudzeses pagastā un Seces pagastā	Daudzeses, Seces pagasti	500 000	50 000	0	450 000	2022 – 2025	Veikta 2 tiltu pārbūve.	JAP	Veikta tilta pār Lauces upi uz autoceļa Šķitiņi – Stalāni pārbūve, Seces pagastā

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
73	VTP 5/RV 5.1	Ceļu seguma pārbūve Daudzeses pagastā melnā seguma būvniecība 3 km un jaunu ielu būvniecība 2 km	Daudzeses pagasts	200 000	200 000	0	0	2023 – 2024	Nosegti ar melno segumu 3 km. Izbūvētas jaunas ielas 2 km garumā.	JAP	Daudzevas Rampas pievedceļš un Dimanti
74	VTP 5/RV 5.4	Pašvaldības ceļu pārbūve Daudzeses pagastā	Daudzeses pagasts	1 035 000	135 000	0	900 000	2022 – 2025	Izbūvēts gājēju celiņš, veloceliņš 3 km. 1.daļa: Pārbūvēts ceļš Daudzeva–Daudzeze, 3,74 km; 2.daļa pārbūvēts ceļš “Tapaskrogs–Daudzeze” - 4,012 km garumā; 3.daļa, pārbūvēts ceļš “Pelši–Strautiņi” 3,73 km garumā.	JAP	
75	VTP 5/RV 5.2	Auto stāvlaukumu pārbūve Staburaga pagastā	Staburaga pagasts	50 000	50 000	0	0	2023 – 2028	Izbūvēti laukumi pie Vīgantes parka un Dieva auss 1000 m2.	JAP	
76	VTP 5/RV 5.4	Gājēju ietves un veloceliņa izbūve	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes pagasti	200 000	100 000	50 000	50 000	2023 – 2028	Izbūvēts gājēju celiņš, veloceliņš 3 km.	JAP	Uzsākta gājēju ietves un veloceliņa projektēšana caur Daudzevas ciemu

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
2	Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi										
77	VTP 4/RV 4.3	Pašvaldības ēkas "Kalnāji" siltināšana	Sunākstes pagasts	200 000	10 000	0	100 000	2022 – 2025	Veikti projektēšanas darbi, būvdarbi.	JAP	Veikts daļējs iekštelpu remonts
78	VTP 4/RV 4.3	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi izglītības iestādēs	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses pagasts	900 000	0	900 000	0	2023 – 2028	PII "Čiekuriņš" – nosiltināta ēka, jumts; Jaunjelgavas vsk. – uzstādītas saules baterijas siltajam ūdenim, sporta zālē nomainītas spuldzes pret LED apgaismojumu; Daudzeses psk. – nosiltināta ēka.	JAP	
79	VTP 4/RV 4.3	Pašvaldības ēkas Jelgavas ielā 30, Jaunjelgavā, fasādes remonts	Jaunjelgavas pilsēta	50 000	50 000	0	0	2023 – 2028	Paveikti būvdarbi, veikts remonts.	JAP	
3	Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība										
80	VTP 1/RV 1.1	Izglītības iestāžu remontdarbi	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses un Seces pagasti	260 000	260 000	0	0	2023 – 2028	PII "Čiekuriņš" – veikts telpu remonts 260 m2, noasfaltēts piebraucamais ceļš un stāvlaukums, izremontēts vecais korpus, aprīkots ēdināšanas bloks.	JAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									PII "Atvasīte" – izremontētas grupu telpas, aktu zāle, iegādāta apskāņošanas sistēma, izveidota sporta zāle, sakārtota ventilācijas sistēma, iegādāts virtuves aprīkojums. Daudzeses psk. – uzcelta piebūve, izbūvēta slēgta pāreja no skolas uz sporta zāli. Seces psk. – izremontēti kabineti un palīgtelpas. Jaunjelgavas vsk. – izremontētas klases, koridors, kāpņu telpas, tualetes, izbūvēta pāreja uz sporta zāli, veikts skolas viesnīcas jumta remonts, aktu zālē nomainīta grīda.		
81	VTP 1/RV 1.1	Izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses pagasts	100 000	100 000	0	0	2022–2028	PII "Atvasīte" – atjaunots pastaigu/rotaļu laukums,	JAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									labiekārtota teritorija. PII "Čiekuriņš" – rekonstruēts sporta, rotaļu laukums; Jaunjelgavas vsk. – iežogota teritorija ap skolu un sporta laukumu, labiekārtots piebraucamais ceļš, izveidots stāvlaukums, bruģēti celiņi, izvietoti soliņi.		
82	VTP 1/RV 1.1	Autotransporta iegāde Jaunjelgavas vidusskolai	Jaunjelgavas pilsēta	80 000	80 000	0	0	2021–2022	Automašīna iegādāta Jaunjelgavas vidusskolai.	JAP	
83	VTP 1/RV 1.3	Mūžizglītības centra izveide	Jaunjelgavas pilsēta	500 000	30 000	20 000	0	2023 – 2028	Izveidots un aprīkots mūžizglītības centrs.	JAP	
4	Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība										
84	VTP 2/RV 2.3	Jaunjelgavas kultūras nama ēkas atjaunošana	Jaunjelgavas pilsēta	400 000	0	0	400 000	2021 – 2023	Atjaunots kultūras nams. Uzlabots pagrabiņš ar ventilācijas sistēmu	JAP	Izstrādāta tehniskā dokumentācija
85	VTP 2/RV 2.3	Pašvaldības ēkas Jelgavas ielā 45, Jaunjelgavā,	Jaunjelgavas pilsēta	500 000	100 000	400 000	0	2023 – 2028	Muzeja izveide un interaktīva lauku sēta – muzejs.	JAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
		pārbūve – muzeja izveidošana									
86	VTP 2/RV 2.3	Jaunjelgavas pilsētas kultūrvēstures centra izpēte un atjaunošana	Jaunjelgavas pilsēta	525 000	10 000	400 000	0	2024 – 2028	Sakārtots Jaunjelgavas pilsētas kultūrvēstures centrs	JAP	
87	VTP 4/RV 4.4	Jaunjelgavas pilsētas kultūras nama pagalma pārbūve un labiekārtošana	Jaunjelgavas pilsēta	50 000	50 000	0	0	2024 – 2028	Izveidots pagalmiņš kā daudzfunkcionāla pasākumu norises vieta (izveidota nojume)..	JAP	Izstrādāta tehniskā dokumentācija
88	VTP 2/RV 2.3	Brīvdabas estrāžu pārbūve, labiekārtošana un aprīkojuma iegāde	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Sērenes, Sunākstes un Staburaga pagasti	810 000	110 000	400 000	400 000	2024 – 2028	Veikti rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi 4 estrādēs, uzbūvēta jauna estrāde.	JAP	
5	Sporta infrastruktūras attīstība										
89	VTP 8/RV 8.1	Ielu vingrošanas un āra treniņu laukumu izveide	Jaunjelgavas pilsēta, Seces, Sunākstes, Staburaga pagasti	200 000	100 000	0	100 000	2023 – 2028	Izveidoti treniņu un vingrošanas elementu laukumi.	JAP	Sunākstes pagastā biedrība "Stendera klubs" realizēja projekta ietvaros ielu vingrošanas rīku uzstādīšanu

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
90	VTP 8/RV 8.1	Aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Seces un Sunākstes pagasti	350 000	50 000	300 000	0	2024 – 2028	Izveidoti skeitparki, moto un kvadriciklu trase, labiekārtotas aktīvās atpūtas teritorijas.	JAP	*Labiekārtotas atpūtas vietas Pērses-Seces pagastā un Staburagā Vīgantes parkā. *Pie Dieva auss novietota WC. *Vīgantes parkā izveidotajai zvēru takai novietota lasāma teika
6	Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība										
91	VTP 3/RV 3.2	Daudzeses pasta ēkas pārbūve	Daudzeses pagasts	250 000	0	0	250 000	2024–2028	Pārbūvēta ēka par sabiedrisko pakalpojuma centru.	JAP	
92	VTP 3/RV 3.2	Sunākstes skolas ēkas pārbūve un atjaunošana	Sunākstes pagasts	250 000	50 000	0	200 000	2023–2028	Veikti projektēšanas darbi, būvdarbi.	JAP	
93	VTP 3/RV 3.2	Dienas un krīzes centra izveide Jaunjelgavas pilsētā	Jaunjelgavas pilsēta	200 000	100 000	0	100 000	2023–2024	Izveidots un labiekārtots dienas un krīzes centrs Jaunjelgavas pilsētā.	JAP	Nav paredzēts

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
94	VTP 3/RV 3.2	Sociālo dzīvokļu izveide Jaunjelgavas apvienībā	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Seces, Sērenes, Sunākstes un Staburaga pagasti	50 000	30 000	0	0	2021–2028	Izveidoti sociālie dzīvokļi.	JAP	
7	Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi										
95	VTP 2/RV 2.1	Parku atjaunošana Jaunjelgavas apvienībā	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses un Staburaga pagasti	500 000	0	500 000	0	2023–2028	Izpētīti un labiekārtoti esošie parki. Atjaunotas vēsturiskās trepes uz pontonu. Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.	JAP	
96	VTP 2/RV 2.1	Skatu torņu izbūve	Seces pagasts	60 000	0	60 000	0	2024–2028	Skatu torņu izbūve Seces pagastā Strūves ģeodēziskajā punktā.	JAP	
97	VTP 7/RV 7.4	Jaunjelgavas vecpilsēta teritorijas labiekārtošana	Staburaga pagasts	300 000	100 000	200 000	0	2023 – 2028	Veikta teritorijas labiekārtošana. Izveidotas 30 miniatūras.	JAP	
98	VTP 2/RV 2.1	Kultūrvēsturisko, dabas un tūrisma objektu apzināšana, izpēte un sakārtošana	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Seces, Sērenes, Sunākstes un	100 000	50 000	0	0	2023 – 2028	Izpētīti un sakopoti dabas tūrisma objekti novadā, vēstures, dabas un kultūras objektu (Altenes grava, Grūbeles pilskalns)	JAP	* Pie Grūbeles pilskalna iegādātas un tuvākā laikā tiks

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
			Staburaga pagasti						sakārtošana, uzstādīti info stendi.		uzstādītas ceļa norādes. * Daļēja apzināšana veikta Sunākstes un Daudzeses pagastā, informācija ievietota visitaizkrauk le.lv. Sunākstes pagastā uzstādīti soliņi un galds pie Piksteres ezera, izveidota atpūtas vieta blakus Kalnāju mājai "Meža dienu" ietvaros *Izbūvēts Informatīvs stends Bristenē - Strūves ģeodēziskā

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
											loka punktā, Seces pagasts
99	VTP 7/RV 7.4	Dzirnavu atjaunošana un ūdensrata ierīkošana Dzirnupītē	Staburaga pagasts	50 000	0	50 000	0	2024 – 2028	Atjaunotas dzirnavas un rats.	JAP	
100	VTP 2/RV 2.1	Vīgantes parka labiekārtošana	Staburaga pagasts	50 000	50 000	50 000	0	2023 – 2028	Vīgantes parkā izveidoti tēli no grāmatas "Staburaga bērni".	JAP	
101	VTP 7/RV 7.4	Kempinga vietas izveide un aprīkojuma iegāde	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzevas, Seces un Staburaga pagasti	500 000	100 000	400 000	0	2023 – 2028	Izveidoti un labiekārtoti kempingi, traileru pieslēguma vietas, sanitārie mezgli, atpūtas laukumi, kempinga mājiņas, iegādātas mobilās nojumes.	JAP	
102	VTP 7/RV 7.4	Aktīvā tūrisma attīstība	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Seces, Sērenes, Sunākstes un Staburaga pagasti	2 150 000	50 000	1 000 000	1 100 000	2023 – 2028	Iztīrīti Seces, Iecaviņas, Lauces, Viesītes upes krasti. Izveidotas piestātnes, elektrības pievadi, atpūtas vietas, laivu piestātnes. Izbūvēta pārceļtuve pretī	JAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									Koknesei, attīstīti ūdens tūrisma piedāvājumi, izveidota profesionāla klinšu kāpēju siena.		
8	Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai										
103	VTP 7/RV 7.1	Degradēto teritoriju sakārtošana	Jaunjelgavas pilsēta, Seces un Sērenes pagasti	600 000	50 000	550 000	0	2023 – 2028	Labiekārtota Brunavas muižas teritorija, graudu kalte Seces pagastā u.c.	JAP	
104	VTP 4/RV 4.5	Ielu apgaismojuma atjaunošana	Daudzeses pagasts	300 000	100 000	200 000	0	2023 – 2028	Atjaunots apgaismojums Daudzevā (3 km).	JAP	
9	Komunālās infrastruktūras attīstība										
105	VTP 4/RV 4.1	Aprīkojuma iegāde pakalpojumu uzlabošanai	Jaunjelgavas pilsēta, Sērenes, Daudzevas, Seces, Sunākstes un Staburaga pagasti	600 000	600 000	0	0	2022 – 2028	Uzlaboti komunālie pakalpojumi. Iegādāts komunālās saimniecības tehniskais aprīkojums.	JAP	* Iegādāts saimniecības tehniskais aprīkojums Seces pagastā * Sērenes pagastā iegādāti: zāles plāvējs-raiders „Stiga” ar aprīkojumu; lapu pūtējs; akumulatora

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
											trimmeris kapu kopšanai. * Iegādāts saimniecības tehniskais aprīkojums Jaunjelgavā: garāžas paceļamie vārti pie domes 3gab.; vieglā automašīna labiekārtoša nai; smilts kaisītājs Bradson traktoram. *Daudzeses pagastā pakalpojumu uzlabošanai iegādāti 2 zālesplāvēji traktori (raideri) un izklīdētājs, Sunākstes pagastā pakalpojumu uzlabošanai

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
											iegādāts zālesplāvējs traktors un traktors MTZ 892.2
106	VTP 4/RV 4.1	Centrālās apkures sistēmas atjaunošana un katlumāju izbūve	Daudzeses, Seces, Sērenes un Sunākstes pagasti	600 000	300 000	300 000	0	2024 – 2028	Veikta apkures sistēmas pārbūve Sunākstes pagastā (sporta centram, bibliotēkai, jauniešu centram). Sakārtota centrālā apkures sistēma daudzīvokļu mājām "Bērzi" un "Alejas" Sunākstes pagastā. Daudzeses pamatskolai izbūvēta šķeldas katlu māja Nomainīta siltumtrase Daudzeses jauniešu centram. Nodrošināta siltā ūdens padeve Sērenes un Seces pagastos.	JAP	Sunākstes pagastā daudzīvokļu mājai "Bērzi" uzstādīts jauns autonomas granulu apkures katls, skurstenis un nosiltinātas apkures trube. *Aizkraukle siltums uzsācis darbus, lai Daudzeses pamatskolai uzstādītu jaunu apkures katlu
107	VTP 4/RV 4.1	Ūdenssaimniecības attīstība	Jaunjelgavas pilsēta,	1 500 000	200 000	1 000 000	300 000	2024 – 2028	Jaunjelgavas pilsētā,	JAP	*Staburaga pagastā tiks

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
			Daudzeses, Seces, Sērenes un Sunākstes pagasti						Daudzeses, Seces un Sērenes pagastos sakārtota ūdenssaimniecība, Sunākstes pagastā veikta attīrīšanas iekārtas pārbūve un jaunas izbūve. Atjaunota artēziskās akas "Alejas".		uzstādītas attīrīšanas iekārtas, Zemgales plānošana reģiona partnerības ietvaros (RESIST projekts) * Seces pagastā sakārtota kanalizācija - trašu izbūve pie dzīvokļu mājas * Uzsākti ŪKT sistēmas projektēšana s darbi Daudzevas ciemā. Sunākstes pagastā tika veikti attīrīšanas iekāru remontdarbi.

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
											* Jaunjelgavas apvienībā piešķirta vienota ūdens resursu lietošanas atļauja. *Jaunjelgavā, Sunākstes, Daudzeses, Seces pagastos atjaunotas dziļurbumu pases, aprēķinātas un saskaņotas dziļurbumu aizsargjoslas *Seces pagasts 100 metri nomainītas ūdens apgādes caurules
10	Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība										

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
108	VTP 4/RV 4.3	Fasādes atjaunošana mājai "Līčupes" Daudzevā	Daudzeses pagasts	50 000	50 000	0	0	2022 – 2028	Atjaunota fasāde..	JAP	
109	VTP 4/RV 4.3	Ēku atjaunošana Daudzeses pagastā	Daudzeses pagasts	162 800	90 000	0	0	2022 – 2028	Divu ēku jumtu nomaina: "MRS māja Nr.693" un "Ābelziedi".	JAP	
110	VTP 4/RV 4.3	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkām	Jaunjelgavas pilsēta, Sērenes pagasts, Seces pagasts	600 000	100 000	500 000	0	2024 – 2028	Ēku energoefektivitātes veicināšana Jaunjelgavas apvienībā, 3 ēkām uzlabota energoefektivitāte.	JAP	
111	VTP 4/RV 4.3	Energoefektivitātes paaugstināšana ēkai "Vecā skola"	Seces pagasts	700 000	200 000	500 000	0	2024 – 2028	Siltināta ēka un izremontēti dzīvokļi.	JAP	
112	VTP 4/RV 4.3	Dzīvokļu pieejamība novadā	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Sērenes, Seces, Staburaga un Sunākstes pagasti	300 000	300 000	0	0	2023 – 2028	Izveidoti energoefektīvi īres dzīvokļi.	JAP	
11	Teritorijas labiekārtošanas projekti										
113	VTP 4/RV 4.4	Rekreācijas zonu atjaunošana un labiekārtošana	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Sērenes, Seces, Staburaga un	600,000	400 000	100 000	100,000	2023 – 2028	Labiekārtota teritorija ap mājām, izveidoti rotaļlaukumi bērniem, auto stāvlaukumi.	JAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
			Sunākstes pagasti								
114	VTP 4/RV 4.4	Atbalsts daudzdzīvokļu privāto māju iekšpagalmu sakārtošanai	Jaunjelgavas pilsēta, Daudzeses, Sērenes, Seces, Staburaga un Sunākstes pagasti	700 000	300 000	0	400 000	2023 – 2028	Labiekārtoti privāto daudzdzīvokļu māju pagalmi un autostāvvietas.	JAP	* Seces pagastā pie daudzdzīvokļu mājas izbūvēta autostāvvietas * Sunākstes pagastā pie daudzdzīvokļu mājas "Dailes" izbūvēta bruģēta ietve *Seces pagasts ir nomainīts jumts daudzdzīvokļu mājai "Dalbes" *Seces pagasts labiekārtota auto stāvvietas pie Jaunajiem kapiem

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
											*Staburaga un Seces pagastos pie kapiem novietotas nojumes
115	VTP 4/RV 4.4	Promenādes attīstība Jaunjelgavas pilsētā	Jaunjelgavas pilsēta	200 000	100 000	100 000	0	2024 – 2028	Attīstīta Jaunjelgavas promenāde.	JAP	
116	VTP 4/RV 4.4	Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi Vīgantes parkā	Staburaga pagasts	100 000	50 000	50 000	0	2023 – 2028	Atjaunoti dīķi, ierīkota strūklaka. Piesaistīti arborista pakalpojumi.	JAP	
117	VTP 6/RV 6.4	Daugavas krastu teritorijas sakārtošana	Jaunjelgavas pilsēta, Sērenes, Seces un Staburaga pagasti	300 000	100 000	100 000	100 000	2024 – 2028	Dabai draudzīga Daugavas teritorijas sakārtošana.	JAP	
12	Uzņēmējdarbības attīstība										
118	VTP 2/RV 2.2	Amatniecības centra izveide	Jaunjelgavas pilsēta	500 000	250 000	250 000	0	2023 – 2028	Izveidots un aprīkots amatniecības centrs.	JAP	
119	VTP 7/RV 7.2	Koprades centra izveide	Jaunjelgavas pilsēta	250 000	100 000	150 000	0	2023 – 2028	Uzņēmējdarbības veicināšana novadā.	JAP	
13	Citi										

Kokneses pilsētas, Kokneses, Bebru un Iršu pagastu investīciju projekti 2021.–2028. gadam

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešana s laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgai s par īstenošan u (sadarbīb as partneri)	Piezīmes
					Pašvaldība s budžets	ES fondu un cits ārējais finansējum s	Citi finansēju ma avoti (VK)				
1	Ceļi, ielas, tilti, laukumi										
120	VTP 7/ RV 7.1	Ceļa “ Bidēgi - Auliciems” seguma atjaunošana Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā	Kokneses pagasts	370 000	0	314 500	55 500	2023–2027	Veikta dubultā virsmas apstrāde ceļam “Bilstiņi–Atradze” 3,63 km garumā. Viens komersants, kurš guvis labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras , izveidotās darbavietas – vismaz 3 pilnas slodzes ekvivalenti/ga dā. 207 570,00 euro apmērā piesaistītas privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos .	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
121	VTP 7/ RV 7.1	Vērenes ielas pārbūve Koknesē, Aizkraukles novadā. <i>(Iekļauts kopprojektā, ieraksts Nr.26.1 ar 21.03.2024 domes lēmumu Nr.151)</i>	Kokneses pilsēta	2 830 000	424 500	2 405 500	0	2022–2025	Veikta Vērenes ielas seguma pārbūve (1,73 km), gājēju ietves izbūve, viedā apgaismojuma izbūve, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve u.c.	KAP	
122	VTP 5/ RV 5.4	Gājēju ietves un veloceliņa izbūve 1905. gada ielā no Pļavu ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei	Kokneses pilsēta	182 120	27 318	0	154 802	2022–2028	Izbūvēta gājēju ietve 1,5 km garumā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Pļavu ielai.	KAP	
123	VTP4/RV 4.5	Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Blaumaņa ielā no Smilšu ielas līdz Parka ielai	Kokneses pilsēta	100 000	15 000	0	85 000	2022–2028	Uzlabota gājēju drošība, veikta gājēju ietves un apgaismojuma izbūve 0,75 km garumā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Pļavu ielai.	KAP	
124	VTP4/RV 4.5	Gājēju ietves izbūve 1905.	Kokneses pilsēta	230 000	30 000	200 000	0	2023–2028	Izbūvēta gājēju ietve	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
		gada ielā no Blaumaņa ielas līdz Lāčplēša ielai							0,29 km garumā no Blaumaņa ielas līdz Lāčplēša ielai.		
125	VTP4/RV 4.5	Ielu dubultās virsmas apstrāde Kokneses pilsētas teritorijā	Kokneses pilsēta	243 068	36 460	0	206 608	2022–2028	Veikta dubultā virsmas apstrāde Kokneses pilsētas ielām 4,731 km garumā. Dzeņu ielas 1,245 km, Mednieku ielas 0,165 km, Ausekļa ielas 0,120 km, Daugavas ielas 0,854 km, Aveņu ielas 0,117 km, 1905. gada ielas uz baznīcas kapiem 0,321 km, 1905. gada ielas uz Jaunmājām 0,138 km, Viršu ielas 0,502 km, Bērzu ielas 0,221 km,	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									Pļavu ielas 0,242 km, Sporta ielas 0,240 km, Rožu ielas 0,161 km, Dzirnavu ielas atzara 0,135 km, Ābeļu ielas 0,095 km, Melioratoru ielas pagarinājums 0,175 km, L. Laicena ielas atzara 0,2 km un Dzirnavu ielas 0,38 km seguma atjaunošana.		
126	VTP5/RV 5.1	Ceļa "Bilstiņi–Atradze" seguma atjaunošana	Kokneses pagasts	191 085	32 063	0	159 022	2024–2028	Veikta dubultā virsmas apstrāde ceļam "Bilstiņi–Atradze" 2,4 km garumā.	KAP	
127	VTP5/RV 5.1	Ceļa Bormaņi–Upesliči seguma atjaunošana 1,2 km	Kokneses pagasts	61 654	9248	0	52 406	2024–2028	Veikta dubultā virsmas apstrāde ceļam Bormaņi–Upesliči 1,2 km garumā.	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
128	VTP4/RV 4.5	Tilta ielas gājēju tilta atjaunošana	Kokneses pilsēta	200 000	30 000	0	170 000	2022–2028	Uzlabota gājēju drošība, atjaunots tilts 20 m garumā.	KAP	
129	VTP4/RV 4.5	Tilta "Mazvecsviļi" atjaunošana uz ceļa Mazvecsviļi–Aizelkšņi	Kokneses pagasts	200 000	30 000	0	170 000	2024–2028	Uzlabota satiksmes drošība, atjaunots tilts 24 m garumā.	KAP	
130	VTP4/RV 4.5	Tilta Spīdolas–Ūsiņi atjaunošana	Kokneses pagasts	200 000	30 000	0	170 000	2024–2028	Uzlabota satiksmes drošība, atjaunots tilts 24 m garumā.	KAP	
131	VTP5/RV 5.4	Gājēju celiņu izveide Vecbebru ciemā: Papardes–Vīnlejas un Ābeles–Ausekļi	Bebru pagasts	50 000	7500	0	42 500	2023–2028	Uzlabota gājēju drošība, atjaunota gājēju ietve 1600 m garumā.	KAP	
132	VTP 7/ RV 7.1	Pilādžlauka ceļa izbūve Kokneses pagastā	Kokneses pagasts	209 934	36 590	0	173 344	2022–2025	Veikta Pilādžlauka ceļa izbūve 0,160 km garumā, viedā apgaismojuma izbūve. Projektā plānotie rezultāti – vismaz	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									2 labumu guvušie komersanti un piesaistītas privātās investīcijas 200 000 euro apmērā, izveidotas 5 jaunas darba vietas.		
133	VTP4/RV 4.5	Austrumu ielas pārbūve Koknesē	Kokneses pilsēta	50 000	7500	0	42 500	2022–2028	Ielas seguma pārbūve 0,15 km garumā.	KAP	
2	Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi										
134	VTP4/RV 4.3	Energoefektivitātes paaugstināšana Kokneses pamatskolas – attīstības centra ēkām	Kokneses pagasts	400 000	60 000	340 000	0	2024–2028	Nosiltinātas ēku ārsienas un jumta pārsegumi, paaugstināta izmaksu efektivitāte. Siltumnīcefekta gāzu emisijas	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									samazināšana, uzlabojot ēku energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 113 261,50 kg/gadā.		
135	VTP4/RV 4.3	Energoefektivitātes paaugstināšana Kokneses sporta centra ēkai	Kokneses pilsēta	1 300 000	195 000	1 105 000	0	2024–2028	- Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, veicot sporta zāles ārsienu siltināšanu, baseina telpu ārsienu siltināšanu, sporta zāles jumta siltināšanu, baseina jumta siltināšanu, sporta zāles logu nomainīšanu, baseina telpas apgaismojuma prožektoru nomainīšanu. - Saules PV paneļu sistēmas uzstādīšanu; - Saules kolektoru	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešana s laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									sistēmas uzstādīšanu.		
136	VTP4/RV 4.3	Kokneses apvienības pārvaldes ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē, energoefektivitātes paaugstināšana	Kokneses pilsēta	400 000	60 000	340 000	0	2026–2028	Nosiltinātas ēku ārsienas un jumta pārsegumi, paaugstināta izmaksu efektivitāte.	KAP	Nav plānots. Ēka ir atbrīvota un plānots to atsavināt.
136 .1	VTP4/RV. 4.3.	Pašvaldības ēkas "Papardes" atjaunošana, Bebru pagastā	Bebru pagasts	144 000	21 600	0	122 400	2022–2028	Nosiltināts ēkas jumta pārsegums, paaugstināta izmaksu efektivitāte, labiekārtota teritorija. Izveidots jauns pakalpojums.	KAP	
3	Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība										
137	VTP1/RV1 .1	Nojumes izbūve PII "Gundega" teritorijā	Kokneses pagasts	30 000	4500	0	25 500	2022–2028	Izbūvētas 2 nojumes.	KAP	
138	VTP1/RV1 .1	PII "Gundega" teritorijas labiekārtošana	Kokneses pilsēta	50 000	7 500	42 500	0	2022–2028	Atjaunots pastaigu/rotaļu laukums, labiekārtota teritorija.	KAP	
139	VTP1/RV1 .1	Vecbebru PII "Bitīte" telpu remonts un	Bebru pagasts	60 000	9 000	0	51 000	2023–2028	Atjaunots pastaigu/rotaļu laukums,	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
		teritorijas labiekārtošana							labiekārtota teritorija.		
140	VTP1/RV1 .1	Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas iekštelpu vides uzlabošanas pasākumi un teritorijas labiekārtošana	Kokneses pilsēta	267 000	72 000	0	195 000	2022–2028	Atjaunotas klases, iegādāts aprīkojums, mēbeles, labiekārtota teritorija (Zaļās klases izbūve). Kāpņu telpu, gaiteņu un sanitārā mezgla remonts.	KAP	
141	VTP1/RV1 .1	Sporta laukumu un sporta zāļu atjaunošana un labiekārtošana novada izglītības iestādēs un Kokneses sporta centrā	Kokneses, Bebru un Iršu pagasti	200 000	30 000	0	170 000	2023–2028	Uzlabota mācību procesam nepieciešamā sporta infrastruktūra, atjaunoti stadionu segumi Koknesē un Vecbebras.	KAP	
142	VTP1/RV1 .1	Stadiona ēkas, tribīņu izbūve un seguma atjaunošana Koknesē	Kokneses pagasts	1 300 000	0	0	1 300 000	2022–2026	Uzlabota sporta infrastruktūra, izbūvētas tribīnes un stadiona ēka,	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									pārbūvēts stadiona segums Koknesē.		
143	VTP1/RV1 .1	Stadiona virsmas atjaunošana Koknesē	Kokneses pilsēta	100 000	1000	0	90 000	2022–2023	Atjaunota sporta infrastruktūra.	KAP	
144	VTP1/RV1 .1	Bebru pamatskolas iekšējās infrastruktūras atjaunošana	Bebru pagasts	50 000	7500	0	42 500	2024–2026	Uzlaboti ūdens apgādes tīkli, apkures sistēma.	KAP	
145	VTP1/RV1 .1	Stadiona izbūve pie Kokneses pamatskolas – attīstības centra	Kokneses pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2024–2028	Nodrošināta mācību procesam nepieciešamā infrastruktūra, izbūvēts stadions.	KAP	
146	VTP1/RV1 .1	Ventilācijas sistēmu pārbūve izglītības iestādēs	Kokneses pilsēta, Bebru un Iršu pagasti	500 000	75 000	425 000	0	2023–2028	Nodrošināta mācību vide atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	KAP	
147	VTP1/RV1 .1	Mūzikas un mākslas skolas izveide Koknesē	Kokneses pilsēta	100 000	15 000	85 000	0	2024–2028	Pārbūvēta ēka bērnu mūzikas un mākslas skolas vajadzībām ar licencētām programmām.	KAP	
4	Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība										

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
148	VTP2/RV 2.3	Kokneses estrādes izbūve un teritorijas labiekārtošana	Kokneses pagasts	200 000	30 000	170 000	0	2024–2028	Nodrošināta vieta kultūras pasākumiem.	KAP	
5	Sporta infrastruktūras attīstība										
149	VTP 8/RV 8.1	Apjuntas slidotavas izbūve Kokneses pilsētā	Kokneses pilsēta	100 000	15 000	85 000	0	2024–2028	Izbūvēta slidotava Kokneses pilsētā, uzlabota sporta infrastruktūra.	KAP	
6	Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība										
150	VTP 3/RV 3.2	Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Vecbebras, Bebru pagastā. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Meduslāse" izveide Vecbebras	Bebru pagasts	400 000	0	0	400 000	2021–2024	Izbūvēts lifts 5 stāvu augstumā, paplašinātas durvju ailes un pielāgoti sanitārie mezgli, iegādāts telpu aprīkojums un tehniskie palīg līdzekļi. Izveidotas 150 gultas vietas senioriem; jaunas darba vietas; sociālā uzņēmējdarbība.	KAP	Izbūvēts lifts, nodots sarkanajam krustam

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
151	VTP 4/RV 4.3	Ģimenes ārsta prakšu vietu modernizācija	Kokneses, Bebru un Iršu pagasti	40 000	6 000	34 000	0	2023–2028	Modernizētas 4 ārsta prakšu vietas.	KAP	
152	VTP 4/RV 4.1	Specializēta transportlīdzekļa iegāde un materiāltehniskās bāzes papildināšana	Kokneses, Bebru un Iršu pagasti	50 000	7 500	42 500	0	2023–2028	Nodrošināts pakalpojums visiem pašvaldības iedzīvotājiem, iegādāti mobilie kāpurķēžu pacēlāji, citi tehniskie palīgīdzekļi.	KAP	
7	Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi										
153	VTP 7/RV 7.4	Iršu muižas klēts – magazīnas izpētes un atjaunošanas darbi. No kopīgas pagātnes uz kopīgu nākotni	Iršu pagasts	205 035	30 755	0	174 280	2021–2022	Atvērta ekspozīcija par Baltijā lielāko vācbaltu koloniju – Hiršenhofu. Magazīna – kultūras un tradīciju pasākumu norises vieta vietējā	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									kopienā un interesentiem. Magazīna – pieejama, apskatāma sabiedrībai, veicina lauku tūrisma attīstību pagastā. Novadpētniecības izstādes apskate par Iršu pagasta vēsturi un ievērojamiem novadniekiem. Izveidota sezonāla vieta mākslas plenēriem.		
154	VTP 7/RV 7.4	Senā tirdzniecības ceļa “No varjagiem uz griekiem” iedzīvināšana mūsdienīgā un ilgtspējīgā tūrisma produktā	Kokneses pagasts	995 085	149 263	0	845 822	2022–2028	Koka laivu kompleksa "No varjagiem uz griekiem" būvniecība Kokneses pilsētā (laivu nojume un izstāžu ekspozīcijas ēka).	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
155	VTP 4/RV 4.4	Projekts Nr. LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno mūsdienu Baltijas valstu vēsturi"	Kokneses pagasts	314 530	47 179	267 351	0	2021–2022	Laivu parka vietas izveide blakus Kokneses viduslaiku pilsdrupām un Kokneses parkam, brīvdabas estrādes un eksponātu izbūve – seno ūdens transportlīdzekļu paraugi – plosti, vienkocis, kravas platforma (strūga).	KAP	
156	VTP 4/RV 4.4	Izziņu taku izveide Kokneses, Vecbebru un Iršu pagastā	Bebru un Iršu pagasti	50 000	7500	42 500	0	2023–2028	Veicināts iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids, izveidotas ainaviskas pastaigu un izziņu takas.	KAP	
157	VTP 7/RV 7.4	Valsts nozīmes kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas"	Kokneses pagasts	250 000	37 500	212 500	0	2022–2028	Veikti mūra sienu konservācijas darbi, priekšpils	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
		konservācijas un arheoloģisko izpētes darbu veikšana, pakalpojumu piedāvājuma izveidošana							nocietinājuma sienas fragmenta konservācijas darbi, attīstīti jauni pakalpojumi.		
158	VTP 7/RV 7.4	Latvijas Biškopības vēstures muzeja labiekārtošana un attīstība, piedāvājuma pilnveidošana	Beburu pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2026–2028	Veikta ēkas ārsienu siltināšana, apkures sistēmas izbūve, uzlabota vides pieejamība, izveidoti jauni pakalpojumi.	KAP	Izveidots muzejs, nodots valsts pārvaldībā
159	VTP 7/RV 7.4	Kokneses Romas katoļu draudzes baznīcas atjaunošana	Kokneses pagasts	50 000	7500	42 500	0	2023–2028	Atjaunots objekts, apmeklētāju skaits.	KAP	
160	VTP 7/RV 7.4	Kokneses evaņģēliski luteriskas baznīcas atjaunošana	Kokneses pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2023–2028	Veikta ēkas pamatu hidroizolācija, ārsienu atjaunošana, jumta pārbūve, iekštelpu remonts, saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
161	VTP 7/RV 7.4	Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīcas atjaunošana	Bebru pagasts	50 000	7500	42 500	0	2023–2028	Veikts iekštelpu remonts, teritorijas labiekārtošana.	KAP	
162	VTP 7/RV 7.4	Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Vecbebru muižas kungu māja" atjaunošana un jaunu piedāvājumu izveide	Bebru pagasts	2 000 000	0	1 700 000	300 000	2026–2028	Veikta ēkas pamatu hidroizolācija, ārsienų atjaunošana, jumta pārbūve, iekštelpu remonts, saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.	KAP	
8	Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai										
163	VTP 6/RV 6.5	Gultnes tīrīšana un krastu labiekārtošana Daugavā pie Likteņdārza	Kokneses pagasts	70 000	10 500	59 500	0	2022–2028	Veikta ūdensaugu izpļaušana, nopļauto ūdensaugu izcelšana krastā, dūņu pārsūkņēšana krastā un gultnes padziļināšana, veikti krastu labiekārtošanas darbi.	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
164	VTP4 / RV 4.5	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kokneses apvienības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	Kokneses, Bebru un Iršu pagasti	50 000	7500	42 500	0	2021–2023	Nomainīti esošie gaismekļi uz energoefektīviem LED ielu gaismas paneļiem Kokneses, Bebru un Iršu pagastos.	KAP	
165	VTP4 / RV 4.5	Apgaismojuma sistēmas pārbūve Paugu ielā, Austrumu ielā un 1905. gada ielā Koknesē	Kokneses pagasts	70 000	10 500	59 500	0	2023–2028	Uzlabota iedzīvotāju drošība, izbūvēts apgaismojums.	KAP	
166	VTP4 / RV 4.5	Apgaismojuma izbūve no Zemeņu ielas līdz dārziņiem	Kokneses pagasts	50 000	7500	42 500	0	2023–2028	Uzlabota iedzīvotāju drošība, izbūvēts apgaismojums.	KAP	
167	VTP 6/RV 6.5	Meliorācijas sistēmas un lietusūdens novades sistēmas un plānojuma izstrāde	Kokneses, Bebru un Iršu pagasti	300 000	45 000	255 000	0	2023–2028	Sistēmas izstrāde, meliorācijas atjaunošana 3 Kokneses apvienības ciemos.	KAP	
9	Komunālās infrastruktūras attīstība										
168	VTP 4/RV 4.1	Decentralizēta māju grupu/kvartālu	Kokneses pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2025–2028	Lokālo notekūdeņu attīrīšanas	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
		notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve							iekārtu/tīklu izveide (bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas), pieslēgtas 100 mājsaimniecībās. Samazināts vides piesārņojums blīvi apdzīvotā teritorijā un izpildītas vides un sanitārās prasības.		
169	VTP 4/RV 4.1	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve Kokneses pilsētā	Kokneses pilsēta	1 000 000	100 000	900 000	0	2025–2028	Izbūvēti maģistrālie ūdensapgādes tīkli ar pievadiem līdz īpašumu robežām. Izbūvēta kanalizācijas sistēma.	KAP	
170	VTP 4/RV 4.4	Teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas projekta izstrāde un īstenošana	Kokneses pilsēta	50 000	7500	42 500	0	2023–2028	Izstrādāts labiekārtošanas un apzaļumošanas projekts Kokneses pilsētai, radīta	KAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									pievilcīga vide un veikti ainavas saglabāšanas un veidošanas pasākumi, iekārtota vizuāli pievilcīga atpūtas un izklaides vieta ar gaumīgu un estētiski baudāmu apkārtējo ainavu.		
171	VTP 4/RV 4.4	Kapu teritorijas labiekārtošana un kapu zonas paplašināšana	Kokneses pagasts	50 000	7500	42 500	0	2022–2028	Paplašināta kapsētas teritorija, izbūvētas taciņas un žogs.	KAP	
10	Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība										
172	VTP 4/RV 4.3	Energoefektīvas īres mājas izbūve Koknesē	Kokneses pagasts	3 000 000	450 000	2 550 000	0	2022–2026	Izbūvēta energoefektīva 36 dzīvokļu īres māja Kokneses pilsētā, piesaistīti kvalificēti speciālisti pašvaldību	KAP, pašvaldības kapitālsabiedrība	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									funkcijas nodrošināšanai, atbalstītas ģimenes ar bērniem, veicināta vietējo uzņēmēju konkurētspēja, piesaistīts kvalificēts darbaspēks reģionam.		
173	VTP 4/RV 4.3	Sociālo māju/dzīvokļu remonts un teritorijas labiekārtošana	Kokneses, Bebru un Iršu pagasti	200 000	30 000	170 000	0	2024–2028	Uzlaboti dzīves apstākļi trūcīgajiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem.	KAP	
11	Teritorijas labiekārtošanas projekti										
12	Uzņēmējdarbības attīstība										
13	Citi										
174	VTP 6/ RV 6.1	Videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde pašvaldības funkciju veikšanai	Kokneses pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2022–2028	Pašvaldības transportlīdzekļi ar fosilo degvielu nomainīti uz videi draudzīgiem transportlīdzekļiem.	KAP	

Neretas, Mazzalves, Pilskalnes un Zalves pagastu investīciju projekti 2021.–2028. gadam

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
1	Ceļi, ielas, tilti, laukumi										
175	VTP 4/RV 4.5	Ielu un ceļu virsmas dubultapstrāde	Neretas, Mazzalves, Pilskalnes un Zalves pagasti	550 000	550 000	0	0	2021–2022	Veikta Dārza, Kalēju, Draudzības, Nākotnes, Saules, Kalna, Ziedu, Klusās, Jāņu, Zaļās, Liepu, Parka ielas Neretas pagastā, Ziedoņu, Zaļās, Liepu ielas Mazzalves pagastā, Dārza ielas Pilskalnes pagastā un ceļa Senči–Pūpoli Zalves pagastā virsmas dubultā apstrāde.	NAP	
176	VTP 4/RV 4.5	Marijas tilta pārbūve Mazzalvē	Mazzalves pagasts	235 000	235 000	0	0	2021–2023	Veikta tilta pārbūve un ar to saistītie darbi.	NAP	
177	VTP 4/RV 4.5	Ceļa uz Kankaļu kapiem izveide	Mazzalves pagasts	84 700	84 700	0	0	2022–2024	Iegādāta zeme, izveidots grants seguma ceļš (1,2 km) uz Kankaļu kapiem.	NAP	
178	VTP 4/RV 4.5	Veloceliņa izveide	Mazzalves un Pilskalnes pagasti	100 000	10 000	90 000	0	2024–2028	Izveidots veloceļiņš uz valsts ceļa Ērberģe–Mēmele–Gricgale–Pilskalne.	NAP	
2	Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi										
179	VTP4/RV 4.3	Sporta zāles siltināšana	Mazzalves pagasts	250 000	20 000	180 000	0	2021–2023	Veikta sporta zāles siltināšana un apkures katla nomaina uz granulu katlu.	NAP	Sagatavots būvprojekts

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
180	VTP4/RV 4.3	Pilskalnes pagasta pakalpojumu centra ēkas siltināšana	Pilskalnes pagasts	120 000	12 000	108 000	0	2024–2028	Veikta ēkas siltināšana.	NAP	
181	VTP4/RV 4.3	Īpašuma "Ainas" siltināšana	Mazzalves pagasts	250 000	25 000	225 000	0	2024–2028	Veikta ēkas siltināšana, jumta maiņa.	NAP	
3	Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība										
182	VTP 4/RV 4.3	Skolas fasādes atjaunošana	Neretas pagasts	80 000	80 000	0	0	2021–2022	Veikta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas fasādes atjaunošana.	NAP	
183	VTP 4/RV 4.4	Skolas piebraucamā ceļa un laukuma sakārtošana	Neretas pagasts	70 000	70 000	0	0	2022–2023	Veikta piebraucamā ceļa un laukuma pretī skolas ieejai bruģēšana.	NAP	
184	VTP 1/RV 1.1.	Mazzalves pamatskolas dienesta viesnīcas iekštelpu remonts	Mazzalves pagasts	100 000	10 000	90 000	0	2024–2026	Veikta dienesta viesnīcas ēkas atjaunošana (iekštelpu remonts).	NAP	Iesākti remontdarbi, nav pabeigti - Miezīša komeptence
185	VTP 4/RV 4.3	Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas (Mazās skolas) fasādes atjaunošana	Neretas pagasts	100 000	10 000	90 000	0	2023–2028	Veikta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas (Mazās skolas) fasādes atjaunošana.	NAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
186	VTP 1/RV 1.1.	Mazzalves pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana	Mazzalves pagasts	20 000	20 000	0	0	2023–2028	Veikta rotaļu laukumu labiekārtošana pirmsskolas izglītojamajiem.	NAP	
186.1	VTP 1/RV 1.1.	Daudzfunkcionālo interaktīvo telpu izveide Mazzalves pamatskolas PII	Mazzalves pagasts	250 000	37 500	212 500	0	2024–2028	Projekta mērķis ir izveidot interaktīvas un mūsdienīgas mācību telpas Mazzalves PII vienā korpusā, kurā katra zona veicinātu dažādas prasmes un zināšanas PII audzēkņiem, piedāvājot daudzpusīgas neformālās mācību un aktivitāšu iespējas.	Attīstības nodaļa	Noris tehniskās dokumentācijas izstrādei
4	Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība										
187	VTP 4/RV 4.4	Laukuma labiekārtošana pie estrādes un estrādes teritorijas labiekārtošana	Neretas pagasts	70 000	70 000	0	0	2022–2024	Veikta laukuma labiekārtošana pie estrādes un estrādes teritorijas labiekārtošana Neretas pagastā.	NAP	
188	VTP 4/RV 4.3	Sproģu saieta nama fasādes atjaunošana	Zalves pagasts	70 000	7000	63 000	0	2024–2028	Veikta fasādes atjaunošana.	NAP	
189	VTP 1/RV 1.1.	Halles akustiskās	Mazzalves pagasts	50 000	5000	45 000	0	2024–2028	Sporta zālē izveidota akustiskā sistēma.	NAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
		sistēmas izveidošana									
5	Sporta infrastruktūras attīstība										
190	VTP 8/RV 8.1.	Vesera laukuma labiekārtošana, atjaunošana un sporta inventāra iegāde	Neretas pagasts	50 000	10 000	40 000	0	2023–2028	Veikta pie Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas esošā vesera laukuma labiekārtošana un atjaunošana.	NAP	
191	VTP 8/RV 8.1.	Ielu basketbola laukuma izveidošana	Mazzalves pagasts	50 000	25 000	25 000	0	2023–2028	Izveidots ielu basketbola laukums Mazzalves pagastā.	NAP	
192	VTP 8/RV 8.1.	Skeitparka atjaunošana Neretā	Neretas pagasts	5 ,000	5000	45 000	0	2023–2028	Demontēts vecais skeitparks un izveidots jauns.	NAP	Pūces līgzda pārņem šo ideju
6	Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu attīstība										
193	VTP 3/ RV 3.1	Projekts "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās"	Neretas, Pilskalnes, Zalves, Mazzalves pagasti	30 000	0	30 000	0	2021–2023	Izveidots ģimenes asistenta pakalpojums.	NAP	
194	VTP 3/ RV 3.2	Neretas sociālā centra modernizēšana	Neretas pagasts	400 000	400 000	0	0	2022–2028	Veikta telpu atjaunošana un aprīkošana ar modernajām tehnoloģijām, papildus ierīkotas gultas vietas 15 iemītniekiem.	NAP	
195	VTP 3/ RV 3.2	Deinstitutionalizācijas	Zalves pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2021–2022	Nodrošināti trīs sociālie pakalpojumi.	NAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
		projekts "Daudzfunkcionālā centra izveide Sproģos"									
7	Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi										
196	VTP 7/RV 7.4	Lielzalves muižas (Zalves skola) atjaunošana	Zalves pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2024–2028	Zalves skola – Lielzalves muiža izveidota kā tūrisma apskates objekts, veikta jumta atjaunošana.	NAP	
197	VTP 7/RV 7.4	Promenādes gar Ērberģes muižu ierīkošana	Mazzalves pagasts	200 000	20 000	180 000	0	2024–2028	Izveidota promenāde gar Ērberģes muižu pie Dienvidsusējas.	NAP	
198	VTP 7/RV 7.4	Dabas un tūrisma objektu apzināšana, izpēte un sakārtošana	Neretas, Pilskalnes, Zalves, Mazzalves pagasti	60 000	6000	56 000	0	2024–2028	Sakārtoti četri dabas tūrisma objekti.	NAP	
199	VTP 7/RV 7.4	Ērberģes evaņģēliski luteriskā baznīcas atjaunošana	Mazzalves pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2024–2028	Atjaunots objekts, saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.	NAP	
200	VTP 7/RV 7.4	Neretas evaņģēliski luteriskā baznīcas atjaunošana	Neretas pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2024–2028	Atjaunots objekts, saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.	NAP	
201	VTP 7/RV 7.4	Neretas katoļu	Neretas pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2024–2028	Atjaunots objekts, saglabāts	NAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
		baznīcas atjaunošana							kultūrvēsturiskais mantojums.		
202	VTP 7/RV 7.4	Mazzalves evaņģēliski luteriskā baznīcas atjaunošana	Zalves pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2024–2028	Atjaunots objekts, saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.	NAP	
203	VTP 7/RV 7.4	Gricgales evaņģēliski luteriskā baznīcas atjaunošana	Pilskalnes pagasts	100 000	15 000	85 000	0	2024–2028	Atjaunots objekts, saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums, veikta baznīcas atjaunošana (jumta maiņa un fasādes atjaunošana).	NAP	
8	Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai										
204	VTP 4/RV 4.5	Ielu apgaismojums	Mazzalves pagasts	100 000	10 000	90 000	0	2023–2024	Uzstādīts ielu apgaismojums (laternas) Ērbergē no Skolas ielas 1 līdz baznīcai un Zaļajā ielā līdz autobusu pieturai "Ērbergē".	NAP	
205	VTP 4/RV 4.5	Laternu uzstādīšana Sproģu ciemā	Zalves pagasts	50 000	10 000	40 000	0	2023–2024	Uzstādītas laternas Sproģu ciemā.	NAP	
205.1	VTP 4/RV 4.5	Klimata pārmaiņām pielāgota daudzfunkcionālā parka izveide, veicinot	Neretas pagasts	700 000	105 000	595 000	0	2023–2028	Klimata pārmaiņām pielāgota daudzfunkcionālā parka attīstība Aizkraukles novadā, īstenojot ilgtspējīgus	NAP Attīstības nodaļa	Iesniegts vērtēšanai

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
		ilgtspējīgus iedzīvotāju transporta paradumus							lietus ūdens apsaimniekošanas pasākumus un ieviešot dažādus zaļos risinājumus, papildus veicinot iedzīvotāju aktīvu dzīves veidu un ilgtspējīgus iedzīvotāju transporta paradumus. Rezultātā paredzēts īstenot pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus, teritorijas labiekārtošanas darbus un infrastruktūras izveidi ilgtspējīgas lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanai, kā arī iedzīvotāju ilgtspējīgu transporta paradumu veicināšanai, dzīves vides kvalitātes uzlabošanai. Sasniedzamie radītāji – klimatā pārmaiņām pielāgota teritorija līdz 2 ha platībā		

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un citi ārējie finansējumi	Citi finansējuma avoti				
9	Komunālās infrastruktūras attīstība										
206	VTP 4/RV 4.1	Energoefektivitātes pasākumi Neretā, apvienojot trīs katlumājas vienā	Neretas pagasts	400 000	400 000	0	0	2022–2026	Apvienota apkures sistēma trīs ēkām kopā (Neretas apvienības pārvaldes, Neretas sociālais aprūpes centrs, PII "Ziediņš").	NAP	
207	VTP 4/RV 4.1	Ūdenssaimniecības attīstība, II un III kārtā	Neretas pagasts	200 000	200 000	0	0	2021–2024	Veikta ūdenssaimniecības attīstība Neretas pagastā.	NAP	Aktualizēts būvprojekts
208	VTP 4/RV 4.1	Siltumtrases vada atjaunošana Neretā	Neretas pagasts	50 000	5000	45 000	0	2023–2025	Siltumtrases vada atjaunošana posmā no P. Lodziņa ielas 1 līdz P. Lodziņa ielai 6.	NAP	
209	VTP 4/RV 4.1	Ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas atjaunošana	Neretas, Pilskalnes, Mazzalves, Zalves pagasti	500 000	250 000	250 000	0	2023–2025	Veikta ūdens atdzelžošanas iekārtu nomaiņa un kanalizācijas sistēmas atjaunošana Pilskalnes pagastā, ūdensvada nomaiņa Draudzības un Kalna ielā Pilskalnē, attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmas atjaunošana Sproģos. Sproģu ciemā veikta ūdensvada nomaiņa (300 metri), Neretas pagastā veikta ūdensvada nomaiņa Jaunzemu	NAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
									ūdensvadam. Mazzalves pagasta ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana.		
10	Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība										
210	VTP 4/RV 4.4	Neretas autoostas ēkas un apkārtnes labiekārtošana	Neretas pagasts	100 000	100 000	0	0	2023–2025	Veikta teritorijas labiekārtošana.	NAP	Autoostas ēkas iekšdarbu remonts pašreiz īstenošanā
211	VTP 4/RV 4.4	Elektrolīnijas (gaisvadu līnijas) nomaiņa	Mazzalves pagasts	50 000	50 000	0	0	2023–2024	Veikta gaisvadu līnijas nomaiņa pret kabeļiem. Gaisvadu līnija ir pašvaldības īpašumā, kas nodrošina elektrību četrām ēkām.	NAP	
212	VTP 4/RV 4.4	Ūdens dziļurbuma teritorijas iegūšana īpašumā	Mazzalves pagasts	10 000	10 000	0	0	2022–2023	Veikta zemes atpirkšana no privātīpašnieka, atdalot zemes gabalu, kur atrodas ūdens dziļurbums.	NAP	
11	Teritorijas labiekārtošanas projekti										
12	Uzņēmējdarbības attīstība										
13	Citi										
213	VTP9/RV 9.2.	LLI-437 "Kapsētu administratīvo	Neretas, Pilskalnes, Mazzalves pagasti	85 212	12 781	72 431	0	2021–2022	Veikta kapu digitalizācija Neretas, Pilskalnes un Mazzalves kapos.	NAP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti				
		pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos"									
214	VTP4/RV 4.5	Degradēto teritoriju sakārtošana, sakopšana	Neretas, Mazzalves, Pilskalnes, Zalves pagasti	100 000	15 000	85 000	0	2023–2028	Zalves bērnu dārza ēkas, Kļavas mājas (3 stāvi), Birzes kantora (Nākotnes iela 33 Pilskalnē) demontāža un nojaukšana. Veikta citu degradēto teritoriju sakārtošana, kā arī ūdenstorņu demontāža (Sproģos, Mazzalvē).	NAP	

Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastu investīciju projekti 2021.–2028. gadam

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
1	Ceļi, ielas, tilti, laukumi, veloceļiņi									
215	VTP 5/RV 5.1	Daugavas ielas posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā	Pļaviņu pilsēta	2 020 851.22	303 127.68	0	1 717 723.54	2023 – 2025	Veikta Daugavas ielas 1.posma pārbūve no Raiņa ielas līdz Odzienes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā, 0.683 km garumā un Daugavas ielas 2.posma pārbūve no Odzienes ielas līdz Upes ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā 0.984 km garumā, kopumā veicot ielas pārbūves darbus 1.667 km garumā, atjaunojot ielas segumu, ieklājot asfaltbetonu, nodrošinot satiksmes, gājēju un riteņbraucēju drošību un satiksmes komfortu, nodrošinot ielas seguma konstruktīvā risinājuma un tehniskā stāvokļa uzlabojumu, veicot sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi posmā no Odzienes ielai līdz Upes ielai, veicot ūdensapgādes un lietuss kanalizācijas tīklu izbūvi visā pārbūvējamā posma garumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
216	VTP 5/RV 5.1	Trīslaidumu akmens mūra velvju tilta pār Vesetu atjaunošana	Aiviekstes pagasts	335 000	50 250	284 750	0	2023–2028	Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums. Restaurēts vēsturiskais 1925. gadā būvētais dabīgā akmens mūra trīslaidumu velvju tilts. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir izstrādāts tilta atjaunošanas darbu projekts, kuru realizējot tiktu apturēta tilta tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, novērsti ekspluatācijas laikā radušies defekti un bojājumi, uzlabota satiksmes drošība un nodrošināts ceļu satiksmes dalībnieku komforts.	PAP
217	VTP 5/RV 5.1	Ceļa Mālkalni–Boksti pārbūve	Aiviekstes pagasts	235 296	35 294	200 002	0	2023–2028	Atjaunots grants ceļa segums 2,2 km garumā, uzlabota satiksmes drošība, veicināta lauksaimniecības produktu ražotāju darbība un iedzīvotāju apdzīvotības saglabāšana.	PAP
218	VTP 5/RV 5.1	Ceļa Benckalni–Vietalvas baznīca posma pārbūve	Vietalvas pagasts	300 000	45 000	255 000	0	2023–2028	Atjaunots grants ceļa seguma posms projekta 3. un 4. kārtā 2,9 km garumā, uzlabota satiksmes drošība, veicināta lauksaimniecības produktu ražotāju darbība	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
									un iedzīvotāju apdzīvotības saglabāšana.	
219	VTP 5/RV 5.1	Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma posmu atjaunošana	Klintaines pagasts Aiviekstes pagasts	416 000	62 400	353 600	0	2023–2028	Publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās 5,2 km garumā, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību (ceļa Jaunā iela–Purvmalas pārbūve Klintaines pagastā 3,25 km garumā, ceļa Parka iela–Tautonas pārbūve Klintaines pagastā, ceļa Āpēnu pārbrauktuve–Vecāpēni pārbūve Aiviekstes pagastā).	PAP
220	VTP 5/RV 5.1	Pļaviņu pilsētas ielu dubultās virsmas apstrāde	Pļaviņu pilsēta	350 000	52 500	297 500	0	2022–2028	Veikta Aiviekstes ielas 229 m x 4 m (916 m²), Akas ielas 221 m x 3,6 m (796 m²), Bārukalna ielas 548 m x 3,5 m (1918 m²), Dārza ielas 440 m x 3,5 m (1540 m²), Draudzības ielas 464 m x 4 m (1856 m²), Ievu ielas 90 m x 3 m (270 m²), Jumīša ielas 148 m x 3,5m (518 m²), Lauku ielas 56 m x 3,7m (207 m²), Liepu ielas 365 m x 3,5 m (1278 m²), Lielās Krasta ielas	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
									702 m x 4,2 m (2949 m²), Likās ielas 366 m x 3,6 m (1318 m²), Mazās Krasta ielas 286 m x 3,8m (1087 m²), Ozolu ielas 387 m x 3,5 m (1355 m²), Robežu ielas 331 m x 3,9 m (1291 m²), Selgas ielas 150 m x 3 m (450 m²), Skolas ielas 224 m x 3,8 m (852 m²), Smilšu ielas 400 m x 3,6 m (1440 m²), Stiklinieku ielas 208 m x 3,8 m (791 m²), Strautu ielas 187 m x 3 m (561 m²), Sveķu ielas 270 m x 4,5 m (1215 m²), Šaurās ielas 171 m x 3 m (513 m²), Ugunsdzēsēju ielas 277 m x 3,3 m (915 m²), Uzvaras ielas 155 m x 3 m (465 m²), Zirņu ielas 547 m x 3,6 m (1970 m²), Vāģeļu ielas dubultā virsmas apstrāde (kopā 26 471 m²).	
221	VTP 5/RV 5.1	Pļaviņu pilsētas ielu atjaunošana	Pļaviņu pilsēta	380 000	57 000	323 000	0	2022–2028	Dzelzceļa ielas pārbūve 0,372 km garumā, atjaunojot asfalta segumu no Pļavu ielas līdz Dzelzceļa ielai 16, un veikta ūdensvada izbūve. Lietus kanalizācijas izbūve un asfaltbetona ieklāšana	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
									Saules ielā 0,375 km garumā. Dzirnavu ielas posma pārbūve no Lielās Krasta ielas līdz Daugavas ielai, ieklājot asfalta segumu 0,014 km garumā. Atvaru ielas pārbūve, atjaunojot asfalta segumu 0,015 km garumā. Trotuāra ierīkošana Pļaviņās no Odzienes ielas 10 līdz Odzienes ielai 20. Uzlabota ceļu infrastruktūra un satiksmes drošība.	
222	VTP 5/RV 5.1	Aiviekstes pagasta ielu un ceļu atjaunošana	Aiviekstes pagasts	1 900 000	285 000	1 615 000	0	2023–2028	Atjaunots asfalta segums 1. maija ielā 1,1 km garumā un ierīkots trotuārs no 1. maija ielas 2a līdz Vietalvas ielai. Ceļa Gostiņi–apvedceļš–Spridzēni grants seguma atjaunošana 1 km garumā, grāvja rakšana. Ceļa "Kūģi caur Liepām" grants seguma atjaunošana 1,32 km garumā, apauguma noņemšana. Lakstīgalu un Ķiršu ielas asfalta seguma atjaunošana. Uzlabota ceļu infrastruktūra un satiksmes drošība.	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
223	VTP 5/RV 5.1	Klintaines pagasta ielu un ceļu atjaunošana	Klintaines pagasts	1 200 000	180 000	1 020 000	0	2023–2028	Akāciju ielas atjaunošana 0,7 km garumā, atjaunojot asfalta segumu. Ceļa A6 113 km–Bārbalītes grants seguma atjaunošana 0,7 km garumā. Ceļa A6 115 km–Pleči grants seguma atjaunošana 0,85 km garumā, grāvju izrakšana. Ceļa Koknese–Bērzaune–Bormaņi grants seguma atjaunošana, grāvju rakšana. Ceļa A6–112km–Silmači grants seguma atjaunošana 1,5 km garumā. Rītermuižas, Rītergravas, Saulgriežu ielu un ceļa posma Rīteri–Stūrēni vienkārtas virsmas apstrāde, pastiprināts asfalta segums 1,18 km garumā. Ceļa Rīteri–Stūrēni grants seguma atjaunošana 3 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa P78km4–Čulkstēni grants seguma atjaunošana 0,9 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa Baloži–Staburaga ceļš grants seguma atjaunošana 1 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa Stukmaņi–Dzidravoti	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
									grants seguma atjaunošana 1,5 km, grāvju rakšana. Uzlabota ceļu infrastruktūra un satiksmes drošība.	
224	VTP 5/RV 5.1	Vietalvas pagasta ielu un ceļu atjaunošana	Vietalvas pagasts	1 370 000	205 500	1 164 500	0	2023–2028	Bruņinieku ielas seguma atjaunošana, veicot asfaltbetona posma vienkārtas virsmas apstrādi 0,21 km garumā un dubultās virsmas apstrādi grantētajam ielas posmam 0,24 km garumā. Asfalta seguma atjaunošana Aveņu ielā 2. Ceļa Stabiņi–Latas grants seguma atjaunošana 1,56 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa Auderi–Vērsēni grants seguma atjaunošana 2,5 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa Rempi–Pendēri grants seguma atjaunošana 3 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa Dzirnavas–Balodēni grants seguma atjaunošana 1,5 km garumā, grāvju rakšana. Ceļa Vēres–Iegrīvas grants seguma atjaunošana 2,86 km garumā, grāvju rakšana. Uzlabota ceļu	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
									infrastruktūra un satiksmes drošība.	
225	VTP/RV 5.1	Daugavas ielas posma pārbūve no Upes ielas līdz Draudzības ielai Pļaviņās, Aizkraukles novadā	Pļaviņu pilsēta	1 260 000	189 000	1 071 000	0	2023–2028	Atjaunots asfalta segums 1,506 km garumā, uzlabota ceļu infrastruktūra un satiksmes drošība. Atjaunotas gājēju ietves. Atjaunota gājēju pāreja.	PAP
226	VTP 5/ RV 5.1	Lielās ielas atjaunošana	Pļaviņu pilsēta	1 000,000	150 000	850 000	0	2023–2028	Atjaunots asfalta segums 0,9 km garumā, atjaunotas gājēju ietves abās ceļa pusēs, uzlabota ceļu infrastruktūra un satiksmes drošība. Atjaunota gājēju pāreja. Sabiedriskā transporta pieturvietas platformas seguma ieklāšana.	PAP
227	VTP5/RV 5.3	Autostāvvietas izbūve un atjaunošana	Pļaviņu pilsēta	90 000	13 500	76 500	0	2023–2028	Auto stāvlaukuma izbūve pie dienas aprūpes centra Lielajā ielā 37 un pie Bārūkalna kapiem Pļaviņās. Auto stāvlaukuma atjaunošana Aveņu ielā 2 Vietalvas pagastā.	PAP
2	Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi									

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
228	VTP 4/RV 4.3	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās	Ļaviņu pilsēta	1 700 000	255 000	1 445 000	0	2022–2028	Veikti energoefektivitātes pasākumi pašvaldību ēkās (Ļaviņās – sociālās aprūpes centrā "Ļaviņas", Daugavas ielā 4, Daugavas ielā 43/45, Daugavas ielā 97, Lielajā ielā 17, Lielajā ielā 37; Vietalvas pagastā – "Pagastmājā"). Nosiltinātas ēku ārējas sienas un jumta pārsegumi, atjaunota apkures sistēma, nomainīti logi un durvis, paaugstināta izmaksu efektivitāte, uzstādītas solārās iekārtas ūdens sildīšanai. Veikta iekštelpu atjaunošana.	PAP
3	Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība									
229	VTP 1/RV 1.1	Peldbaseina atjaunošana PII "Bērziņš"	Ļaviņu pilsēta	150 000	22 500	127 500	0	2024–2028	Veikta peldbaseina atjaunošana, veicināts bērnu veselīgs dzīvesveids. Baseina ūdensapgādes sistēmas demontāža un jaunās uzstādīšana, baseina telpas, dušu telpu un ģērbtuvju atjaunošana.	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
230	VTP 1/RV 1.1	Odzienas skolas pārbūve un pielāgošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, un/vai izglītojošu un sporta diennakts nometņu organizēšanai bērniem un jauniešiem, personām ar īpašām vajadzībām	Vietalvas pagasts	500 000	75 000	425 000	0	2023–2028	Labi uzturēta infrastruktūra, nodrošināta vides pieejamība personām ar īpašām vajadzībām, jaunas darbavietas, attīstīta ilgstošu sociālo pakalpojumu sniegšana un/vai izglītojošu un sporta diennakts nometņu organizēšanai bērniem un jauniešiem, personām ar īpašām vajadzībām, pielāgojot aktivitātēm, kuras ir saistošas lielākam reģionam (Jēkabpils, Madona, Ērgļi, Aizkraukle).	PAP
231	VTP 1/RV 1.1	Ļaviņu vidusskolas telpu atjaunošana	Ļaviņu pilsēta	205 000	205 000	0	0	2022–2028	Atjaunotas sānu kāpnes, margas un veikts remonts kāpņu telpās. 2. stāva tualetēs veikts remonts, nomainīti sanitārie mezgli, izbūvētas atsevišķas kabīnes. Veikta ēkas pamatu hidroizolācija, novēršot mitruma nokļūšanu pagrabstāva telpās. Pagrabstāvā veikta sienu apstrāde pret pelējumu un telpu un grīdas atjaunošana. Ēdamzālē veikta telpu atjaunošana, nodrošinot	PAP, Skolas vadītājs

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
									estētisku un mūsdienīgu vidi. Atjaunots psihologa kabinets un skolotāju istaba.	
232	VTP1/RV1.1	Ventilācijas sistēmu izbūve izglītības iestādēs	Pļaviņu pilsēta	100 000	15 000	85 000	0	2022–2028	Nodrošināta mācību vide atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	PAP
4	Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība									
233	VTP 2/RV 2.3	Pļaviņu bibliotēkas attīstīšana un paplašināšana	Pļaviņu pilsēta	636 254	95 438	540 816	0	2023–2028	Pieguļošās teritorijas labiekārtošana, autostāvvietas izveidošana, brīvdabas lasītavas izveidošana, telpu pilnīga atjaunošana un bibliotēkas iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana, apkures sistēmas uzstādīšana, saules iekārtu uzstādīšana.	PAP
234	VTP 2/RV 2.3	Iekštelpu remonts un aprīkojums Klintaines pagasta pārvaldes ēkā	Klintaines pagasts	80 000	12 000	68 000	0	2024–2028	Klintaines pagasta pārvaldes ēkā "Kūliši", ēkas daļā, kur atrodas bibliotēka un kultūras centrs, veikts 7 iekštelpu remonts, vienā telpā ierīkojot virtuvi un iegādājoties virtuves aprīkojumu.	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
235	VTP 2/RV 2.3	Brīvdabas estrādes atjaunošana	Klintaines pagasts, Vietalvas pagasts	300 000	45 000	255 000	0	2023–2028	Klintaines pagasta brīvdabas estrādei veikts paplašinājums (piebūve), izveidojot skatuves mākslinieku telpas. Draudzības parka brīvdabas estrādes atjaunošana, soliņu maiņa, laukuma bruģēšana, skatuves atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana, piebraucamā ceļa atjaunošana. Vietalvas pagasta Vesetas līča brīvdabas estrādes atjaunošana, soliņu maiņa, laukuma bruģēšana, skatuves atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana, piebraucamā ceļa atjaunošana.	PAP
5	Sporta infrastruktūras attīstība									
236	VTP 8/RV 8.1	Projekta izstrāde Parkour pilsētiņas laukuma celtniecībai un senioru sporta iekārtu laukuma izveidei	Pļaviņu pilsēta	50 000	7500	42 500	0	2024–2028	Izstrādāts risinājums publiskās teritorijas labiekārtošanai bērniem, senioriem un tūristu piesaistei Pļaviņās, izveidojot Parkour laukumu un senioru sporta laukumu ar āra treniņu aprīkojumu.	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
237	VTP 8/RV 8.1	Skeiņparka atjaunošana vai izbūve	Ļaviņu pilsēta	70 000	10 500	59 500	0	2022–2028	Daugavas ielā 50 Ļaviņās atjaunots vai izbūvēts jauns skeiņparks.	PAP
6	Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras attīstība									
238	VTP 3/RV 3.2	Specializētā transporta iegāde personām ar funkcionāliem traucējumiem	Ļaviņu pilsēta	52 000	7800	44 200	0	2023–2028	Elektro mikroautobusa, pielāgota pasažieru ar funkcionāliem traucējumiem, iegāde Ļaviņu dienas aprūpes centra klientu pārvadāšanai no viņu mājvietām uz centru un atpakaļ. Videi draudzīgu “zaļo tehnoloģiju” izmantošana, transporta izdevumu samazināšana.	PAP, Sociālais dienests, Dienas aprūpes centrs
239	VTP 3/RV 3.2	Sociālās un veselības aprūpes ārtelpu infrastruktūras uzlabošana	Ļaviņu pilsēta	150 000	22 500	127 500	0	2023–2028	Dienas aprūpes centra iekšpagalmā veikti atjaunošanas un labiekārtošanas darbi, uzstādītas sūpoles, kas paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, izveidota sensorā taka un ierīkota atpūtas vieta, demontētas pagalmā esošās būves – pagrabs un šķūnis, ierīkota neliela apkures granulu uzglabāšanas vieta, uzstādīta nojume ar galdiņu, ierīkots daiļdārzs. Grupu dzīvokļa pagalmā	PAP, Sociālais dienests, Dienas aprūpes centrs

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
									Vietalvas pagastā izveidota atpūtas vieta, uzstādīta nojume un āra treniņi. Sociālās aprūpes centra "Pļaviņas" iekšpagalmā uzstādīta nojume un āra treniņi.	
7	Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi									
240	VTP 7/RV 7.4	Izziņu un šķēršļu taku izveidošana		70 000	10 500	59 500	0	2023–2028	Klintaines pagastā izveidota izziņu taka, iekļaujot vēstures, dabas un kultūras objektus – Baronu kapenes, Pēterakmens, Ūdensrijējs, Staburaga ceļš, Sofijas skola, uzstādīti informatīvie stendi, soliņi un norādes. Aiviekstes pagasta Kriškalnā, Lakstīgalu ielā 4, izveidota izziņu taka ar aktivitātēm, kas piemērotas dažāda vecuma bērniem, un līdzsvara šķēršļiem, izbūvēts vanšu tilts, uzstādītas interaktīvās tāfeles, izveidotas atpūtas vietas. Vietalvas pagastā izveidota pastaigu taka gar Vesetas upi no Dzirnāvēm līdz Kungavotam, uzstādīti informatīvie stendi, izveidotas atpūtas vietas ar	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
									koka soliņiem un galdiņiem. Vides objektu izvietošana gar takām. Izveidotas vairākas baskāju takas no dažādiem dabas materiāliem (čiekuri, koks, akmens, smiltis) labsajūtas veicināšanai.	
241	VTP 7/RV 7.4	Skatu torņu izveidošana	Ļaviņu pilsēta	200 000	30 000	170 000	0	2024–2028	Pārbūvēts ūdenstornis Ļaviņās, pielāgots apmeklētājiem, stāvos izvietoti interaktīvie ekrāni par Ļaviņu pilsētas vēsturi, izveidots skatu laukums, no kura svētku laikā var projicēt gaismas starus. Aiviekstes pagasta Kriškalnā, Lakstīgalu ielā 4, izbūvēts skatu tornis vismaz 10 m augstumā, no kura paveras skats uz Ļaviņu pilsētu un Daugavu.	PAP
242	VTP2 / RV 2.1.	Vēstures muzeja ierīkošana Vietalvas pagastā	Vietalvas pagasts	200 000	30 000	170 000	0	2024–2028	Atjaunota vēsturiskā mūra ēka "Arkādijas", izremontētas telpas un izveidots Vietalvas pagasta vēstures muzejs. Izveidotas telpas vietējiem pašdarbnieku kolektīviem.	PAP
243	VTP 7/RV 7.4	Vesetas palienas purva laipas atjaunošana	Vietalvas pagasts	50 000	7500	42 500	0	2021–2022	Atjaunota koka laipa 640 m garumā, 1,2 m platumā.	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
									Uzstādītas 2 norādes par takas sākumu.	
8	Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai									
245	VTP 4/RV 4.5	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	Pļaviņu pilsēta	500 000	75 000	425 000	0	2022–2028	Nomainīti esošie gaismekļi uz energoefektīviem LED ielu gaismas paneļiem un apgaismojuma stabi Ķiršu ielā, Ozolu ielā, Vietalvas ielā, Liepu ielā, Lakstīgalu ielā, Uzvaras ielā, K. Štrāla ielā, Lielajā Krasta ielā, Bebrulejas ielā, Jaunajā Krasta ielā, Upes ielā, Dzelzceļa ielā, Dolomīta ielā un citās grantētā seguma ielās, posmā no Daugavas ielas 1 līdz Pasta ielai, posmā no Daugavas ielas līdz Skanstniekiem, posmā no Skanstupītes līdz Lielajai ielai.	PAP
246	VTP 6/RV 6.4	Pļaviņu aizsargdambja atjaunošana un pagarināšana	Pļaviņu pilsēta	3 000 000	450 000	2 550 000	0	2023–2028	Esošā aizsargdambja izskalojumu atjaunošana, aizsargdambja pagarināšana no Daugavas ielas 4 līdz Rīgas ielai 11, ierīkojot dambja apgaismojumu, izbūvējot arī bruģa gājēju celiņu, ierīkojot laivu ielaišanas vietas. Veikti upes gultnes padziļināšanas izpētes darbi un padziļināta upes	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešana s laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldī bas budžets	ES fondu un cits ārējais finansēju ms	Citi finans ējuma avoti			
									gultne pretī dolomītu atsiju karjeram Pļaviņās.	
9	Komunālās infrastruktūras attīstība									
247	VTP 4/RV 4.1	Pļaviņu pilsētas Gostiņu daļas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveide	Pļaviņu pilsēta	4 900 000	735 000	4 165 000	0	2023– 2028	Gostiņos izbūvēti maģistrālie ūdensapgādes tīkli ar pievadiem līdz īpašumu robežām, maģistrālie kanalizācijas kolektori ar pievadiem līdz īpašumu robežām, kanalizācijas sūkņu stacija ar spiedvadu novadīšanai uz esošo NAI.	PAP, SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
10	Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība									
11	Teritorijas labiekārtošanas projekti									
248	VTP 4/RV 4.4	Pļaviņu zaļā tirgus infrastruktūras uzlabošana	Pļaviņu pilsēta	100 000	100 000	0	0	2024– 2028	Vecā tirdzniecības paviljona vietā izbūvēts jauns, moderns, pielāgots rūpniecības preču tirgotājiem. Izbūvēts tirgus apmeklētājiem ērts stāvlaukums; atjaunots informatīvais stends.	PAP, Zaļā tirgus pārvaldnieks

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
249	VTP 4/RV 4.4	Odzes ezera apsaimniekošana un tās apkārtnes labiekārtošana	Aiviekstes pagasts	200 000	200 000	0	0	2022–2028	Izstrādāts Odzes ezera apsaimniekošanas plāns. Izveidotas un labiekārtotas peldvietas, laivu piestātnes un laipas, makšķerēšanas un piknika vietas, soliņi, pārģērbšanās kabīnes, ezera zivju resursu krājumu papildināšana. Izveidoti funkcionālie sektori (piemēram, sauļošanās zona, sporta zona, bērnu sektors ar rotaļu laukumu pirmsskolas vecuma bērniem). Nodrošināta peldvietas un tās infrastruktūras objektu vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī piekļuve ar bērnu ratiņiem.	PAP
250	VTP 4/RV 4.4	Vietalvas pagasta labiekārtošana	Vietalvas pagasts	52 000	52 000	0	0	2022–2028	Pie Ausekļa ozola Vietalvas pagastā labiekārtota apkārtnē tūristu un kāzu viesu uzņemšanai, izveidojot koka soliņus ar galdiņiem un uzstādot atkritumu tvertni. Pie Vietalvas pagasta izsūtīto piemiņas akmens uzstādīti soliņi un	PAP

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
									atkritumu tvertne. Dīķa labiekārtošana Vietalvā, tiltiņa izveide uz salīņas, solu izvietošana, apstādījumu veidošana, interaktīvo stendu ģimenēm ierīkošana.	
12	Citi									
251	VTP 7/RV 7.1	Industriālās zonas attīstīšana uzņēmējdarbības veicināšanai	Pļaviņu pilsēta	2 500 000	375 000	0	2 125 000	2023–2028	Bebrulejas ielas atjaunošana uzņēmējdarbības veicināšanai. Ar uzņēmēju atbalstu 1,8 ha industriālās zonas teritorijā veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 4 ražošanas telpām un administrācijas ēkai. Attīstīta industriālā zona uzņēmējdarbības veicināšanai.	PAP, uzņēmēji

Skrīveru pagasta investīciju projekti 2021.-2028. gadam

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošana s teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešana s laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīga is par īstenošan u (sadarbīb as partneri)	Piezīmes
					Pašvaldī bas budžets	ES fondu un cits ārējais finansēju ms	Citi finansēj uma avoti (VK)				
1	Ceļi, ielas, tilti, laukumi										
25 2	VTP 5/RV 5.1	Ielas "Stacijas laukums" atjaunošana Skrīveru pagastā (Iekļauts kopprojektā, ieraksts Nr.26.1 ar 21.03.2024 domes lēmumu Nr.151)	Skrīveru pagasts	400 000	60 000	340 000	0	2022–2029	Asfaltbetona seguma atjaunošana apm. 0,3 km garumā ielas Stacijas laukums posmā un papildus piegulošajās ielās, uzlabota transportlīdzekļu kustība, apstāšanās un stāvēšana Stacijas laukuma ielās posmā un piegulošajās ielās/pie vidusskolas, uzlabota satiksmes drošība uz ceļa un stāvlaukumā, uzlabota skolēnu, pasta klientu un sociālā dienesta apmeklētāju drošība. Nodrošināta pieeja mikromobilitātes centram pie Skrīveru stacijas.	Attīstības nodaļa/SPP	
25 3	VTP 5/RV 5.1	Ielu seguma atjaunošana Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā	Skrīveru pagasts	354 000	61 958	0	292 042	2021–2024	Atjaunots ielu segums apm. 2,637 km garumā Sporta, Sila, Ziedu un Smilšu ielām Skrīveru pagastā, kas ir blīvi apdzīvota teritorija un ikdienā nodrošina	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									aktīvu gan gājēju, gan satiksmes kustību. Rezultātā tiek radīti kvalitatīvi dzīves apstākļi un infrastruktūra pagasta iedzīvotājiem.		
254	VTP 7/RV 7.1	Industriālās teritorijas un uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīga ceļa posmu rekonstrukcija	Skrīveru pagasts	1 600 000	240 000	0	204 000	2023–2028	Skrīveru centra aplis, Dīvajas iela un piegulošās ielas ap 2 km savienotas ar Lielkažoku ielas posmu un Viesturu ceļa posmu ap 1,5 km ar iekļautu apgaismojuma izbūvi. Rezultātā tiek attīstīta industriālā teritorija, tās infrastruktūra, veicinot uzņēmējdarbības attīstību Skrīveros un koncentrējot to vienkopus.	SPP	
255	VTP 5/RV 5.1	Andreja Upīša ielas posmā no Sporta līdz Kastaņu ielai pārbūve Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā	Skrīveru pagasts	140 000	21 000	0	119 000	2021–2023	Kultūras centrs ir aktīvi apmeklēts un nodrošina sabiedrisko dzīvi pagastā un tā apkārtnē, kā arī to izmanto ap 17 amatierkolektīvi. Kultūras centrs ir arī sporta un tūrisma	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									centrs Skrīveros, kam šobrīd esošā apkārtnē ir nepiemērota – nedroša satiksme, bojāts autostāvvietas segums un nav piemērotas teritorijas brīv dabas pasākumiem. Rezultātā radīta kvalitatīva un droša vide kultūras centra un pagasta bibliotēku apkārtnē.		
25 6	VTP 5/RV 5.1	Ielu seguma atjaunošana vai (cietā seguma) izbūve aiz dzelzceļa Ziemeļu pusē	Skrīveru pagasts	2 000 000	300 000	0	1 700 000	2023–2028	Skrīveru pagasta Ziemeļu pusē aiz dzelzceļa ir apdzīvots privātmāju rajons, kur ielu seguma atjaunošana un komunikāciju izbūve ir aktuāli jautājumi jau vairāk nekā desmit gadus. Visās sezonās ik gadu tiek veikta ielu grants seguma apstrāde, kas nenodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem. Rezultātā	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošana s teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešana s laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīga is par īstenošan u (sadarbīb as partneri)	Piezīmes
					Pašvaldī bas budžets	ES fondu un cits ārējais finansēju ms	Citi finansēj uma avoti (VK)				
									atjaunots/izbūvēts kvalitatīvs segums Skrīveru apdzīvotā teritorijā dzelzceļa Ziemeļu pusē, veicinot apdzīvotības pieaugumu un kvalitatīvas infrastruktūras nodrošināšanu.		

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
257	VTP 7/RV 7.1	Apvedceļa Aizkraukle - Skrīveri izveide starp šosejām A6 un E22	Skrīveru pagasts	2 000 000	300 000	1 700 000	0	2024–2028	Novirzīta autotransporta satiksme ārpus blīvi apdzīvotā – Skrīveru pagasta centra, uzlabota satiksmes drošība, nodrošināts efektīvs savienojums starp šosejām A6 un E22. Rezultātā tiek uzlabota uzņēmējdarbības infrastruktūra eksportspējīgiem novada uzņēmumiem, kas izmanto kravas transportu loģistikai (Jaunjelgavā; Aizkrauklē; Daudzesē, Krapē u.c.). Veikta siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldības publiskajās teritorijās: 1) samazināti nobrauktie km, patērētā degviela, CO2 izmešu daudzums; 2) uzlabota satiksmes drošība apdzīvotā vietā, uz gājēju pārejām, mācību	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									iestāžu tuvumā, Skrīveru centrā; 3) izveidota efektīva loģistikas infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai vairāku pagastu un pilsētu ietvaros (Skrīveri, Aizkraukle, Jaunjelgava, arī no šosejas P73 (Vecumnieki, Valle, Ērberģe, Bauska); 4) alternatīva dzelzceļa šķērsosšanas vieta Skrīveru un apkārtnējo pagastu iedzīvotājiem. Apvedceļa kopgarums ap 6,3 km, savieno A6–P32–P80, šķērso dzelzceļa līniju Rīga–Krustpils. Posms Lielkažoki–Stūrīši (Skrīveri)–Papardes–Mežvēveri (Aizkraukle).		
257.1 (Izdalīt no	VTP 7/RV 7.1	Autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma gājēju-velo ietves un apgaismojuma	Skrīveru pagasts	1 000 000	200 000	800 000	0	2026-2028	Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma 71,165 – 73,63 km	Attīstības nodaļa	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
Nr.2 89)		izbūve sadarbība ar LVC.							pārbūve” (turpmāk – Pārbūves projekts), un tajā tiek paredzēti gājēju drošības uzlabošanas pasākumi – gājēju ceļa un tā apgaismojuma izbūve ārpus Skrīveriem no 72,048 km līdz autobusa pieturvietai “Pagrieziens uz Skrīveriem” (73,490. km).		
2	Publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi										
25 8	VTP 4/RV 4.3	SAC "Ziedugravas" infrastruktūras atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana	Skrīveru pagasts	50 000	50 000	0	0	2021–2023	SAC "Ziedugravas" katlumājas renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana un viedā siltuma uzskaitē.	Pašvaldības aģentūra SAC "Ziedugravas"	
3	Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība										
25 9	VTP 1/RV 1.1	Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana	Skrīveru pagasts	175 000	26 250	0	148 750	2021–2028	A. Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana. Atbilstoši investīciju plānam mērķis ir attīstīt izglītības infrastruktūru Skrīveru pagasta vispārējās izglītības iestādē, lai sekmētu	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Nepieciešama ergonomiskas mācību vides izveide, IT risinājumu ieviešana un piemērota aprīkojuma uzstādīšana. Ilgspējīgas izglītības nodrošināšana vispārējās izglītības vidusskolā, tā paaugstinot skolēnu prasmes un zināšanas, lai veicinātu efektīvāku mācīšanās procesu uz kompetencēm balstītā izglītības sistēmā. Rezultātā: 1) izveidoti izglītības iestāžu higiēnas un vides pieejamības prasībām atbilstoši, tehniski droši kabineti dizaina un tehnoloģiju priekšmetu apguvei, tā, lai katrā telpā vienlaicīgi var atrasties vismaz 14		

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									audzēkņi; 2) pareizi aprīkotas telpas ar mobiliem darba galdiem, dizaina izstrādes iekārtām un atbilstošu industriālo aprīkojumu priekšmetu apguvei atbilstoši izglītības sistēmas prasībām; 3) paralēli nodrošināta ergonomiska un epidemioloģiskajām prasībām atbilstoša vide ar speciāli priekšmetu apguvei paredzētu apgaismojumu un ventilācijas sistēmu.		
260	VTP 1/RV 1.1	Ēku renovācija, ārtelpu labiekārtošana, iekštelpu remonts un aprīkojuma modernizācija kultūras un izglītības iestādēs	Skrīveru pagasts	200 000	30 000	0	170 000	2021–2028	PII "Saulēni" veikts ēkas fasādes remonts; jumta seguma nomaiņa 2., 5. un 6. grupas nojumēm, 2. un 6. grupas nojumē nomainīti logu plastikāti pret organiskajiem stikliem, veikts iekštelpu remonts un inventāra atjaunošana. Izbūvēta vasaras rotaļnodarbību nojume ārā (parkā pie	SPP	Nomainīj a jumta segumu grupu nojumēm, nomainīja logus

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									upes), arī kā brīvdabas estrāde, skatuve. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ārtelpas labiekārtošana.		
4	Kultūras iestāžu infrastruktūras attīstība un pakalpojumu attīstība										
26 1	VTP 2/RV 2.3	Skrīveru kultūras centra atjaunošana	Skrīveru pagasts	120 000	60 000	0	60 000	2021–2028	Veikti kultūras centra fasādes remontdarbi un būvuzraudzība, kultūras centra lietotāņu kanalizācijas savākšanas un novadīšanas sistēmas projektēšana un izbūve, kultūras centra skatuves daļas konstrukciju maiņa; kultūras centra iekārtas un aprīkojums skatuvei.	SPP	
26 2	VTP 2/RV 2.3	Skrīveru kultūras centra, tai skaitā bibliotēku renovācija	Skrīveru pagasts	220 000	154 000	0	66 000	2022–2028	Nodrošināta vides pieejamība, kvalitatīva un droša vide, paaugstināta energoefektivitāte (griestu siltināšana), kino izrāžu demonstrēšana – Skrīveru kultūras centra (turpmāk – SKC) skatuves mezgla jumta	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									konstrukciju projektēšana – ēkas projektēšanas darbi; veikta SKC skatuves bēniņu pārbūve un griestu siltināšana – droša vide un paaugstināta energoefektivitāte; uzstādīta SKC vieglmetāla kāpņu konstrukcija skatuves priekšgaismu uzstādīšanai; veikta SKC skatuves pilnīga sakārtošana (t.sk. stangas, aizkari u.c.); materiāli tehniskās bāzes atjaunošana – flīģelis skatītāju zālei. SKC izremontēta stēļu istaba, spoguļzāle, spoguļzāles priekštelpa un kāpņu telpa, telpa zem bibliotēkas, veikts priekštelpas remonts; projektors, ekrāna uzstādīšana skaņas un gaismas operatoram. SKC kāpņu telpas kāpņu laukumu un		

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									pakāpienu remonts uz bērnu bibliotēku.		
263	VTP 2/RV 2.3	Skrīveru Andreja Upīša bibliotēka	Skrīveru pagasts	30 000	10 000	0	20 000	2021–2022	Projekts "Iedvesmas bibliotēka" – modernizācija, veidojot mūsdienu prasībām atbilstošu vidi, tā palielinot lasītāju skaitu.	SPP	
264	VTP 2/RV 2.3	Kultūras un atpūtas ārtelpu vides izveide Skrīveru pagasta centrā	Skrīveru pagasts	100 000	30 000	70 000	0	2022–2028	Attīstīta āra rekreācijas un kultūras teritorija Skrīveru pagastā, izveidojot dabas parku Daugavas ielas 85 teritorijā un izbūvējot estrādi āra kultūras un mākslas pasākumu nodrošināšanai Skrīveru pagasta centrā.	SPP	
5	Sporta infrastruktūras attīstība										
265	VTP 8/RV 8.1	Aktīvas atpūtas teritorijas labiekārtošana, veselīga dzīves veida veicināšana, ģimenes āra aktivitāšu popularizēšana,	Skrīveru pagasts	400 000	60 000	340 000	0	2021–2028	Attīstīta aktīvās atpūtas zona ģimenēm un bērniem ar velo trasi, skeitparku un citiem aktīvās atpūtas elementiem, plānots Dzelzceļnieku ielā 5A. Teritorijas labiekārtošana,	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
		attīstot publisko ārtelpu							apzaļumošana, apgaismojums, video novērošana, nožogojums, lietus ūdens novadīšana; izbūvēts dažāda vecuma apmeklētājiem vienots aktivitāšu punkts Skrīveros, apvienojot starpdisciplinārās aktivitātes – sports, māksla, kultūra.		
6	Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras attīstība										
266	VTP 3/RV 3.2	Dienas aprūpes centra izveide Skrīveros daudzfunkcionālo pakalpojumu centrā	Skrīveru pagasts	480 000	80 000	0	400 000	2021–2028	Izveidots daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs Skrīveros, ieskaitot sociālos pakalpojumus – veicot Daugavas ielā 85A ēkas rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi. Reorganizēts Skrīveru dienas aprūpes centrs. Valsts kases aizņēmums, īstenojot vienu prioritāro projektu.	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
267	VTP 7/RV 7.1	Atbalsta pasākumi primārās veselības, sociālā dienesta un dienas aprūpes centra pakalpojumu izveidei un nodrošināšanai	Skrīveru pagasts	200 000	100 000	100 000	0	2021–2028	Pieejamas mūsdienīgas un normatīviem atbilstošas telpas un speciālisti primārās veselības aprūpes, sociālā dienesta un dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšanai, uzlaboti vides apstākļi un pieejamība gan pašvaldības ēkām, gan atbalstot komersantus. Sociālo iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana; sociālo darbinieku profesionālā pilnveide un kvalificētu speciālistu piesaiste; alternatīvās aprūpes iespēju pieejamība; mobilo speciālistu pakalpojumu izveide; specializēts, energoefektīvs/zaļš transports; pašvaldības ēku un teritoriju pielāgošana atbilstoši universālā dizaina prasībām (mobilitāte,	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									sasniedzamība, vides pieejamība, energoefektivitāte).		
268	VTP 4/RV 4.3	SAC "Ziedugravas" atjaunošana un pārbūve, materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana	Skrīveru pagasts	200 000	60 000	0	140 000	2021–2028	Ūdens attīrīšanas iekārtu pārbūve, 7. korpusa jumta, lapenes, veļas žāvētavas, 11. korpusa balkona nojumes remontdarbi, jumtu segumu maiņa un kotedžu renovācija, transporta lifta (gulošo personu pārvietošanai) izbūve ēkas ārpusē, paplašināts klientu vietu skaits vismaz par 10, izbūvējot jaunu korpusu ēkā "Sapņi", ceļa seguma atjaunošana (bruģa segums), specializētā inventāra un palīg līdzekļu iegāde SAC "Ziedugravas", specializētā transporta iegāde cilvēku ar kustību traucējumiem pārvadāšanai.	pašvaldības aģentūra SAC "Ziedugravas"	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
269	VTP3 /RV 3.2	Vides pieejamība Daudzfunkcionālajā sociālā pakalpojumu centrā	Skrīveru pagasts	200 000	60 000	140 000	0	2023–2028	Paaugstināta vides pieejamība dienas aprūpes centrā un jauniešu centrā, uzstādot liftu/ pacēlāju personām ar kustību traucējumiem. Rezultātā nodrošināta vides pieejamības prasību izpilde.	SPP	
7	Tūrisma infrastruktūras attīstība un pakalpojumi										
270	VTP 7/RV 7.4	Daugavas ielejas tūrisma infrastruktūras attīstīšana	Skrīveru pagasts	300 000	45 000	255 000	0	2022–2028	Skrīveru skatu tornis ar dabas ainavu pāri Daugavas ielejai. Projekta ietvaros rekonstruēts vecais ūdens tornis, kas atrodas <i>Natura 2000</i> dabas teritorijā. Rezultātā: izveidots jauns, mūsdienīgs tūrisma objekts novadā, izmantojot esošos resursus; attīstīts Daugavas ielejas dabas parka vērtību potenciāls; saglabāts industriālais mantojums, popularizējot Zinātniskā institūta teritoriju un tā vēsturi; samazināta	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									antropogēnā slodze Daugavas ielejas aizsargājamo un kopjamo biotopu teritorijās.		
27 1	VTP 7/RV 7.4	Skrīveriem nozīmīgu un simbolisku vides objektu atjaunošana	Skrīveru pagasts	100 000	50 000	50 000	0	2022–2028	Vides objekts – Latgales reģiona karte pie Klidziņas – jāpapildina ar Zemgales karti (LIAA), jo Skrīveri atrodas Zemgalē. Var papildināt ar Vidzemes karti, jo starpnovadu projektu kopmaršruti ietver Zemgali–Vidzemi. Vides objekts no A. Upīša literārā darba "Zaļā zeme" (Brīviņš ratos) metāla. Izglītojošs vides objekts – vecās Skrīveru pils makets (Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu gatavots), izbūvēts uz vecajām pils kāpnēm pie Dendroloģiskā parka strūklakas.	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošana s teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvā s projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešana s laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīga is par īstenošan u (sadarbīb as partneri)	Piezīmes
					Pašvaldī bas budžets	ES fondu un cits ārējais finansēju ms	Citi finansēj uma avoti (VK)				
8	Teritoriju sakārtošana vides un drošības kvalitātes uzlabošanai										
27 2	VTP 4/RV 4.5	Ielu apgaismojuma pārbūve Skrīveru pagastā	Skrīveru pagasts	60 000	60 000	0	0	2021–2024	Apgaismojuma projektēšana un izbūve Robežu un Draudzības ielās Skrīveru pagastā, tā uzlabojot esošo un izbūvējot jaunu ielu apgaismojuma sistēmu, uzstādot televadības ierīces un nomainot Na gaismekļus uz LED. Rezultātā: paaugstināta visu satiksmes dalībnieku drošība; radīta kvalitatīva dzīves vide un infrastruktūra iedzīvotājiem; optimizētas elektroenerģijas izmaksas, izmantojot energoefektīvus gaismekļus.	SPP	
27 3	VTP 4/RV 4.5	Ielu apgaismojuma sistēmas atjaunošana/moder nizācija, izmantojot viedos risinājumus	Skrīveru pagasts	85 000	25 500	0	59 500	2022–2028	Esošā ielu apgaismojuma sistēmas atjaunošana, uzstādot televadības ierīces un nomainot Na gaismekļus uz LED. Papildus attālināta skaitītāju	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									rādījumu nolasīšana. Plānots uzstādīt aptuveni 300 gaismekļus.		
27 4	VTP 5/TV 5.4	Rekreācijas teritoriju labiekārtošanas projekta izstrāde un realizācija, ieskaitot auto stāvlaukumus	Skrīveru pagasts	50 000	0	50 000	0	2023–2028	Veikta tuneļa un to ieeju pie Daugavas ielas 85 remonts, labiekārtošana un uzturēšana gājēju vajadzībām.	SPP	
9	Komunālās infrastruktūras attīstība										
27 5	VTP 6/ RV 6.2	Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas laukuma izbūve	Skrīveru pagasts	100 000	30 000	70 000	0	2023–2028	Viena apdzīvotas vietas tuvumā esoša normatīvajiem aktiem atbilstoša noārdāmo atkritumu savākšanas vieta. Nodrošināta iespēja iedzīvotājiem nodot bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas sastāda 40 % no kopējā sadzīves atkritumu apjoma. SAM 2.2.2.	SPP	
27 6	VTP 4/RV 4.1	Centralizēts ūdensvads un kanalizācija Skrīveros dzelzceļa Ziemeļu pusē	Skrīveru pagasts	4 500 000	675 000	3 825 000	0	2022–2028	Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūve: lokālās attīrīšanas iekārtas, kurās šobrīd izmantotā jauda zem	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									30 %. Ūdensvads aptuveni plānots: Saimniecība (vai Dīvas iela un Upes iela)– Bērzu iela vai Draudzības iela– Aizkraukles iela–zem dzelzceļa–Mazā Sporta iela, kur pievienojas centrālajam esošajam ūdensvadam. Nepieciešama priekšizpēte tehniskā projekta izstrādes laikā, vai pie skolas ēkas var izveidot pieslēgumu.		
27 7	VTP 4/RV 4.1	Katlumājas pārbūve/atjaunošana Skrīveros	Skrīveru pagasts	692 725	0	242 454	450 271	2021–2022	Samazināti siltumenerģijas zudumi enerģijas ražošanas procesā, pazemināts elektroenerģijas patēriņš, palielināta sistēmas drošība, samazinātas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī samazināts izmešu daudzums. Katlumāja uzstādīta un pieņemta ekspluatācijā.	SIA "Skrīveru saimnieks", pašvaldības galvojums	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									Projektu plānots pabeigt 2022. gadā pēc gala maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas.		
10	Mājokļu saimniecības un infrastruktūras attīstība										
27 8	VTP 4/RV 4.3	Dzīvojamā fonda paplašināšana (izveidojot un uzlabojot sociālos dzīvokļus)	Skrīveru pagasts	600 000	90 000	510 000	0	2023–2028	Dzīvojamā fonda (ēkā Daugavas iela 92A) paplašināšana Skrīveru pagastā, renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana – alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveide. 5.1.1. SAM 2.2.1. (Reģionālie projekti); Dzīvojamā fonda izveide pašvaldības īpašumā SALAPI (energoefektivitātes paaugstināšanas projekts). 5.1.1. SAM 2.2.1. (Reģionālie projekti).	Kapitālsabiedrība	
27 9	VTP 4/RV 4.3	Energoefektīvas īres mājas izbūve Skrīveros	Skrīveru pagasts	2 000 000	300 000	1 700 000	0	2022–2028	Pašvaldības īres dzīvokļu ēkas būve. Potenciālie īpašumi/teritorijas: Zemkopības institūts vai Tiltas iela 3.	Kapitālsabiedrība, pašvaldība	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									Rezultātā: uzbūvēta līdz 5 stāvu daudzdzīvokļu ēka ar 30 dzīvokļiem; veicināts iedzīvotāju skaita pieaugums un uzņēmējdarbības attīstība, piesaistot jaunus speciālistus, pedagogus un medicīnas darbiniekus, kas ir akūti nepieciešami gan vidusskolā, gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan citās pagasta iestādēs.		
11	Teritorijas labiekārtošanas projekti										
280	VTP 4/RV 4.4	Kultūras centra piegulošās teritorijas labiekārtošana	Skrīveru pagasts	82 000	24 600	0	57 400	2022–2028	Kultūras centra piegulošās teritorijas labiekārtošana atbilstoši publisko pasākumu norises prasībām, piemērojot epidemioloģisko prasību noteikumiem pasākumiem ārtelpās.	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
28 1	VTP 6/RV 6.4	Ainavu un parku labiekārtošana un attīstība	Skrīveru pagasts	200 000	30 000	170 000	0	2021–2028	Ainavu un parku labiekārtošana un attīstība - dabas teritorija "Satekas", dabas takas "Ašķeres (Spīdālas) taka", "Dīvajās taka", "Laimes lāča taka", "Sūnu ciema taka", "Ezera taka", Kalnamuižas ezers, atpūtas parki bērniem un jauniešiem, dižozols "Lielais Andrejs", Iecēnu-pūpolu nogāze.	SPP	
28 2	VTP 6/RV 6.4	Zaļās un zilās infrastruktūras inovatīvi risinājumi, infrastruktūras elementu energoefektivitātes risinājumi, attīstība un ieviešana, zaļās infrastruktūras elementu izveide ārpus Natura 2000 teritorijas un pilsētu teritorijās	Skrīveru pagasts	50 000	7500	42 500	0	2023–2028	“Zili–zaļās” infrastruktūras pilnveidošana. Plāna izstrāde un ieviešana zaļās infrastruktūras saglabāšanai, attīstībai un ainavas veidošanai gar Daugavas, Braslas, Maizītes un Ašķeres upēm.	SPP	
12	Uzņēmējdarbības attīstība										

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
283	VTP 7/RV 7.1	Radošā kvartāla izveide uzņēmējdarbības vides attīstīšanai	Skrīveru pagasts	150 000	22 500	127 500	0	2024–2028	Mājražotājiem un vietējiem ražotājiem – radošais kvartāls vai amatniecības centrs, kur vietējiem (reģiona) ražotājiem darīt, radīt, sniegt iespēju apgūt amata prasmes – gan vēsturiskās, gan mūsdienu. Veicināt jaunu vietējo uzņēmumu rašanos, to konkurētspējas palielināšanu. Potenciāli attīstīt pašvaldības īpašumu "Baltā māja" Zemkopības institūtā, kam izstrādāts projekts.	SPP	
13	Citi										
284	VTP 5/RV 5.3	Optiskā interneta nodrošināšana sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai	Skrīveru pagasts	50 000	50 000	0	0	2022–2028	Sakaru un datu pārraides kvalitātes un atbilstoša ātruma nodrošināšana reģiona iedzīvotājiem, pašvaldības institūcijām, to skaitā skolās, PII, bibliotēkās un citur, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības	SPP	

Nr.	Atbilstība VTP un RV	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija (pilsēta, pagasts)	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes
					Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti (VK)				
									attālināta darba veikšanai, uzņēmējdarbības īstenošanai, skolēnu tiešsaistes apmācību nodrošināšanai.		
28 5	VTP 4/RV 4.2	Viedo energoefektivitātes risinājumu ieviešana novada komunālo pakalpojumu uzskaites sistēmā	Skrīveru pagasts	75 000	11 250	63 750	0	2022–2028	Attālinātās (komunālo pakalpojumu) datu uzskaites un viedo risinājumu sistēmas ieviešana pašvaldības ēkās, SAC "Ziedugravas" un citiem pakalpojumiem.	Kapitālsabiedrība, pašvaldība	

Projekti, kuri Aizkraukles novadā tiks realizēti finansējuma piesaistes gadījumā

Nr.	Projekta nosaukums	Īstenošanas teritorija	Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)	Finanšu instruments			Projekta ieviešanas laiks	Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par īstenošanu (sadarbības partneri)
				Pašvaldības budžets	ES fondu un cits ārējais finansējums	Citi finansējuma avoti			
286	Krastu stiprināšanas un gultnes padziļināšanas pasākumi Daugavas ūdenskrātuves piekrastē jaunveidojamā Aizkraukles novada piekrastes teritorijās	Aizkraukles novads	Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes			x	2022–2028	Nostiprināti Daugavas ūdenskrātuves krastu posmi Aizkraukles novada apdzīvotajās vietās, kurās krastu erozijas pasākumi iznīcina unikālas ainavu teritorijas un apdraud apdzīvotās vietas ekonomisko attīstību. Pagarināts aizsargdambis Pļaviņās posmā no Daugavas ielas 4 līdz Rīgas ielai 6. Nostiprināts Daugavas stāvkrasts Lielajā Krasta ielā Pļaviņās un novērsti nobrukuma draudi. Veikta Daugavas gultnes izpēte lejpus Pļaviņām, Daugavas gultnes attīrīšana no dolomīta atsijām un upes gultnes iztaisnošana. Novērsti plūdu draudi Pļaviņās. Padziļināta gultne Daugavā pie Likteņdārza.	VARAM, LVĢMC

287	Bijušās dzelzsbetona rūpnīcas teritorijas piesārņojuma likvidācija	Aizkraukles pilsēta	Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes			x	2021–2028	Likvidēts bīstamais piesārņojums.	KEM, AS Latvenergo
288	Daudzdzīvokļu namu siltināšana	Aizkraukles novads	Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes			x	2022–2028	Nosiltinātas un atjaunotas daudzdzīvokļu mājas Aizkraukles novadā, paaugstinot energoefektivitātes rādītājus.	Kapitālsabiedrības un biedrības
289	Ielas un ceļi	Aizkraukles novads	Ielu un ceļu uzturēšana no valsts finansējuma			x	2022–2028	Uzlabota satiksmes drošība, ceļu un ielu tehniskais stāvoklis un ilgtspējas saglabāšana. Atjaunoti ceļi uz valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, paredzot asfaltbetona seguma atjaunošanu, grants seguma divkārtu apstrādi, asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrādi vai grants seguma atjaunošanu: V918 Zemkopības institūts–Skrīveri; V954 Aizkraukle–Aizpuri; V956 Daudzeva–Viesīte–Apserde; V932 Nereta–Gricgale–Ērberģe; V938 Vīgante–Zilkalne; V934 Spriciņi–Lujāņi; V945 Pļaviņas–Juči; V964 Taurupe–	VSIA Latvijas Valsts Ceļi

								Vecbeбри; P79 Koknese–Ērgļi, P32 posms Augšlīgatne– Skrīveri, V918 posms Zemkopības institūts– Skrīveri.	
290	LLU Zemkopības institūta un zinātniskā centra attīstība	Skrīveru pagasts	Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes			x	2021– 2028	Izveidots LLU Zemkopības institūta selekcijas centrs, lauksaimniecības produktu pārstrādes pētniecības aktivitāšu attīstīšana. Iedzīvotāju un uzņēmēju izglītošana lauksaimniecības un mežsaimniecības resursu apgūšanā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, viedos risinājumus un zinātnes sasniegumus, īpaši attīstot zemkopības nozari reģionā.	Zemkopības ministrija
291	Degradēto teritoriju revitalizācija, ietverot teritoriju "Krautuve" Koknesē	Kokneses pilsēta	Izmaksas tiks noteiktas pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes			x	2023– 2028	Revitalizēta teritorija uzņēmējdarbības attīstībai.	Satiksmes ministrija